

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง  
ครั้งที่ 3/2540  
วันที่ 13 ตุลาคม 2540  
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการที่มาประชุม

|                        |                |                                                                                              |                  |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. นายชูชีพ            | หาญสวัสดิ์     | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                          | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายสุทธิพร          | จิระพันธุ์     | รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                    | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายคิระ             | ศิริเสาวลักษณ์ | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย                            | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายสมพงษ์           | ถิรวงศ์        | อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน                                                                         | กรรมการ          |
| 5. นายสุรฤทธิ          | ศรีอรุณทัย     | รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                                    | กรรมการ          |
| 6. นายธีระพจน์         | วรชาติ         | วิศวกรอำนวยการโครงการบำรุงรักษาทางหลวง 9 แทน อธิบดีกรมทางหลวง                                | กรรมการ          |
| 7. ว่าที่ ร.ต.สัญญาชัย | วิจักขณะ       | ผู้อำนวยการกองจัดที่ดิน แทนอธิบดีกรมที่ดิน                                                   | กรรมการ          |
| 8. นายสนิท             | รวมธรรม        | ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน                    | กรรมการ          |
| 9. นายเดชา             | วณิชวโรตม์     | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กรรมการ          |
| 10. นางวีณา            | ศรีทำนันท์     | นักวิชาการสหกรณ์ 8 ว. แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                             | กรรมการ          |
| 11. นางผ่องพรรณ        | แพรกกทอง       | เศรษฐกร 8 แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                               | กรรมการ          |

|                |              |                                                                                      |                     |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12. นายบุญไทย  | สุตย์วินิจ   | ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโครงการ<br>แทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร<br>และสหกรณ์การเกษตร | กรรมการ             |
| 13. นายดำริ    | ถาวรมาศ      | นักวิชาการเกษตร 7 แทน<br>อธิบดีกรมวิชาการเกษตร                                       | กรรมการ             |
| 14. นางกัลยา   | อ่อนจันทร์   | นักวิชาการคลัง 7 แทน<br>ผู้แทนกระทรวงการคลัง                                         | กรรมการ             |
| 15. นายพิบูลย์ | พิบูลย์ศิริ  | หัวหน้างานวิศวกรรม<br>ฝ่ายคันคูน้ำ และจัดรูปที่ดิน<br>แทนอธิบดีกรมชลประทาน           | กรรมการ             |
| 16. นายสุกิจ   | จงสถิตเสถียร | หัวหน้าฝ่ายการสาธารณะ<br>แทนอธิบดีกรมการปกครอง                                       | กรรมการ             |
| 17. นายพจน์    | สุขมหา       |                                                                                      | กรรมการ             |
| 18. นายจาริน   | อรรถะโยธิน   |                                                                                      | กรรมการ             |
| 19. นายอำพันธ์ | บุญณกันต์    |                                                                                      | กรรมการ             |
| 20. นายจิระ    | พิมลลิต      | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                                                      | กรรมการและเลขานุการ |

#### กรรมการที่ติดราชการไม่มาประชุม

1. อัยการสูงสุด
2. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
3. นายธำรงค์ ประกอบบุญ
4. นายยุทธ กิ่งเกตุ
5. นายไพฑูรย์ พะลาชะสูตร
6. นายสินศิริ นาคาบดี

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายโสภณ ชมชาญ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย  
และแผน 9 กรมพัฒนาที่ดิน
2. นายวิทยา ประจันตะเสน นิติกร 8 ว. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม
3. นายจำเนียร สะอาดดี นายช่างรังวัด 7 กรมที่ดิน
4. น.ส.สนธยา วรุตตมะ เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน 7 กรมทางหลวง
5. นางชัชวาลย์ สิริภาพ นิติกร 7 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
6. นายบุญล้อม คนชม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
7. นายสมบัติ แผงนคร หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน  
จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด  
พิษณุโลก

|                  |               |                                                       |                                                |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 8. นายวิโรจน์    | ปัญญาจรีวัฒน์ | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดสุพรรณบุรี      | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด<br>สุพรรณบุรี      |
| 9. นายชูชาติ     | นิ่มศิริ      | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดนครปฐม          | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด<br>นครปฐม          |
| 10. นายวิศณุ     | ศรีทิพย์      | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด<br>พระนครศรีอยุธยา |
| 11. นายเบญจรงค์  | วิรัชศิริ     | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดปทุมธานี        | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด<br>ปทุมธานี        |
| 12. นายกิตติพงษ์ | เกิดผล        | นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6                                | กรมการพัฒนาชุมชน                               |
| 13. นายภูมิตล    | คุณารักษ์     | นิติกร 6                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี             |
| 14. นายวิชาญ     | บางท่าไม้     | นิติกร 6                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด<br>กาญจนบุรี       |
| 15. นายณรงค์     | มาเกตุ        | นิติกร 6                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร              |
| 16. นายประสาน    | แจ่มนาม       | นายช่างรังวัด 6                                       | กรมที่ดิน                                      |
| 17. นายสวัสดิ์   | โกศลสมบัติ    | วิศวกรโยธา 6                                          | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 18. น.ส.ฝน       | ธนาเลขาพัฒน์  | นิติกร 6                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 19. น.ส.จันทร์   | พัฒนพาณิชย์   | นิติกร 6                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 20. นางรัตนา     | เจริญรัมย์    | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย<br>และแผน 6                | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 21. นางสุมาลี    | นาคสกุล       | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6                          | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 22. นายปรีดา     | โตวรวิรัตน์   | นิติกร 6                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 23. นายพิจิตร    | เวชภูติ       | นายช่างโยธา 6                                         | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 24. น.ส.สุพจนาล  | รินเอม        | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6                          | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร              |
| 25. น.ส.กัญญา    | อดิตโต        | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย<br>และแผน 6                | สำนักงานปลัดกระทรวง<br>มหาดไทย                 |
| 26. นายสมชาย     | สารสัสดีกุล   | วิศวกรโยธา 5                                          | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 27. นายประเสริฐ  | เอนรีน        | นิติกร 5                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 28. นายชัยรัตน์  | ศรประสิทธิ์   | นิติกร 4                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 29. นายสุนติ     | คงเทพ         | นิติกร 4                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 30. นายพงศ์สยาม  | สุขสมสิน      | นิติกร 4                                              | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 31. นางดวงใจ     | บุญล้ำเลิศ    | เจ้าพนักงานธุรการ 4                                   | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 32. นางนฤมล      | คีนคง         | เจ้าพนักงานธุรการ 4                                   | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                       |
| 33. น.ส.น้ำเพชร  | วงศ์ประทีป    | นักบัญชี 3                                            | กรมบัญชีกลาง                                   |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์) แจ้งว่า มีราษฎรในเขตท้องที่จังหวัดสงขลามีความประสงค์ขอให้ดำเนินการจัดรูปที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ แต่ที่ดินอยู่ในเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงขอให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางประสานงานกับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าจะสามารถดำเนินการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

## 2.1 ขออนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดรูปที่ดินปี 2540/3

### หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2535 ข้อ 7 กำหนดให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นผู้จัดทำแผนงานหรือโครงการเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางนั้น สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินปี 2540/3 เสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 8 กันยายน 2540 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบซึ่งประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

#### 1. งานสำรวจ 4 แห่ง เนื้อที่ 28,700 ไร่ เป็นเงิน 2,551,020.- บาท

- 1.1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 15,000 ไร่ เป็นเงิน 1,315,400 บาท
- 1.2 ตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 4,200 ไร่ เป็นเงิน 380,120 บาท
- 1.3 ตำบลหนองนาง อำเภอบำบือ จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 5,500 ไร่ เป็นเงิน 492,700 บาท
- 1.4 ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 4,000 ไร่ เป็นเงิน 362,800 บาท

#### 2. งานออกแบบ 7 แห่ง เนื้อที่ 53,100 ไร่ เป็นเงิน 10,076,000 บาท

- 2.1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 15,000 ไร่ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
- 2.2 ตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง และตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 4,200 ไร่ เป็นเงิน 840,000 บาท
- 2.3 ตำบลหนองนาง อำเภอบำบือ จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ 5,500 ไร่ เป็นเงิน 1,100,000 บาท
- 2.4 ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ เป็นเงิน 800,000 บาท
- 2.5 ตำบลยางท่าแจ้ง และตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ 16,000 ไร่ เป็นเงิน 3,200,000 บาท
- 2.6 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ 5,000 ไร่ เป็นเงิน 1,000,000 บาท

- 2.7 ตำบลห้วยหิน และตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 3,400 ไร่ เป็นเงิน 136,000 บาท

**3. งานก่อสร้าง 1 แห่ง เนื้อที่ 2,500 ไร่ เป็นเงิน 18,582,600 บาท**

- 3.1 ตำบลทุ่งขวาง และตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 2,500 ไร่ เป็นเงิน 18,582,600 บาท

**4. งานสำรวจปรับปรุง 5 แห่ง เนื้อที่ 12,285 ไร่ เป็นเงิน 224,600 บาท**

- 4.1 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลมะตูม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 2,200 ไร่ เป็นเงิน 41,200 บาท
- 4.2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 2,700 ไร่ เป็นเงิน 41,200 บาท
- 4.3 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 2,555 ไร่ เป็นเงิน 47,400 บาท
- 4.4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 3,380 ไร่ เป็นเงิน 55,150 บาท
- 4.5 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ 1,450 ไร่ เป็นเงิน 39,650 บาท

**5. งานออกแบบปรับปรุง 9 แห่ง เนื้อที่ 19,185 ไร่ เป็นเงิน 383,700 บาท**

- 5.1 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลมะตูม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 2,200 ไร่ เป็นเงิน 44,000 บาท
- 5.2 ตำบลชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 2,700 ไร่ เป็นเงิน 54,000 บาท
- 5.3 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 2,555 ไร่ เป็นเงิน 51,100 บาท
- 5.4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 3,380 ไร่ เป็นเงิน 67,600 บาท
- 5.5 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ 1,450 ไร่ เป็นเงิน 29,000 บาท
- 5.6 ตำบลหนองโดน ตำบลหรรเทพ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 1,100 ไร่ เป็นเงิน 22,000 บาท
- 5.7 ตำบลบ้านน้อย ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 1,410 ไร่ เป็นเงิน 28,200 บาท
- 5.8 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม ตำบลย่านยาว และตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 2,190 ไร่ เป็นเงิน 43,800 บาท

- 5.9 ตำบลสระแก้ว ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 2,200 ไร่  
เป็นเงิน 44,000 บาท

6. งานปรับปรุง 2 แห่ง เนื้อที่ 4,295 ไร่ เป็นเงิน 14,776,900 บาท

- 6.1 ตำบลม่วงชุม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 2,710 ไร่  
เป็นเงิน 9,363,100 บาท
- 6.2 ตำบลหนองปรัง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่  
1,585 ไร่ เป็นเงิน 5,413,800 บาท

7 งานควบคุมงานก่อสร้าง 1 แห่ง เนื้อที่ 2,500 ไร่ เป็นเงิน 557,478 บาท

- 7.1 ตำบลทุ่งขวาง และตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
เนื้อที่ 2,500 ไร่ เป็นเงิน 557,478 บาท

8. งานควบคุมงานปรับปรุง 2 แห่ง เนื้อที่ 4,295 ไร่ เป็นเงิน 443,307 บาท

- 8.1 ตำบลม่วงชุม และตำบลบ้านใหม่ อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่  
2,710 ไร่ เป็นเงิน 280,893 บาท
- 8.2 ตำบลหนองปรัง อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 1,585 ไร่ เป็นเงิน  
162,414 บาท

9. งานออกโฉนดที่ดิน 1 แห่ง เนื้อที่ 2,500 ไร่ เป็นเงิน 1,040,000 บาท

- 9.1 ตำบลทุ่งขวาง ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่  
2,500 ไร่ เป็นเงิน 1,040,000 บาท

10. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินค่าประกันสังคมตามกฎหมาย  
เป็นเงิน 1,332,260.80 บาท

11. งานออกโฉนดที่ดินตกค้าง เป็นเงิน 763,040.00 บาท

12. ค่าจ้างพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อ เป็นเงิน 500,000.00 บาท

13. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่ม-ลด เป็นเงิน 2,769,094.20 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000.00 บาท

และให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดรูป  
ที่ดิน ปี 2540/3 ตามรายละเอียดมาพร้อมนี้

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดรูปที่ดินปี 2540/3

**ข้อสังเกตของคณะกรรมการ**

1. เงินกองทุนที่ได้รับจากงบประมาณ ปี 2541 ถ้าเงินส่วนนี้ถูกปรับลดลงจะมีเงินไม่พอใช้ในโครงการนี้
2. ขอให้มีการวางแผนงานที่ใช้เงินกองทุนในปี 2541
3. การดำเนินการควรรวมกิจกรรมที่สามารถทำการร่วมกันได้ เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการ
4. การส่งน้ำระบบที่สามารถลดการใช้พื้นที่ของเกษตรกรที่นำมาทำคูส่งน้ำ
5. ในกรณีที่เข้าไปดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขตคันคูน้ำ ขอให้ประสานงานกับกรมชลประทาน

**หัวหน้าสำนักงาน  
จัดรูปที่ดินกลาง**

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จะรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

**มติที่ประชุม**

อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดรูปที่ดินปี 2540/3 ตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

- |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ชื่อโครงการ                            | โครงการจัดรูปที่ดินปี 2540/3                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. หลักการและเหตุผล                       | เพื่อจัดสร้างปัจจัยขั้นพื้นฐานทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้แก่คูส่งน้ำ คุระบายน้ำ ถนน หรือทางลำเลียงในไร่นาทุกแปลงจะได้รับน้ำอย่างทั่วถึง ได้รับความสะดวกในการขนส่งลำเลียงผลผลิตและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 3. วัตถุประสงค์                           | เพื่อให้พื้นที่เพาะปลูกทุกแปลงได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และสามารถขนส่งอุปกรณ์การเกษตร เข้าไปในแปลงตลอดจน ลำเลียง , ผลผลิตออกจากแปลงเพาะปลูก                                                                                                         |
| 4. เป้าหมาย                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1                                       | งานสำรวจ 4 แห่ง เนื้อที่ 28,700 ไร่                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2                                       | งานออกแบบ 7 แห่ง เนื้อที่ 53,100 ไร่                                                                                                                                                                                                            |
| 4.3                                       | งานก่อสร้าง 1 แห่ง เนื้อที่ 2,500 ไร่                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4                                       | งานสำรวจปรับปรุง 5 แห่ง เนื้อที่ 12,285 ไร่                                                                                                                                                                                                     |
| 4.5                                       | งานออกแบบปรับปรุง 9 แห่ง เนื้อที่ 19,185 ไร่                                                                                                                                                                                                    |
| 4.6                                       | งานปรับปรุง 2 แห่ง เนื้อที่ 4,295 ไร่                                                                                                                                                                                                           |
| 4.7                                       | งานออกโฉนดที่ดิน 1 แห่ง เนื้อที่ 2,500 ไร่                                                                                                                                                                                                      |
| 4.8                                       | งานออกโฉนดที่ดินตกค้าง                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. พื้นที่ดำเนินการและประมาณการค่าใช้จ่าย |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1                                       | งานสำรวจ 28,700 ไร่ เป็นเงิน 2,551,020.00 บาท                                                                                                                                                                                                   |

| พื้นที่ดำเนินการ                                                       | เนื้อที่<br>(ไร่) | สำรวจทำแผนที่<br>ระดับภูมิประเทศ<br>29.60 บาท/ไร่ | โยงราคาค่า<br>ระดับ<br>1,640 บาท/<br>กม. | สำรวจทำ<br>แผนที่แปลง<br>กรรมสิทธิ์<br>57 บาท/ไร่ | จำนวน<br>เงิน (บาท) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ<br>จังหวัดอุดรธานี                       | 15,000            | 444,000                                           | 16,400<br>(10 กม.)                       | 855,000                                           | 1,316,400           |
| 1.2 ตำบลมะมั่ง, เมืองเก่า, ท่าหลวง, ตงกลาง<br>อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร | 4,200             | 124,320                                           | 16,400<br>(10 กม.)                       | 239,400                                           | 380,120             |
| 1.3 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ<br>จังหวัดหนองคาย                          | 5,500             | 162,800                                           | 16,400<br>(10 กม.)                       | 313,500                                           | 492,700             |
| 1.4 ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลดอนเจดีย์<br>อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  | 4,000             | 118,400                                           | 16,400<br>(10 กม.)                       | 228,000                                           | 362,800             |
|                                                                        | 28,700            | 849,520                                           | 65,600                                   | 1,685,900                                         | 2,551,020           |


### 5.1.1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่


ด้วยราษฎรตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานจัดรูปที่ดินจึงได้ร้องขอต่อทางราชการให้ช่วยเหลือดำเนินงานจัดรูปที่ดินได้รับความสนับสนุนจากสภาตำบล อำเภอ และจังหวัดขอให้ดำเนินการ จัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะดำเนินการได้ มีรายละเอียดขอข้อมูล ดังนี้

โครงการจัดรูปที่ดินตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 15,000ไร่

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา       | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มั่นคงสำหรับเข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                                   |
| จำนวนเกษตรกร    | ประมาณ 497 ครัวเรือน                                                                                                                             |
| การใช้พื้นที่   | ปลูกข้าว                                                                                                                                         |
| เขตส่งน้ำ       | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง คลองส่งน้ำสาย RMC และ LMC                                                                                     |
| การร้องขอ       | ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 และจังหวัดอุดรธานี ร้องขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร |
| การประชุมชี้แจง | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงเกษตรกรและได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า 90% พร้อมทั้งจะร่วมโครงการ         |

การวางโครงการจัดรูปที่ดิน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540





ต.สร้างก่อ

ต.บึงเค็ง

ต.บึงเปี้ยว

ต.กุฉินารายณ์

ต.กุฉินารายณ์

โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติ  
ตำบลเมืองเพี้ย อำเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดอุดรธานี  
เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่


**5.1.2 ตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง และตำบลดงกลาง อำเภอเมือง  
จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่**

ด้วยราษฎรตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง และตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานจัดรูปที่ดินจึงได้ร้องขอต่อทางราชการให้ช่วยเหลือ ดำเนินงานจัดรูปที่ดินได้รับความสนับสนุนจากสภาตำบล อำเภอ และจังหวัดขอให้ดำเนินการ จัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะดำเนินการได้ มีรายละเอียดขอข้อมูล ดังนี้

โครงการจัดรูปที่ดินตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง และตำบลดงกลาง อำเภอ เมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่

|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา                 | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับเข้าแปลง เพื่อขนย้ายผลผลิต                                                                                                                                                             |
| จำนวนเกษตรกร              | ประมาณ 210 ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                                       |
| การใช้พื้นที่             | ปลูกข้าว                                                                                                                                                                                                                                   |
| เขตส่งน้ำ                 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐี คลองส่งน้ำสาย PR 95.5<br>คลองระบายน้ำสาย 4                                                                                                                                                              |
| ที่ตั้ง                   | อยู่ติดกับพื้นที่ที่ได้จัดรูปไปแล้ว                                                                                                                                                                                                        |
| การร้องขอ                 | ผ่านสภาตำบลท่าหลวงครั้งที่ 3/2540 วันที่ 5 มีนาคม 2540 และ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 6 มีนาคม 2540 และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ให้ความเห็นชอบใน คราวประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 |
| การประชุมชี้แจง           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ประชุมชี้แจงเกษตรกรและได้จัดทำ บันทึกรายชื่อบริษัทเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า 90% พร้อมทั้งจะร่วม โครงการ                                                                                       |
| การวางโครงการจัดรูปที่ดิน | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540                                                                                                                                        |

| แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลมะม่วง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง ตำบลคลองกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร |                                        |                |                 |                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| เนื้อที่ ประมาณ 4,200 ไร่                                                                     |                                        |                |                 |                            |             |
| ธันวาคม 2542                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤศจิกายน 2542                                                                                |                                        |                |                 |                            |             |
| ตุลาคม 2542                                                                                   |                                        |                |                 |                            |             |
| กันยายน 2542                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| สิงหาคม 2542                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| กรกฎาคม 2542                                                                                  |                                        |                |                 | ก่อสร้างเสร็จ กรกฎาคม 2542 |             |
| มิถุนายน 2542                                                                                 |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤษภาคม 2542                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| เมษายน 2542                                                                                   |                                        |                |                 |                            |             |
| มีนาคม 2542                                                                                   |                                        |                |                 |                            |             |
| กุมภาพันธ์ 2542                                                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| มกราคม 2542                                                                                   |                                        |                |                 |                            | มกราคม 2542 |
| ธันวาคม 2541                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤศจิกายน 2541                                                                                |                                        |                |                 |                            |             |
| ตุลาคม 2541                                                                                   |                                        |                |                 |                            |             |
| กันยายน 2541                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| สิงหาคม 2541                                                                                  |                                        |                |                 | สิงหาคม 2541               |             |
| กรกฎาคม 2541                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| มิถุนายน 2541                                                                                 |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤษภาคม 2541                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| เมษายน 2541                                                                                   |                                        |                |                 |                            |             |
| มีนาคม 2541                                                                                   |                                        |                |                 |                            |             |
| กุมภาพันธ์ 2541                                                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| มกราคม 2541                                                                                   |                                        |                |                 |                            |             |
| ธันวาคม 2540                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤศจิกายน 2540                                                                                |                                        |                |                 |                            |             |
| ตุลาคม 2540                                                                                   |                                        |                |                 |                            |             |
| กันยายน 2540                                                                                  |                                        | กันยายน 2540   |                 |                            |             |
| สิงหาคม 2540                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| กรกฎาคม 2540                                                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| มิถุนายน 2540                                                                                 |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤษภาคม 2540                                                                                  | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540 |                |                 |                            |             |
| ระยะเวลา                                                                                      |                                        |                |                 |                            |             |
| กิจกรรม                                                                                       | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน        | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง          | ก่อสร้าง    |
|                                                                                               |                                        |                |                 |                            |             |



อำเภอเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

โครงการจัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอ  
ตำบลชะมัง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง  
ตำบลกงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่

### 5.1.3 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่

ด้วยราษฎรตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานจัดรูปที่ดินจึงได้ร้องขอต่อทางราชการให้ช่วยเหลือดำเนินงานจัดรูปที่ดินได้รับความสนับสนุนจากสภาตำบล อำเภอ และจังหวัดขอให้ดำเนินการ จัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะดำเนินการได้ มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้


โครงการจัดรูปที่ดินตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา       | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับเข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                            |
| จำนวนเกษตรกร    | ประมาณ 170 ครัวเรือน                                                                                                                     |
| การใช้พื้นที่   | ปลูกข้าว                                                                                                                                 |
| เขตส่งน้ำ       | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยบังพวน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และฝั่งซ้าย คลองระบายน้ำห้วยบังพวน                                         |
| การร้องขอ       | ผ่านสภาตำบลหนองนาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และ จังหวัดหนองคาย ร้องขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร        |
| การประชุมชี้แจง | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงเกษตรกรและได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า 90% พร้อมทั้งจะร่วมโครงการ |

การวางโครงการจัดรูปที่ดิน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540

| แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย |                                        |                |                 |                   |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| เนื้อที่ ประมาณ 5,500 ไร่                                 |                                        |                |                 |                   |              |
| ธันวาคม 2542                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| พฤศจิกายน 2542                                            |                                        |                |                 |                   |              |
| ตุลาคม 2542                                               |                                        |                |                 |                   |              |
| กันยายน 2542                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| สิงหาคม 2542                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| กรกฎาคม 2542                                              |                                        |                |                 | ก่อสร้างเสร็จ     | กรกฎาคม 2542 |
| มิถุนายน 2542                                             |                                        |                |                 |                   |              |
| พฤษภาคม 2542                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| เมษายน 2542                                               |                                        |                |                 |                   |              |
| มีนาคม 2542                                               |                                        |                |                 |                   |              |
| กุมภาพันธ์ 2542                                           |                                        |                |                 |                   |              |
| มกราคม 2542                                               |                                        |                |                 |                   | มกราคม 2542  |
| ธันวาคม 2541                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| พฤศจิกายน 2541                                            |                                        |                |                 |                   |              |
| ตุลาคม 2541                                               |                                        |                |                 |                   |              |
| กันยายน 2541                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| สิงหาคม 2541                                              |                                        |                |                 | สิงหาคม 2541      |              |
| กรกฎาคม 2541                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| มิถุนายน 2541                                             |                                        |                |                 |                   |              |
| พฤษภาคม 2541                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| เมษายน 2541                                               |                                        |                |                 |                   |              |
| มีนาคม 2541                                               |                                        |                |                 |                   |              |
| กุมภาพันธ์ 2541                                           |                                        |                |                 |                   |              |
| มกราคม 2541                                               |                                        |                |                 |                   |              |
| ธันวาคม 2540                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| พฤศจิกายน 2540                                            |                                        |                |                 |                   |              |
| ตุลาคม 2540                                               |                                        |                |                 |                   |              |
| กันยายน 2540                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| สิงหาคม 2540                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| กรกฎาคม 2540                                              |                                        |                |                 |                   |              |
| มิถุนายน 2540                                             |                                        |                |                 |                   |              |
| พฤษภาคม 2540                                              | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540 |                |                 |                   |              |
| ระยะเวลา                                                  |                                        |                |                 |                   |              |
| กิจกรรม                                                   | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน        | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง | ก่อสร้าง     |
|                                                           |                                        |                |                 |                   |              |

โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกรณียกิจ  
ตำบลหนองนาง อำเภอนายูง  
จังหวัดหนองคาย  
เนื้อประมาณ 5,500 ไร่



Amounts

500 1,000 1,500 2,000

**6256** **DANIELIANI, VITTORIO.** — *La vita di Giuseppe Garibaldi*. Roma, 1907. 8°. 2 vols. 1, 2.

|              |                                |         |                                |
|--------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| ชื่อหน่วยงาน | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | เลขที่  | 10132                          |
| ชื่อผู้รับ   | นางสาวกัญญาพร นิลทิพย์         | วันที่  | 10/03/2554                     |
| ตำแหน่ง      | นางสาวกัญญาพร นิลทิพย์         | สถานที่ | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ |
| ชื่อเรื่อง   | เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม | วันที่  | 10/03/2554                     |
| รายละเอียด   | เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม | วันที่  | 10/03/2554                     |

[illegible]

01032


**5.1.4 ตำบลหนองสาหร่ายและตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์  
จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่**

ด้วยราษฎรตำบลหนองสาหร่าย และตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานจัดรูปที่ดินจึงได้ร้องขอต่อทางราชการให้ช่วยเหลือดำเนินงานจัดรูปที่ดินได้รับความสนับสนุนจากสภาตำบล อำเภอ และจังหวัดขอให้ดำเนินการจัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะดำเนินการได้ มีรายละเอียดขอข้อมูล ดังนี้

โครงการจัดรูปที่ดินตำบลหนองสาหร่าย และตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา                 | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับเข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                              |
| จำนวนเกษตรกร              | ประมาณ 170 ครัวเรือน                                                                                                                       |
| การใช้พื้นที่             | ปลูกข้าวและอ้อย                                                                                                                            |
| เขตส่งน้ำ                 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคอนเจดีย์ คลองส่งน้ำสาย 14 ม.อ.<br>คลองระบายน้ำ 1ขวา สามชุก                                                      |
| ที่ตั้ง                   | อยู่ติดกับพื้นที่ที่ได้จัดรูปไปแล้ว                                                                                                        |
| การร้องขอ                 | ผ่านสภาตำบลหนองสาหร่าย และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539    |
| การประชุมชี้แจง           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมชี้แจงเกษตรกรและได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า 90% พร้อมทั้งจะร่วมโครงการ |
| การวางโครงการจัดรูปที่ดิน | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540                                         |

| แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี |                                        |                |                 |                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| เนื้อที่ ประมาณ 4,000 ไร่                                                         |                                        |                |                 |                   |                            |
| ธันวาคม 2542                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2542                                                                    |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2542                                                                       |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2542                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2542                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2542                                                                      |                                        |                |                 |                   | ก่อสร้างเสร็จ กรกฎาคม 2542 |
| มิถุนายน 2542                                                                     |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2542                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2542                                                                       |                                        |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2542                                                                       |                                        |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2542                                                                   |                                        |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2542                                                                       |                                        |                |                 |                   | มกราคม 2542                |
| ธันวาคม 2541                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2541                                                                    |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2541                                                                       |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2541                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2541                                                                      |                                        |                |                 |                   | สิงหาคม 2541               |
| กรกฎาคม 2541                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2541                                                                     |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2541                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2541                                                                       |                                        |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2541                                                                       |                                        |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2541                                                                   |                                        |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2541                                                                       |                                        |                |                 |                   |                            |
| ธันวาคม 2540                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2540                                                                    |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2540                                                                       |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2540                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2540                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2540                                                                      |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2540                                                                     |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2540                                                                      | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540 |                |                 |                   |                            |
| ระยะเวลา                                                                          |                                        |                |                 |                   |                            |
| กิจกรรม                                                                           | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน        | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง | ก่อสร้าง                   |
|                                                                                   |                                        |                |                 |                   |                            |



## 5.2 งานออกแบบ 53,100 ไร่ เป็นเงิน 10,076,000 บาท

### 5.2.1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่ เป็นเงิน 3,000,000 บาท

ด้วยราษฎรตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานจัดรูปที่ดินจึงได้ร้องขอต่อทางราชการให้ช่วยเหลือดำเนินงานจัดรูปที่ดินได้รับความสนับสนุนจากสภาตำบล อำเภอ และจังหวัดขอให้ดำเนินการ จัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะดำเนินการได้ มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

โครงการจัดรูปที่ดินตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่

|                 |                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา       | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับเข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                                    |
| จำนวนเกษตรกร    | ประมาณ 497 ครัวเรือน                                                                                                                             |
| การใช้พื้นที่   | ปลูกข้าว                                                                                                                                         |
| เขตส่งน้ำ       | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง คลองส่งน้ำสาย RMC และ LMC                                                                                     |
| การร้องขอ       | ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 และจังหวัดอุดรธานี ร้องขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร |
| การประชุมชี้แจง | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงเกษตรกรและได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า 90% พร้อมทั้งจะร่วมโครงการ         |

การวางแผนโครงการจัดรูปที่ดิน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการออกแบบ

| แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี |                                        |                                 |                |                            |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| เนื้อที่ ประมาณ 15,000 ไร่                                   |                                        |                                 |                |                            |                   |
| ธันวาคม 2542                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| พฤศจิกายน 2542                                               |                                        |                                 |                |                            |                   |
| ตุลาคม 2542                                                  |                                        |                                 |                |                            |                   |
| กันยายน 2542                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| สิงหาคม 2542                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| กรกฎาคม 2542                                                 |                                        |                                 |                | ก่อสร้างเสร็จ กรกฎาคม 2542 |                   |
| มิถุนายน 2542                                                |                                        |                                 |                |                            |                   |
| พฤษภาคม 2542                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| เมษายน 2542                                                  |                                        |                                 |                |                            |                   |
| มีนาคม 2542                                                  |                                        |                                 |                |                            |                   |
| กุมภาพันธ์ 2542                                              |                                        |                                 |                |                            |                   |
| มกราคม 2542                                                  |                                        |                                 |                |                            | มกราคม 2542       |
| ธันวาคม 2541                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| พฤศจิกายน 2541                                               |                                        |                                 |                |                            |                   |
| ตุลาคม 2541                                                  |                                        |                                 |                |                            |                   |
| กันยายน 2541                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| สิงหาคม 2541                                                 |                                        |                                 |                | สิงหาคม 2541               |                   |
| กรกฎาคม 2541                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| มิถุนายน 2541                                                |                                        |                                 |                |                            |                   |
| พฤษภาคม 2541                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| เมษายน 2541                                                  |                                        |                                 |                |                            |                   |
| มีนาคม 2541                                                  |                                        |                                 |                |                            |                   |
| กุมภาพันธ์ 2541                                              |                                        |                                 |                |                            |                   |
| มกราคม 2541                                                  |                                        |                                 |                |                            |                   |
| ธันวาคม 2540                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| พฤศจิกายน 2540                                               |                                        |                                 |                |                            |                   |
| ตุลาคม 2540                                                  |                                        |                                 |                |                            |                   |
| กันยายน 2540                                                 |                                        | กันยายน 2540                    | กันยายน 2540   |                            |                   |
| สิงหาคม 2540                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| กรกฎาคม 2540                                                 |                                        |                                 |                |                            |                   |
| มิถุนายน 2540                                                |                                        |                                 |                |                            |                   |
| พฤษภาคม 2540                                                 | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540 |                                 |                |                            |                   |
| ระยะเวลา                                                     | กิจกรรม                                | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ            | ขออนุมัติก่อสร้าง |
|                                                              |                                        |                                 |                |                            | ก่อสร้าง          |

**5.2.2 ตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง และตำบลดงกลาง อำเภอเมือง  
จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่ เป็นเงิน 840,000 บาท**

ด้วยราษฎรตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง และตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานจัดรูปที่ดินจึงได้ร้องขอต่อทางราชการให้ช่วยเหลือ ดำเนินงานจัดรูปที่ดินได้รับความสนับสนุนจากสภาตำบล อำเภอ และจังหวัดขอให้ดำเนินการ จัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะดำเนินการได้ มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

โครงการจัดรูปที่ดินตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง และตำบลดงกลาง อำเภอ เมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ประมาณ 4,200 ไร่

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา                    | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับเข้าแปลง เพื่อขนย้ายผลผลิต                                                                                                                                                                      |
| จำนวนเกษตรกร                 | ประมาณ 210 ครัวเรือน                                                                                                                                                                                                                                |
| การใช้พื้นที่                | ปลูกข้าว                                                                                                                                                                                                                                            |
| เขตส่งน้ำ                    | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐี คลองส่งน้ำสาย PR 95.5<br>คลองระบายน้ำสาย 4                                                                                                                                                                       |
| ที่ตั้ง                      | อยู่ติดกับพื้นที่ที่ได้จัดรูปไปแล้ว                                                                                                                                                                                                                 |
| การร้องขอ                    | ผ่านสภาตำบลท่าหลวงครั้งที่ 3/2540 วันที่ 5 มีนาคม 2540 และ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 6 มีนาคม<br>2540 และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ให้ความเห็นชอบใน<br>คราวประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 |
| การประชุมชี้แจง              | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ประชุมชี้แจงเกษตรกรและได้จัดทำ<br>บันทึกยินยอมเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า 90% พร้อมทั้งจะร่วม<br>โครงการ                                                                                                     |
| การวางแผนโครงการจัดรูปที่ดิน | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม<br>ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540                                                                                                                                              |

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการออกแบบ

| แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลมะมั่ง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร |                                        |                |                 |                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| เนื้อที่ ประมาณ 4,200 ไร่                                                                   |                                        |                |                 |                   |                            |
| ธันวาคม 2542                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2542                                                                              |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2542                                                                                 |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2542                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2542                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2542                                                                                |                                        |                |                 |                   | ก่อสร้างเสร็จ กรกฎาคม 2542 |
| มิถุนายน 2542                                                                               |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2542                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2542                                                                                 |                                        |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2542                                                                                 |                                        |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2542                                                                             |                                        |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2542                                                                                 |                                        |                |                 |                   | มกราคม 2542                |
| ธันวาคม 2541                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2541                                                                              |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2541                                                                                 |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2541                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2541                                                                                |                                        |                |                 | สิงหาคม 2541      |                            |
| กรกฎาคม 2541                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2541                                                                               |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2541                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2541                                                                                 |                                        |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2541                                                                                 |                                        |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2541                                                                             |                                        |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2541                                                                                 |                                        |                |                 |                   |                            |
| ธันวาคม 2540                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2540                                                                              |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2540                                                                                 |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2540                                                                                |                                        | กันยายน 2540   | กันยายน 2540    |                   |                            |
| สิงหาคม 2540                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2540                                                                                |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2540                                                                               |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2540                                                                                | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540 |                |                 |                   |                            |
| ระยะเวลา                                                                                    |                                        |                |                 |                   |                            |
| กิจกรรม                                                                                     | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน        | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง | ก่อสร้าง                   |
|                                                                                             |                                        |                |                 |                   |                            |

**5.2.3 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่  
เป็นเงิน 1,100,000 บาท**

ด้วยราษฎรตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานจัดรูปที่ดินจึงได้ร้องขอต่อทางราชการให้ช่วยเหลือดำเนินงานจัดรูปที่ดินได้รับความสนับสนุนจากสภาตำบล อำเภอ และจังหวัดขอให้ดำเนินการ จัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะดำเนินการได้ มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

โครงการจัดรูปที่ดินตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา       | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับเข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                            |
| จำนวนเกษตรกร    | ประมาณ 170 ครัวเรือน                                                                                                                     |
| การใช้พื้นที่   | ปลูกข้าว                                                                                                                                 |
| เขตส่งน้ำ       | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยบังพวน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และฝั่งซ้าย คลองระบายน้ำห้วยบังพวน                                         |
| การร้องขอ       | ผ่านสภาตำบลหนองนาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และ จังหวัดหนองคาย ร้องขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร        |
| การประชุมชี้แจง | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงเกษตรกรและได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า 90% พร้อมทั้งจะร่วมโครงการ |

การวางแผนโครงการจัดรูปที่ดิน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการออกแบบ

| แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย |                                        |                |                 |                            |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------|
| เนื้อที่ ประมาณ 5,500 ไร่                                 |                                        |                |                 |                            |             |
| ธันวาคม 2542                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤศจิกายน 2542                                            |                                        |                |                 |                            |             |
| ตุลาคม 2542                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| กันยายน 2542                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| สิงหาคม 2542                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| กรกฎาคม 2542                                              |                                        |                |                 | ก่อสร้างเสร็จ กรกฎาคม 2542 |             |
| มิถุนายน 2542                                             |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤษภาคม 2542                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| เมษายน 2542                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| มีนาคม 2542                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| กุมภาพันธ์ 2542                                           |                                        |                |                 |                            |             |
| มกราคม 2542                                               |                                        |                |                 |                            | มกราคม 2542 |
| ธันวาคม 2541                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤศจิกายน 2541                                            |                                        |                |                 |                            |             |
| ตุลาคม 2541                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| กันยายน 2541                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| สิงหาคม 2541                                              |                                        |                |                 | สิงหาคม 2541               |             |
| กรกฎาคม 2541                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| มิถุนายน 2541                                             |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤษภาคม 2541                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| เมษายน 2541                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| มีนาคม 2541                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| กุมภาพันธ์ 2541                                           |                                        |                |                 |                            |             |
| มกราคม 2541                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| ธันวาคม 2540                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤศจิกายน 2540                                            |                                        |                |                 |                            |             |
| ตุลาคม 2540                                               |                                        |                |                 |                            |             |
| กันยายน 2540                                              |                                        | กันยายน 2540   | กันยายน 2540    |                            |             |
| สิงหาคม 2540                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| กรกฎาคม 2540                                              |                                        |                |                 |                            |             |
| มิถุนายน 2540                                             |                                        |                |                 |                            |             |
| พฤษภาคม 2540                                              | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540 |                |                 |                            |             |
| ระยะเวลา                                                  |                                        |                |                 |                            |             |
| กิจกรรม                                                   | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน        | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง          | ก่อสร้าง    |
|                                                           |                                        |                |                 |                            |             |

#### 5.2.4 ตำบลหนองสาหร่ายและตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์

จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ เป็นเงิน 800,000 บาท

ด้วยราษฎรตำบลหนองสาหร่าย และตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เห็นประโยชน์ของการดำเนินงานจัดรูปที่ดินจึงได้ร้องขอต่อทางราชการให้ช่วยเหลือดำเนินงานจัดรูปที่ดินได้รับความสนับสนุนจากสภาตำบล อำเภอ และจังหวัดขอให้ดำเนินการจัดรูปที่ดินตามที่ราษฎรร้องขอและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้นแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถที่จะดำเนินการได้ มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

โครงการจัดรูปที่ดินตำบลหนองสาหร่าย และตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา                 | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับเข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                             |
| จำนวนเกษตรกร              | ประมาณ 170 ครัวเรือน                                                                                                                      |
| การใช้พื้นที่             | ปลูกข้าวและอ้อย                                                                                                                           |
| เขตส่งน้ำ                 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ คลองส่งน้ำสาย 14 ม.อ. คลองระบายน้ำ 1ขวา สามชุก                                                        |
| ที่ตั้ง                   | อยู่ติดกับพื้นที่ที่ได้จัดรูปไปแล้ว                                                                                                       |
| การร้องขอ                 | ผ่านสภาตำบลหนองสาหร่าย และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539   |
| การประชุมชี้แจง           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมชี้แจงเกษตรกรและได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า 90% พร้อมที่จะร่วมโครงการ |
| การวางโครงการจัดรูปที่ดิน | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540                                        |

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการออกแบบ

แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
เนื้อที่ ประมาณ 4,000 ไร่

|                 |                                        |                |                 |                   |                            |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| ธันวาคม 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2542  |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2542     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2542    |                                        |                |                 |                   | ก่อสร้างเสร็จ กรกฎาคม 2542 |
| มิถุนายน 2542   |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2542     |                                        |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2542     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2542 |                                        |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2542     |                                        |                |                 |                   | มกราคม 2542                |
| ธันวาคม 2541    |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2541  |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2541     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2541    |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2541    |                                        |                |                 | สิงหาคม 2541      |                            |
| กรกฎาคม 2541    |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2541   |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2541    |                                        |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2541     |                                        |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2541     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2541 |                                        |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2541     |                                        |                |                 |                   |                            |
| ธันวาคม 2540    |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2540  |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2540     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2540    |                                        | กันยายน 2540   | กันยายน 2540    |                   |                            |
| สิงหาคม 2540    |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2540    |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2540   |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2540    | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540 |                |                 |                   |                            |
| ระยะเวลา        |                                        |                |                 |                   |                            |
| กิจกรรม         | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน        | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง | ก่อสร้าง                   |

**5.2.5 ตำบลยางท่าแจ้ง และตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**  
**เนื้อที่ประมาณ 16,000 ไร่ เป็นเงิน 3,200,000 บาท**

|                                                       |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>สภาพปัญหา</b>                                      | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับ<br>เข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                                             |
| <b>จำนวนครัวเรือน<br/>การใช้พื้นที่<br/>เขตส่งน้ำ</b> | ประมาณ 900 ครัวเรือน<br>ส่วนใหญ่ปลูกข้าว<br>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลองส่งน้ำ สายใหญ่<br>ฝั่งซ้าย คลองระบายน้ำสาย D.2 และ D5                      |
| <b>ที่ตั้ง</b>                                        | เป็นพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ได้ขออนุมัติคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน<br>กลางไปแล้ว จำนวน 85,530 ไร่                                                               |
| <b>การร้องขอ</b>                                      | ผ่านสภาตำบลท่าแจ้ง และตำบลเขื่อน เมื่อวันที่ 7 และ 20<br>กันยายน 2536 จังหวัดมหาสารคามขอให้กระทรวงเกษตรและ<br>สหกรณ์ดำเนินการจัดรูปที่ดินให้ตามที่ราษฎรร้องขอ |
| <b>การประชุมชี้แจงราษฎร</b>                           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงเกษตรกรและ<br>ได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้วปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า<br>95% พร้อมทั้งจะร่วมโครงการ                 |
| <b>การวางโครงการจัดรูปที่ดิน</b>                      | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางในคราวประชุม<br>ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539                                                      |
| <b>การสำรวจ</b>                                       | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม<br>ครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2539 (ตามโครงการ<br>จัดรูปที่ดินปี 2539/2)                 |

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการออกแบบ

| แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม |                                 |                |                 |                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|
| เนื้อที่ ประมาณ 16,000 ไร่                                                    |                                 |                |                 |                                           |              |
| สิงหาคม 2542                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| กรกฎาคม 2542                                                                  |                                 |                |                 | ก่อสร้างเสร็จ                             | กรกฎาคม 2542 |
| มิถุนายน 2542                                                                 |                                 |                |                 |                                           |              |
| พฤษภาคม 2542                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| เมษายน 2542                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| มีนาคม 2542                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| กุมภาพันธ์ 2542                                                               |                                 |                |                 |                                           |              |
| มกราคม 2542                                                                   |                                 |                |                 |                                           | มกราคม 2542  |
| ธันวาคม 2541                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| พฤศจิกายน 2541                                                                |                                 |                |                 |                                           |              |
| ตุลาคม 2541                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| กันยายน 2541                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| สิงหาคม 2541                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| กรกฎาคม 2541                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| มิถุนายน 2541                                                                 |                                 |                |                 |                                           |              |
| พฤษภาคม 2541                                                                  |                                 |                |                 | พฤษภาคม 2541                              |              |
| เมษายน 2541                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| มีนาคม 2541                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| กุมภาพันธ์ 2541                                                               |                                 |                |                 |                                           |              |
| มกราคม 2541                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| ธันวาคม 2540                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| พฤศจิกายน 2540                                                                |                                 |                |                 |                                           |              |
| ตุลาคม 2540                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| กันยายน 2540                                                                  |                                 | กันยายน 2540   |                 |                                           |              |
| สิงหาคม 2540                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| กรกฎาคม 2540                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| มิถุนายน 2540                                                                 |                                 |                |                 |                                           |              |
| พฤษภาคม 2540                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| เมษายน 2540                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| มีนาคม 2540                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| กุมภาพันธ์ 2540                                                               |                                 |                |                 |                                           |              |
| มกราคม 2540                                                                   |                                 |                |                 |                                           |              |
| ธันวาคม 2539                                                                  |                                 |                |                 |                                           |              |
| พฤศจิกายน 2539                                                                |                                 |                |                 | ครั้งที่ 2/2539 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2539   |              |
|                                                                               |                                 |                |                 |                                           |              |
|                                                                               |                                 |                |                 | ครั้งที่ 1/2539 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 |              |
|                                                                               |                                 |                |                 |                                           |              |
| ระยะเวลา                                                                      |                                 |                |                 |                                           |              |
| กิจกรรม                                                                       | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง                         | ก่อสร้าง     |




**5.2.6 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่  
เป็นเงิน 1,000,000 บาท**

|                                                       |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>สภาพปัญหา</b>                                      | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับ<br>เข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                                             |
| <b>จำนวนครัวเรือน<br/>การใช้พื้นที่<br/>เขตส่งน้ำ</b> | ประมาณ 537 ครัวเรือน<br>ส่วนใหญ่ปลูกข้าว<br>โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมาธาตุ คลองส่งน้ำสาย<br>1 ซ้าย-1 ขวา คลองระบายน้ำสาย 4 ซ้าย                           |
| <b>ที่ตั้ง</b>                                        | เป็นพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ได้ จัดรูปไปแล้ว                                                                                                                |
| <b>การร้องขอ</b>                                      | ผ่านสภาตำบลบางซุด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2538<br>คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทให้ความเห็นชอบในคราว<br>ประชุมครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2538 |
| <b>การประชุมชี้แจงราษฎร</b>                           | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทประชุมชี้แจงเกษตรกรและ<br>ได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้วปรากฏว่าเกษตรกรมากกว่า<br>95% พร้อมที่จะร่วมโครงการ                   |
| <b>การวางโครงการจัดรูปที่ดิน</b>                      | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางในคราวประชุม<br>ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540                                                       |
| <b>การสำรวจ</b>                                       | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม<br>ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 (ตามโครงการ<br>จัดรูปที่ดินปี 2540/2)                  |

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการออกแบบ

| แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท |                                          |                |                 |                   |                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| เนื้อที่ ประมาณ 5,000 ไร่                                 |                                          |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2542                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2542                                              |                                          |                |                 |                   | ก่อสร้างเสร็จ กรกฎาคม 2542 |
| มิถุนายน 2542                                             |                                          |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2542                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2542                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2542                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2542                                           |                                          |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2542                                               |                                          |                |                 |                   | มกราคม 2542                |
| ธันวาคม 2541                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2541                                            |                                          |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2541                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2541                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2541                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2541                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2541                                             |                                          |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2541                                              |                                          |                |                 |                   | พฤษภาคม 2541               |
| เมษายน 2541                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2541                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2541                                           |                                          |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2541                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| ธันวาคม 2540                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2540                                            |                                          |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2540                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2540                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2540                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2540                                              |                                          |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2540                                             |                                          |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2540                                              | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540   |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2540                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2540                                               |                                          |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2540                                           | ครั้งที่ 1/2540 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540 |                |                 |                   |                            |
| ระยะเวลา                                                  |                                          |                |                 |                   |                            |
| กิจกรรม                                                   | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน          | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง | ก่อสร้าง                   |
|                                                           |                                          |                |                 |                   |                            |



5.2.7 ตำบลห้วยหิน และตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
เนื้อที่ประมาณ 3,400 ไร่ เป็นเงิน 136,000 บาท

สภาพปัญหา

พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำซับตะเคียนนั้น ได้มีนโยบายดำเนินการโครงการหมู่บ้านเกษตรพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่สมัย ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานเบื้องต้นของโครงการนั้น ได้จัดทำคูน้ำไว้ทั้งหมดในพื้นที่ 8,400 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถให้น้ำได้สะดวก และไม่มีถนนเข้าแปลงนา

ต่อมา เมื่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ หาญสวัสดิ์) มีนโยบาย ให้จัดรูปที่ดินในโครงการฯ ดังกล่าว สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จึงได้สอบถามความสมัครใจจากเกษตรกรเจ้าของที่ดินแล้ว ปรากฏว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ที่ได้รับน้ำจากโครงการเดิมอยู่แล้ว ทราบว่าเมื่อมีการจัดรูปที่ดิน จะต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน จึงแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า หากจะจัดรูปที่ดินในเขตพื้นที่ของตนจะต้องไม่เก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน

จำนวนเกษตรกร

ประมาณ 190 ครัวเรือน

การใช้พื้นที่

ส่วนใหญ่ ปลูกข้าว

เขตส่งน้ำ

พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน

การดำเนินงาน

ดำเนินการจัดรูปที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยหิน และตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในลักษณะแปลงตัวอย่าง พื้นที่ประมาณ 8,400 ไร่ โดยดำเนินการจัดสร้างถนน คูระบายน้ำ การปรับปรุงคูส่งน้ำ หรือการปรับระดับดิน ในส่วนที่ขาดไป แต่ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสม ความจำเป็น และความต้องการของเกษตรกร


การวางโครงการจัดรูปที่ดิน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการออกแบบ

**แผนงานจัดรูปที่ดิน ตำบลห้วยหิน ตำบลม่วงค่อม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี**

**เนื้อที่ ประมาณ 3,400 ไร่**

|                 |                                        |                |                 |                   |                            |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| ธันวาคม 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2542  |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2542     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2542   |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2542    |                                        |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2542     |                                        |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2542     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กุมภาพันธ์ 2542 |                                        |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2542     |                                        |                |                 |                   |                            |
| ธันวาคม 2541    |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤศจิกายน 2541  |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2541     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2541    |                                        |                |                 |                   | ก่อสร้างเสร็จ กันยายน 2541 |
| สิงหาคม 2541    |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2541    |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2541   |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2541    |                                        |                |                 |                   |                            |
| เมษายน 2541     |                                        |                |                 |                   |                            |
| มีนาคม 2541     |                                        |                |                 |                   | มีนาคม 2541                |
| กุมภาพันธ์ 2541 |                                        |                |                 |                   |                            |
| มกราคม 2541     |                                        |                |                 |                   |                            |
| ธันวาคม 2540    |                                        |                |                 |                   | ธันวาคม 2540               |
| พฤศจิกายน 2540  |                                        |                |                 |                   |                            |
| ตุลาคม 2540     |                                        |                |                 |                   |                            |
| กันยายน 2540    |                                        |                |                 |                   |                            |
| สิงหาคม 2540    |                                        |                |                 |                   |                            |
| กรกฎาคม 2540    |                                        |                |                 |                   |                            |
| มิถุนายน 2540   |                                        |                |                 |                   |                            |
| พฤษภาคม 2540    | ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 29 พฤษภาคม 2540 |                |                 |                   |                            |
| ระยะเวลา        |                                        |                |                 |                   |                            |
| กิจกรรม         | ขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดิน        | ขออนุมัติสำรวจ | ขออนุมัติออกแบบ | ขออนุมัติก่อสร้าง | ก่อสร้าง                   |
|                 |                                        |                |                 |                   |                            |



โครงการขัณฑ์เคียน  
บริเวณหัวงาน

โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา  
อ. ห้วยหินและ อ. บางหมาก  
อ. เขียวพนา อ. ร. ๑๖๖  
เนื้อที่ประมาณ 3,400 ไร่

**5.3 งานก่อสร้าง 2,500 ไร่ เป็นเงิน 18,582,600 บาท**

**5.3.1. ตำบลทุ่งขวางและตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 2,500 ไร่**

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สภาพปัญหา                 | ราษฎรได้รับน้ำในการเพาะปลูกไม่สะดวกและไม่มีถนนสำหรับ<br>เข้าแปลงเพื่อขนย้ายผลผลิต                                                                 |
| จำนวนครัวเรือน            | ประมาณ 180 ครัวเรือน                                                                                                                              |
| การใช้พื้นที่             | ปลูกข้าวและอ้อย                                                                                                                                   |
| เขตส่งน้ำ                 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน คลองส่งน้ำ<br>สาย 1 ขวา-1ซ้าย-5ซ้าย และ 1ซ้าย-1ขวา-1ซ้าย-5ซ้าย<br>คลองระบายน้ำสาย 7ขวาและคลองระบายทำสาร-บางปลา |
| ที่ตั้ง                   | อยู่ติดกับพื้นที่ที่จัดรูปที่ดินแล้ว                                                                                                              |
| การร้องขอ                 | ผ่านสภาตำบลทุ่งขวางและตำบลห้วยหมอนทอง<br>เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2532                                                                             |
| การประชุมชี้แจงราษฎร      | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมชี้แจงเกษตรกร<br>และได้จัดทำบันทึกยินยอมเสร็จแล้ว                                                      |
| การวางโครงการจัดรูปที่ดิน | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางในคราวประชุม<br>ครั้งที่ 4/2537 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2537                                              |
| การสำรวจ                  | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม<br>ครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2538 ตามโครงการ<br>จัดรูปที่ดินปี 2538/2)        |
| ออกแบบ                    | ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม<br>ครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2538 ตามโครงการ<br>จัดรูปที่ดินปี 2538/2)        |


รายละเอียดประมาณการ

งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ตำบล พุ่งขวาง ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม  
เนื้อที่ 2,550 ไร่

| ที่   | รายการ                                    | ปริมาณ    | หน่วย | ต่อหน่วย | ราคารวม       |
|-------|-------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------------|
| 1     | งานก่อสร้างคูส่งน้ำระบายน้ำและถนนในแปลงนา |           |       |          | 10,807,490.97 |
| 1.1   | งานดิน                                    |           |       |          | 6,072,342.76  |
| 1.1.1 | งานเปิดหน้าดินลึก 15 cm ด้วยเครื่องจักร   | 21,625.76 | ลบ.ม  | 11.15    | 241,127.22    |
| 1.1.2 | งานดินถมอัดแน่น 85 % ด้วยเครื่องจักร      | 92,834.40 | ลบ.ม  | 31.00    | 2,877,866.40  |
| 1.1.3 | งานดินขุดคูส่งน้ำด้วยเครื่องจักร          | 13,927.51 | ลบ.ม  | 18.10    | 252,087.93    |
| 1.1.4 | งานดินขุดระบายน้ำด้วยเครื่องจักร          | 18,456.05 | ลบ.ม  | 18.10    | 334,054.51    |
| 1.1.5 | งานขุดและขนย้ายดิน                        | 78,906.89 | ลบ.ม  | 30.00    | 2,367,206.70  |
| 1.2   | งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ                     |           |       |          | 4,736,148.21  |
| 1.2.1 | งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำหนา 5 cm             | 2,214.97  | ลบ.ม  | 1,812.00 | 4,013,525.64  |
| 1.2.2 | ค่าไม้แบบ                                 | 35.51     | ลบ.ม  | 9,727.00 | 345,405.77    |
| 1.2.3 | ค่าต้อรื้อถอน                             | 2,839.86  | ตร.ม  | 81.78    | 232,243.76    |
| 1.2.4 | ค่าถากดินด้วยแรงคน                        | 2,214.97  | ลบ.ม  | 65.00    | 143,973.05    |
| 2     | งานก่อสร้างอาคารในคูส่งน้ำและระบายน้ำ     | 568       | แห่ง  |          | 3,077,750.00  |
| 2.1   | งานก่อสร้างอาคารในคูส่งน้ำ                | 530       | แห่ง  |          | 2,399,620.00  |
| 2.2   | งานก่อสร้างอาคารในระบายน้ำ                | 38        | แห่ง  |          | 678,130.00    |
|       | รวม                                       |           |       |          | 13,885,240.97 |
|       | FACTOR F=                                 | 1.3383    |       |          | 18,582,617.99 |
|       | ขอเพียง                                   |           |       |          | 18,582,600.00 |
|       | คิดเป็นราคา 7,287 บาท/ไร่                 |           |       |          |               |


หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยใช้อัตราราคาต่อหน่วยของกรมชลประทาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงานประมาณแล้ว




งานก่อสร้างจรัญที่พื้น  
ตำบลทุ่งขวางและตำบลห้วยหมอนทอง  
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่

ขอบเขตโครงการ  
เนื้อที่รวม 2,500 ไร่  
แนวอุโมงค์น้ำ  
แนวอุโมงค์ระบายน้ำ  
แนวถนน



INDEX TO ADJOINING SHEETS



NOTE  
FOR GENERAL NOTES AND REVISION SEE DWG. NUMBER 18-001

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง  
โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม  
ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน  
แบบแสดงแนวอุโมงค์ระบายน้ำ, ถนน และที่ดินสาธารณะ

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| ชื่อ    | ตำแหน่ง | วันที่  |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| ชื่อ    | ตำแหน่ง | วันที่  |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |
| นายช่าง | นายช่าง | นายช่าง |

302-1/3

11/10/2017

## INDEX TO ADJOINING SHEETS.

FOR GENERAL NOTES AND REGENO SEE DWG. MKRBL-18-001

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

ถ้าบอกว่าแพงแล้ว  
ทำไมห้วยหมอบทอง

แบบแปลนและแบบก่อสร้าง, คู่มือช่าง, และ วัสดุอุปกรณ์

[illegible]

นายวิชาญ วัฒนศิริกุล ๒๑.๒.๕๓ ๓๐๒-๒/๓

| ลำดับ | ข้อมูล |      | ชื่อ |
|-------|--------|------|------|
|       | เลขที่ | ชื่อ |      |
| 1     | 101    | 101  | 101  |
| 2     | 102    | 102  | 102  |
| 3     | 103    | 103  | 103  |
| 4     | 104    | 104  | 104  |
| 5     | 105    | 105  | 105  |
| 6     | 106    | 106  | 106  |
| 7     | 107    | 107  | 107  |
| 8     | 108    | 108  | 108  |
| 9     | 109    | 109  | 109  |
| 10    | 110    | 110  | 110  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 15-7 | 15-8 | 15-9 | 15-10 | 15-11 | 15-12 | 15-13 | 15-14 | 15-15 | 15-16 | 15-17 | 15-18 | 15-19 | 15-20 | 15-21 | 15-22 | 15-23 | 15-24 | 15-25 | 15-26 | 15-27 | 15-28 | 15-29 | 15-30 | 15-31 | 15-32 | 15-33 | 15-34 | 15-35 | 15-36 | 15-37 | 15-38 | 15-39 | 15-40 | 15-41 | 15-42 | 15-43 | 15-44 | 15-45 | 15-46 | 15-47 | 15-48 | 15-49 | 15-50 | 15-51 | 15-52 | 15-53 | 15-54 | 15-55 | 15-56 | 15-57 | 15-58 | 15-59 | 15-60 | 15-61 | 15-62 | 15-63 | 15-64 | 15-65 | 15-66 | 15-67 | 15-68 | 15-69 | 15-70 | 15-71 | 15-72 | 15-73 | 15-74 | 15-75 | 15-76 | 15-77 | 15-78 | 15-79 | 15-80 | 15-81 | 15-82 | 15-83 | 15-84 | 15-85 | 15-86 | 15-87 | 15-88 | 15-89 | 15-90 | 15-91 | 15-92 | 15-93 | 15-94 | 15-95 | 15-96 | 15-97 | 15-98 | 15-99 | 15-100 | 15-101 | 15-102 | 15-103 | 15-104 | 15-105 | 15-106 | 15-107 | 15-108 | 15-109 | 15-110 | 15-111 | 15-112 | 15-113 | 15-114 | 15-115 | 15-116 | 15-117 | 15-118 | 15-119 | 15-120 | 15-121 | 15-122 | 15-123 | 15-124 | 15-125 | 15-126 | 15-127 | 15-128 | 15-129 | 15-130 | 15-131 | 15-132 | 15-133 | 15-134 | 15-135 | 15-136 | 15-137 | 15-138 | 15-139 | 15-140 | 15-141 | 15-142 | 15-143 | 15-144 | 15-145 | 15-146 | 15-147 | 15-148 | 15-149 | 15-150 | 15-151 | 15-152 | 15-153 | 15-154 | 15-155 | 15-156 | 15-157 | 15-158 | 15-159 | 15-160 | 15-161 | 15-162 | 15-163 | 15-164 | 15-165 | 15-166 | 15-167 | 15-168 | 15-169 | 15-170 | 15-171 | 15-172 | 15-173 | 15-174 | 15-175 | 15-176 | 15-177 | 15-178 | 15-179 | 15-180 | 15-181 | 15-182 | 15-183 | 15-184 | 15-185 | 15-186 | 15-187 | 15-188 | 15-189 | 15-190 | 15-191 | 15-192 | 15-193 | 15-194 | 15-195 | 15-196 | 15-197 | 15-198 | 15-199 | 15-200 | 15-201 | 15-202 | 15-203 | 15-204 | 15-205 | 15-206 | 15-207 | 15-208 | 15-209 | 15-210 | 15-211 | 15-212 | 15-213 | 15-214 | 15-215 | 15-216 | 15-217 | 15-218 | 15-219 | 15-220 | 15-221 | 15-222 | 15-223 | 15-224 | 15-225 | 15-226 | 15-227 | 15-228 | 15-229 | 15-230 | 15-231 | 15-232 | 15-233 | 15-234 | 15-235 | 15-236 | 15-237 | 15-238 | 15-239 | 15-240 | 15-241 | 15-242 | 15-243 | 15-244 | 15-245 | 15-246 | 15-247 | 15-248 | 15-249 | 15-250 | 15-251 | 15-252 | 15-253 | 15-254 | 15-255 | 15-256 | 15-257 | 15-258 | 15-259 | 15-260 | 15-261 | 15-262 | 15-263 | 15-264 | 15-265 | 15-266 | 15-267 | 15-268 | 15-269 | 15-270 | 15-271 | 15-272 | 15-273 | 15-274 | 15-275 | 15-276 | 15-277 | 15-278 | 15-279 | 15-280 | 15-281 | 15-282 | 15-283 | 15-284 | 15-285 | 15-286 | 15-287 | 15-288 | 15-289 | 15-290 | 15-291 | 15-292 | 15-293 | 15-294 | 15-295 | 15-296 | 15-297 | 15-298 | 15-299 | 15-300 | 15-301 | 15-302 | 15-303 | 15-304 | 15-305 | 15-306 | 15-307 | 15-308 | 15-309 | 15-310 | 15-311 | 15-312 | 15-313 | 15-314 | 15-315 | 15-316 | 15-317 | 15-318 | 15-319 | 15-320 | 15-321 | 15-322 | 15-323 | 15-324 | 15-325 | 15-326 | 15-327 | 15-328 | 15-329 | 15-330 | 15-331 | 15-332 | 15-333 | 15-334 | 15-335 | 15-336 | 15-337 | 15-338 | 15-339 | 15-340 | 15-341 | 15-342 | 15-343 | 15-344 | 15-345 | 15-346 | 15-347 | 15-348 | 15-349 | 15-350 | 15- |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|

10

**Figure 6**

3.3 (1R-1L-5L)

RM. 0+000 OF 1

HR-11-92

9+100 QF

050—7

KM. O + C

10

---

**ကုမ္ပဏီ**

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สำนักงานจัดสรรที่ดินกลาง

โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม

คำแปลช่วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน

[illegible]

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
|------|------|------|------|

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

[illegible][illegible]

---

|         |         |      |            |    |              |
|---------|---------|------|------------|----|--------------|
| NAME    | FLORIAN | DATE | 07/08/2022 | BY | MEASUREMENTS |
| FLORIAN | FLORIAN | DATE | 07/08/2022 | BY | MEASUREMENTS |

---

---

**NOTE**

FOR: GENERAL NOTES AND ~~REGENB~~ SEE DWG. MKRB. -16-001

#### 5.4 งานสำรวจปรับปรุง 12,285 ไร่ เป็นเงิน 224,600 บาท

| พื้นที่ดำเนินการ                                                                                    | เนื้อที่<br>(ไร่) | ความยาว<br>คูส่งน้ำ<br>(กม.) | สำรวจระดับ<br>เพื่อออกแบบ<br>งานปรับปรุง<br>1,550บาท/กม. | โยงราคาค่า<br>ระดับ<br>1,640 บาท/<br>กม. | จำนวน<br>เงิน (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1.1 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ<br>ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลมะตูม<br>อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | 2,200             | 16.00                        | 24,800                                                   | 16,400<br>(10 กม.)                       | 41,200.             |
| 1.2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย<br>จังหวัดเพชรบุรี                                              | 2,700             | 16.00                        | 24,800                                                   | 16,400<br>(10 กม.)                       | 41,200              |
| 1.3 ตำบลโคกสำพัน อำเภอเมือง<br>จังหวัดลพบุรี                                                        | 2,555             | 20.00                        | 31,000                                                   | 16,400<br>(10 กม.)                       | 47,400              |
| 1.4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล<br>ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                  | 3,380             | 25.00                        | 38,750                                                   | 16,400<br>(10 กม.)                       | 55,150              |
| 1.5 ตำบลบางพูด อำเภอสรรคบุรี<br>จังหวัดชัยนาท                                                       | 1,450             | 15.00                        | 23,250                                                   | 16,400<br>(10 กม.)                       | 39,650              |
|                                                                                                     | 12,285            | 92.00                        | 142,600                                                  | 82,000                                   | 224,600             |

##### 5.4.1 งานสำรวจปรับปรุง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลมะตูม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 2,200 ไร่ เป็นเงิน 41,200 บาท

- (1) เนื้อที่ 2,200 ไร่ คูส่งน้ำสาย TC29,TC24,TC46,TC51,TC42,TC23,TC10 และ TC1-38
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2524
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 500 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2529
- (6) ปริมาณงานที่จะสำรวจปรับปรุงคูส่งน้ำ ความยาว 16 กิโลเมตร

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง



**5.4.2 งานสำรวจปรับปรุง ตำบลชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี**

**เนื้อที่ 2,700 ไร่ เป็นเงิน 41,200 บาท**

- (1) เนื้อที่ 2,700 ไร่ คู่งน้ำสาย 2,4,6,8,5,9 (20 ไร่-1 ไร่) และ 201,209 (1 ไร่)
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2534
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 150 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคู่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537
- (6) ปริมาณงานที่จะสำรวจปรับปรุงคู่งน้ำ ความยาว 16 กิโลเมตร

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

ม นลคป  
ร คิมธค

๑๑๕๐

# อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

งานปรับปรุงงานจรัญที่กิน  
ตำบลชุมพลเหนือ ตำบลห้วยท่าช้าง  
อำเภอเขาชัย จังหวัดเพชรบุรี  
เนื้อที่ประมาณ 2,700 ไร่

ตะวันตก


ตะวันออก

๖๘ ๕๕

๕๖๖

กคณ

๖๖



จังหวัดเพชรบุรี

๖๘ ๕๕  
๑๑๕๐

ไปกิ่งอำเภอหนองหญ้าปล้อง

#### 5.4.3 งานสำรวจปรับปรุง ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เนื้อที่ 2,555 ไร่ เป็นเงิน 47,400 บาท

- (1) เนื้อที่ 2,555 ไร่ คูส่งน้ำสาย 9,11,13(1ขวา-22ขวา)1.1,1.2,1.4,1.6,4.3และ 4.4 (1ซ้าย-1ขวา-22ขวา)6.2,6.4(22ขวา)
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2522
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 300 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537
- (6) ปริมาณงานที่จะสำรวจปรับปรุงคูส่งน้ำ ความยาว 20 กิโลเมตร

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

ศาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311

จังหวัดลพบุรี  
อำเภอเมืองลพบุรี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3016

งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน  
ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี  
เนื้อที่ประมาณ 2,555 ไร่

ตำบลป่าตาล

ตำบลโพธิ์เก้าต้น

■ บ้านนางพุด

■ บ้านนางพุด

รางคลองวัด

หนองสระแก้ว

ตำบลตะลุง

ตำบลโคกลำพาน

คลองระบมหน้า 1 ไร่ - 22 ไร่

คลองระบมหน้า 2 ไร่

คลองระบมหน้า 3 ไร่ - 22 ไร่

คลองระบมหน้า 4 ไร่

ตำบลกกโก

ตำบลคองโพธิ์

■ บ้านกระบือ

ตำบลคองทอง

■ บ้านหนองแวง

ตำบลจี่ราย

หนองหัวกระบือ

หนองไถน

หนองตา

ตำบลไกรทอง

คลองระบมหน้าใหม่

หนองแ

คลอง


คลอง

คลอง

**5.4.4 งานสำรวจปรับปรุง ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง  
จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 3,380 ไร่ เป็นเงิน 55,150 บาท**


- (1) เนื้อที่ 3,380 ไร่ คูส่งน้ำสาย C1-131 ,C92-3 ,C67-23,22,20
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2526
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 200 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2539 วันที่ 3 ธันวาคม 2539
- (6) ปริมาณงานที่จะสำรวจปรับปรุงคูส่งน้ำ ความยาว 25 กิโลเมตร

**ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง**



# จังหวัดพิจิตร

งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน  
ตำบลวังหว่า อำเภอโพทะเล  
ตำบลกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
เนื้อที่ประมาณ 3,380 ไร่



ตะวันออก คลองลำน้ำ-95.5 ข่าย-5.2 ข.ย

คลองลำน้ำ-95.5 ข.ย

บ้านดงกลาง

คลองลำน้ำ-95.5 ข.ย

คลองลำน้ำ-95.5 ข.ย

คลองลำน้ำ-95.5 ข.ย

# อำเภอเมืองพิชัย จังหวัดพิชัย

ท่ามดงกลาง อำเภอเมือง

อำเภอตะพานหิน

#### 5.4.5 งานสำรวจปรับปรุง ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


เนื้อที่ 1,450 ไร่ เป็นเงิน 39,650 บาท

- (1) เนื้อที่ 1,450 ไร่ คูส่งน้ำสาย
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2525
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 150 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2530 วันที่ 8 เมษายน 2530
- (6) ปริมาณงานที่จะสำรวจปรับปรุงคูส่งน้ำ ความยาว 15 กิโลเมตร

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

มาตราส่วน 1: 50,000

ตะวันออก



งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน  
ตำบลบางซุด อำเภอศรีนคร จังหวัดชัยนาท  
เนื้อที่ประมาณ 1,450 ไร่

เขื่อน

-  แนวเขต
-  เขตตำบล
-  ทางหลวง
-  คลองส่ง
-  คลองระ
-  แม่น้ำ

**5.5 งานออกแบบปรับปรุง 19,185 ไร่ เป็นเงิน 383,700 บาท**

**5.5.1 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลมะตูม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 2,200 ไร่ เป็นเงิน 44,000 บาท**

- (1) เนื้อที่ 2,200 ไร่ คูส่งน้ำสาย TC29,TC24,TC46,TC51,TC42,TC23,TC10 และ TC1-38
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2524
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 500 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2529 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2529

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

**5.5.2 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี**

**เนื้อที่ 2,700 ไร่ เป็นเงิน 54,000 บาท**

- (1) เนื้อที่ 2,700ไร่ คู่งน้ำสาย2,4,6,8,5,9 (20ซ้าย-1ขวา)และ201,209(1ขวา)
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2534
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 150 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคู่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537

**ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง**

### 5.5.3 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เนื้อที่ 2,555 ไร่ เป็นเงิน 51,100 บาท

- (1) เนื้อที่ 2,555 ไร่ คูส่งน้ำสาย 9,11,13(1ขวา-22ขวา)1.1,1.2,1.4,1.6,4.3และ 4.4 (1ซ้าย-1ขวา-22ขวา)6.2,6.4(22ขวา)
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2522
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 300 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

**5.5.4 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง  
จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 3,380 ไร่ เป็นเงิน 67,600 บาท**

- (1) เนื้อที่ 3,380 ไร่ คู่งน้ำสาย C1-131 ,C92-3 ,C67-23,22,20
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2526
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 200 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคู่งน้ำมีความยาว  
มากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2539  
วันที่ 3 ธันวาคม 2539

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

**5.5.5 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท**

**เนื้อที่ 1,450 ไร่ เป็นเงิน 29,000 บาท**

- (1) เนื้อที่ 1,450 ไร่ คูส่งน้ำสาย
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2525
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 150 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2531 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2531

**ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง**

**5.5.6 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลหนองโดน ตำบลற்றเทพ อำเภอนองโดน จังหวัดสระบุรี  
เนื้อที่ 1,100 ไร่ เป็นเงิน 22,000 บาท**

- (1) เนื้อที่ 1,100 ไร่ คู่งน้ำสาย 5(22R),5.2(22R),5.4(22R),5.6(22R),5.8(22R)5.10(22R)
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2525
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 100 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคู่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2538 วันที่ 24 สิงหาคม 2538

**ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง**




**5.5.7 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลบ้านน้อย ตำบลท่าบั่ว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร**

**เนื้อที่ 1,410 ไร่ เป็นเงิน 28,200 บาท**

- (1) เนื้อที่ 1,410 ไร่ คูส่งน้ำสาย C1-196 ,C1-194 ,C40-95 ,C40-86
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2526
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 150 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2539 วันที่ 3 ธันวาคม 2539

**ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง**



งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน  
ตำบลบ้านน้อย ตำบลท่าบั่ว  
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
เนื้อที่ประมาณ 1,410 ไร่


**5.5.8 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม**

**ตำบลย่านขาวและตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร**

**เนื้อที่ 2,190 ไร่ เป็นเงิน 43,800 บาท**

- (1) เนื้อที่ 2,190 ไร่ คูส่งน้ำสาย C 35-11,C35-12,C66-3,C1-84
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2526
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 150 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2539 วันที่ 3 ธันวาคม 2539

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง



**เครื่องหมาย**

- แนวเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
- เขตตำบล
- ทางหลวง ถนน
- แม่น้ำ คลอง ท้าย
- คลองลิ่งน้ำ
- คลองระบายน้ำ

งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน  
ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม  
ตำบลยานยาว ตำบลไม้ขวาง  
อำเภอมือง จังหวัดพิจิตร  
เนื้อที่ประมาณ 2,190 ไร่

**5.5.9 งานออกแบบปรับปรุง ตำบลสระแก้ว ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เนื้อที่ 2,200 ไร่ เป็นเงิน 44,000 บาท**

- (1) เนื้อที่ 2,200 ไร่ คูส่งน้ำสาย 3,5(19 L)
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2524
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 150 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี  
ครั้งที่ 3/2536 วันที่ 17 สิงหาคม 2536

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง



**5.6 งานปรับปรุง 4,295 ไร่ เป็นเงิน 14,776,900 บาท**

**5.6.1 งานปรับปรุง ตำบลม่วงชุม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี**

**เนื้อที่ 2,710 ไร่ เป็นเงิน 9,363,100 บาท**

- (1) เนื้อที่ 2,710 ไร่ คูส่งน้ำสาย 2,4,6,8,10,12,14,16,18 (2 ขวา)
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2526
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 250 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2539
- (6) ปริมาณงานที่จะปรับปรุง โดยการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ความยาว 16,200 เมตร

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง


รายละเอียดประมาณการ

งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน ตำบล ม่วงชุม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี  
พื้นที่ 2,710 ไร่

| ที่ | รายการ                                        | ปริมาณ    | หน่วย | ต่อหน่วย  | ราคารวม             |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-------|-----------|---------------------|
| 1   | <u>งานปรับปรุงคูส่งน้ำและถนนในแปลงนา</u>      |           |       |           | <u>5,387,038.05</u> |
|     | 1.1 งานดิน                                    |           |       |           | 1,996,785.26        |
|     | 1.1.1 งานเปิดหน้าดินลึก 15 cm ด้วยเครื่องจักร | 8,511.19  | ลบ.ม  | 11.15     | 94,899.77           |
|     | 1.1.2 งานดินถมอัดแน่น 85 % ด้วยเครื่องจักร    | 30,790.30 | ลบ.ม  | 31.00     | 954,499.30          |
|     | 1.1.3 งานดินขุดคูส่งน้ำด้วยเครื่องจักร        | 11,969.90 | ลบ.ม  | 18.10     | 216,474.19          |
|     | 1.1.4 งานขุดและขนย้ายดิน                      | 18,830.40 | ลบ.ม  | 30.00     | 564,912.00          |
|     | 1.1.5 งานเสริมลูกรังผิวถนน                    | 3,320.00  | ม     | 50.00     | 166,000.00          |
|     | 1.2 งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ                     |           |       |           | 3,390,252.79        |
|     | 1.2.1 งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำหนา 5 cm           | 1,751.33  | ลบ.ม  | 1,617.00  | 2,831,900.61        |
|     | 1.2.2 ค่าไม้แบบ                               | 26.21     | ลบ.ม  | 10,418.00 | 273,055.78          |
|     | 1.2.3 ค่าต่อรื้อถอน                           | 2,096.60  | ตร.ม  | 81.78     | 171,459.95          |
|     | 1.2.4 ค่าตากดินด้วยแรงคน                      | 1,751.33  | ลบ.ม  | 65.00     | 113,836.45          |
| 2   | <u>งานก่อสร้างอาคารในคูส่งน้ำ</u>             | 347       | แห่ง  |           | <u>1,385,030.00</u> |
|     | 2.1 งานก่อสร้างอาคารในคูส่งน้ำ                | 347       | แห่ง  |           | 1,385,030.00        |
|     | รวม                                           |           |       |           | 6,772,068.05        |
|     | FACTOR F=                                     | 1.3826    |       |           | 9,363,061.29        |
|     | ขอเพียง                                       |           |       |           | 9,383,100.00        |
|     | คิดเป็นราคา 3,455 บาท/ไร่                     |           |       |           |                     |

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยใช้อัตราราคาต่อหน่วยของกรมชลประทาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงานประมาณแล้ว





SCALE 1:4,000

ขอบเขตโครงการ

เนื้อที่รวม 2,700 ไร่

แนวข้อสังเกต



NOTE.

FOR GENERAL NOTES AND LEGEND SEE DWG. MKRB-16-001

สำนักงานโครงการทางหลวงแผ่นดินและสหกรณ์  
สำนักงานโครงการทางหลวงแผ่นดิน

งานรับจ้างก่อสร้างที่จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตำบล เมืองเก่า อำเภอ ท่าบ่อ  
แบบแสดงแนวข้อสังเกต ถนน และที่ดินสาธารณะ

|           |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ออกแบบ    | นาย | นาย | นาย | นาย | นาย |
| เขียน     | นาย | นาย | นาย | นาย | นาย |
| ตรวจ      | นาย | นาย | นาย | นาย | นาย |
| อนุมัติ   | นาย | นาย | นาย | นาย | นาย |
| ดำเนินการ | นาย | นาย | นาย | นาย | นาย |


หน้า 101

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ตำแหน่ง | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|------|---------|------|---------|------|---------|
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |
| นาย  | นาย     | นาย  | นาย     | นาย  | นาย     |





NOTE.

FOR GENERAL NOTES AND LEGEND SEE DWG. NO. 16-001

สำนักงานโครงการทางหลวงและทางรถไฟ  
สำนักงานโครงการที่ศึกษา  
งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  
ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ท่าม่วง  
แบบแสดงแนวอุโมงค์น้ำ ถนน และที่จอดรถประกอบ


|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| ออกแบบ   | ผู้เขียน | แก้ไข    | ตรวจสอบ  | อนุมัติ  |
| ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน |
| ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน |
| ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน |
| ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน | ผู้เขียน |

วันที่ 20/1/2562

| รายการ   | วันที่ | ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น |
|----------|--------|------|---------|---------|
| ผู้เขียน |        |      |         |         |
| ผู้เขียน |        |      |         |         |
| ผู้เขียน |        |      |         |         |
| ผู้เขียน |        |      |         |         |
| ผู้เขียน |        |      |         |         |

201-2/2





ขอบเขตโครงการ  
เนื้อที่รวม 1,580 ไร่  
แนวอุโมงค์



สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและพาหนะ  
สำนักงานจัดซื้อที่ดินกลาง

งานปรับปรุงงานจัดซื้อที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  
ตำบล ห้วยบงปราง อำเภอ เขาย้อย  
แบบแสดงแนวอุโมงค์น้ำ ถนน และที่ตั้งอาคารประกอบ

|         |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| ออกแบบ  | นาย พ | นาย พ | นาย พ | นาย พ |
| เขียน   | นาย พ | นาย พ | นาย พ | นาย พ |
| ตรวจ    | นาย พ | นาย พ | นาย พ | นาย พ |
| อนุมัติ | นาย พ | นาย พ | นาย พ | นาย พ |


วันที่ 201-2/3

NOTE.

FOR GENERAL NOTES AND LEGEND SEE DWG MKRB-16-001

| รายการแก้ไข |  | วันที่ | โดย | ตรวจสอบ | อนุมัติ |
|-------------|--|--------|-----|---------|---------|
| 1           |  |        |     |         |         |
| 2           |  |        |     |         |         |
| 3           |  |        |     |         |         |
| 4           |  |        |     |         |         |
| 5           |  |        |     |         |         |
| 6           |  |        |     |         |         |
| 7           |  |        |     |         |         |
| 8           |  |        |     |         |         |
| 9           |  |        |     |         |         |
| 10          |  |        |     |         |         |
| 11          |  |        |     |         |         |
| 12          |  |        |     |         |         |
| 13          |  |        |     |         |         |
| 14          |  |        |     |         |         |
| 15          |  |        |     |         |         |
| 16          |  |        |     |         |         |
| 17          |  |        |     |         |         |
| 18          |  |        |     |         |         |
| 19          |  |        |     |         |         |
| 20          |  |        |     |         |         |
| 21          |  |        |     |         |         |
| 22          |  |        |     |         |         |
| 23          |  |        |     |         |         |
| 24          |  |        |     |         |         |
| 25          |  |        |     |         |         |
| 26          |  |        |     |         |         |
| 27          |  |        |     |         |         |
| 28          |  |        |     |         |         |
| 29          |  |        |     |         |         |
| 30          |  |        |     |         |         |
| 31          |  |        |     |         |         |
| 32          |  |        |     |         |         |
| 33          |  |        |     |         |         |
| 34          |  |        |     |         |         |
| 35          |  |        |     |         |         |
| 36          |  |        |     |         |         |
| 37          |  |        |     |         |         |
| 38          |  |        |     |         |         |
| 39          |  |        |     |         |         |
| 40          |  |        |     |         |         |
| 41          |  |        |     |         |         |
| 42          |  |        |     |         |         |
| 43          |  |        |     |         |         |
| 44          |  |        |     |         |         |
| 45          |  |        |     |         |         |
| 46          |  |        |     |         |         |
| 47          |  |        |     |         |         |
| 48          |  |        |     |         |         |
| 49          |  |        |     |         |         |
| 50          |  |        |     |         |         |
| 51          |  |        |     |         |         |
| 52          |  |        |     |         |         |
| 53          |  |        |     |         |         |
| 54          |  |        |     |         |         |
| 55          |  |        |     |         |         |
| 56          |  |        |     |         |         |
| 57          |  |        |     |         |         |
| 58          |  |        |     |         |         |
| 59          |  |        |     |         |         |
| 60          |  |        |     |         |         |
| 61          |  |        |     |         |         |
| 62          |  |        |     |         |         |
| 63          |  |        |     |         |         |
| 64          |  |        |     |         |         |
| 65          |  |        |     |         |         |
| 66          |  |        |     |         |         |
| 67          |  |        |     |         |         |
| 68          |  |        |     |         |         |
| 69          |  |        |     |         |         |
| 70          |  |        |     |         |         |
| 71          |  |        |     |         |         |
| 72          |  |        |     |         |         |
| 73          |  |        |     |         |         |
| 74          |  |        |     |         |         |
| 75          |  |        |     |         |         |
| 76          |  |        |     |         |         |
| 77          |  |        |     |         |         |
| 78          |  |        |     |         |         |
| 79          |  |        |     |         |         |
| 80          |  |        |     |         |         |
| 81          |  |        |     |         |         |
| 82          |  |        |     |         |         |
| 83          |  |        |     |         |         |
| 84          |  |        |     |         |         |
| 85          |  |        |     |         |         |
| 86          |  |        |     |         |         |
| 87          |  |        |     |         |         |
| 88          |  |        |     |         |         |
| 89          |  |        |     |         |         |
| 90          |  |        |     |         |         |
| 91          |  |        |     |         |         |
| 92          |  |        |     |         |         |
| 93          |  |        |     |         |         |
| 94          |  |        |     |         |         |
| 95          |  |        |     |         |         |
| 96          |  |        |     |         |         |
| 97          |  |        |     |         |         |
| 98          |  |        |     |         |         |
| 99          |  |        |     |         |         |
| 100         |  |        |     |         |         |

မြို့နယ်အကျဉ်းချုပ်



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สำนักบริหารศัตรูพืชโตปดาง

งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

แบบแสดงแนวคั่งงั่ว ถน แะที่คังถาถารปรกน  
คานว หวททถาง ถาถอ ถาถอ


|              |  |           |  |
|--------------|--|-----------|--|
| รองนายก อบจ. |  | นายก อบจ. |  |
| นายก อบจ.    |  | นายก อบจ. |  |
| รองนายก อบจ. |  | นายก อบจ. |  |
| นายก อบจ.    |  | นายก อบจ. |  |

นายก อบจ.  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
๑๐ ก.ค. ๒๐๑-๓/๓

[illegible]

**NOTE**

FOR GENERAL NOTES AND LEGEND SEE DWG. MKR88-16-001



รายละเอียดประมาณการ  
งานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน ตำบล หนองปรือ อำเภอบางแพ จังหวัด เพชรบุรี  
พื้นที่ 1,586 ไร่

| ที่ | รายการ                                        | ปริมาณ    | หน่วย | ต่อหน่วย | ราคารวม      |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------------|
| 1   | งานปรับปรุงคูส่งน้ำและถนนในแปลงนา             |           |       |          | 2,964,329.95 |
|     | 1.1 งานดิน                                    |           |       |          | 845,161.74   |
|     | 1.1.1 งานเปิดหน้าดินลึก 15 cm ด้วยเครื่องจักร | 5,108.40  | ลบ.ม  | 11.15    | 56,958.66    |
|     | 1.1.2 งานดินถมอัดแน่น 85 % ด้วยเครื่องจักร    | 14,268.52 | ลบ.ม  | 31.00    | 442,324.12   |
|     | 1.1.3 งานดินขุดคูส่งน้ำด้วยเครื่องจักร        | 6,905.60  | ลบ.ม  | 18.10    | 124,991.36   |
|     | 1.1.4 งานขุดและขนย้ายดิน                      | 7,362.92  | ลบ.ม  | 30.00    | 220,887.60   |
|     | 1.2 งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ                     |           |       |          | 2,119,168.21 |
|     | 1.2.1 งานดาดคอนกรีตคูส่งน้ำหนา 5 cm           | 1,036.43  | ลบ.ม  | 1,752.00 | 1,815,825.36 |
|     | 1.2.2 ค่าไม้แบบ                               | 15.84     | ลบ.ม  | 8,358.00 | 132,390.72   |
|     | 1.2.3 ค่าต่อรื้อถอน                           | 1,266.62  | ตร.ม  | 81.78    | 103,684.18   |
|     | 1.2.4 ค่าถากดินด้วยแรงคน                      | 1,036.43  | ลบ.ม  | 65.00    | 67,367.95    |
| 2   | งานก่อสร้างอาคารในคูส่งน้ำ                    | 210       | แห่ง  |          | 913,770.00   |
|     | 2.1 งานก่อสร้างอาคารในคูส่งน้ำ                | 210       | แห่ง  |          | 913,770.00   |
|     | รวม                                           |           |       |          | 3,878,099.95 |
|     | FACTOR F=                                     | 1.396     |       |          | 5,413,827.53 |
|     | ขอเพียง                                       |           |       |          | 5,413,800.00 |
|     | คิดเป็นราคา 3,416 บาท/ไร่                     |           |       |          |              |

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยใช้อัตราราคาต่อหน่วยของกรมชลประทาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบ  
จากสำนักงานประมาณแล้ว

**5.6.2 งานปรับปรุง ตำบลหนองปรัง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี**

**เนื้อที่ 1,585 ไร่ เป็นเงิน 5,413,800 บาท**

- (1) เนื้อที่ 1,585 ไร่ คูส่งน้ำสาย 221,225,227,229 (1 ขวา)
- (2) ก่อสร้างปี พ.ศ. 2526
- (3) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน 140 ครัวเรือน
- (4) ลักษณะปัญหา เกษตรกรได้รับน้ำไม่ทั่วถึงทุกแปลง เนื่องจากคูส่งน้ำมีความยาวมากทำให้ขาดประสิทธิภาพและเกิดการรั่วไหล
- (5) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2537
- (6) ปริมาณงานที่จะปรับปรุง โดยการตาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ความยาว 9,835 เมตร ,

ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และลำดับความสำคัญในการคัดเลือกพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

5.7 งานควบคุมงานก่อสร้าง 2,500 ไร่ เป็นเงิน 557,478 บาท

5.7.1 ตำบลทุ่งขวางและตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
เนื้อที่ 2,500 ไร่ เป็นเงิน 557,478 บาท

5.8 งานออกโฉนดที่ดิน 2,500 ไร่ เป็นเงิน 1,040,000 บาท

5.9 งานควบคุมงานปรับปรุง 4,295 ไร่ เป็นเงิน 443,307 บาท

5.9.1 ตำบลม่วงชุมและตำบลบ้านใหม่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี  
เนื้อที่ 2,710 ไร่ เป็นเงิน 280,893 บาท

5.9.2 ตำบลหนองปรือ อำเภอเขาชัยวัน จังหวัดเพชรบุรี  
เนื้อที่ 1,585 ไร่ เป็นเงิน 162,414 บาท

5.10 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นเงิน 1,322,260.80 บาท

ความต้องการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแต่ละงาน

| ลำดับที่ | งาน                          | วุฒิการศึกษา |      |      |           |
|----------|------------------------------|--------------|------|------|-----------|
|          |                              | ปวช.         | ปวส. | ปวท. | ปริญญาตรี |
| 1        | สำรวจทำแผนที่ระดับภูมิประเทศ | 0            | 0    | 0    | 0         |
| 2        | ออกแบบงานก่อสร้าง            | 0            | 0    | 0    | 0         |
| 3        | ควบคุมงานก่อสร้าง            | 0            | 7    | 0    | 0         |
| 4        | สำรวจออกแบบงานปรับปรุง       | 0            | 0    | 0    | 0         |
| 5        | ออกแบบงานปรับปรุง            | 3            | 0    | 0    | 0         |
| 6        | ควบคุมงานปรับปรุง            | 3            | 7    | 0    | 0         |
| 7        | คำนวณวัสดุและราคางาน         | 0            | 0    | 0    | 0         |
|          | รวม                          | 6            | 14   | 0    | 0         |

ตารางแสดงรายละเอียดค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

| ลำดับที่ | วุฒิการศึกษา | จำนวนคน | ระยะเวลา<br>(เดือน) | เงินเดือน(บาท) | รวม(บาท)     |
|----------|--------------|---------|---------------------|----------------|--------------|
| 1        | ปวส.         | 14      | 12                  | 5,740.00       | 964,320.00   |
| 2        | ปวช.         | 6       | 12                  | 4,700.00       | 338,400.00   |
|          | รวม          | 20      |                     |                | 1,302,720.00 |

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ มกราคม 2541 ถึง ธันวาคม 2541

เงินสมทบประกันสังคม 1.5 % เป็นเงิน

19,540.80

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,322,260.80 บาท

รายละเอียดประกอบการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว

1. แผนงาน ปี 2541

1.1 งานสำรวจระดับภูมิประเทศ มาตรฐาน 1: 4,000 5 แห่ง

|                  |        |     |
|------------------|--------|-----|
| จ้างเหมาสำรวจ    | 15,000 | ไร่ |
| กรมชลประทานสำรวจ | 18,000 | ไร่ |
| รวม              | 33,000 | ไร่ |

1.2 งานออกแบบก่อสร้างจัดรูปที่ดิน 7 แห่ง

|                |        |     |
|----------------|--------|-----|
| จ้างเหมาออกแบบ | 49,700 | ไร่ |
| ออกแบบเอง      | 3,400  | ไร่ |
| รวม            | 53,100 | ไร่ |

1.3 ควบคุมงานก่อสร้าง 9 แห่ง

|                |        |        |     |
|----------------|--------|--------|-----|
| แผนงาน 2541    | 6 แห่ง | 13,000 | ไร่ |
| งานตกค้าง 2540 | 3 แห่ง | 4,485  | ไร่ |

1.4 งานสำรวจปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน 5 แห่ง

|             |        |     |
|-------------|--------|-----|
| แผนงาน 2541 | 12,285 | ไร่ |
|-------------|--------|-----|

1.5 ออกแบบปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน 9 แห่ง

|             |        |     |
|-------------|--------|-----|
| แผนงาน 2541 | 19,185 | ไร่ |
|-------------|--------|-----|

1.6 ควบคุมงานปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน 8 แห่ง

|                |        |       |     |
|----------------|--------|-------|-----|
| แผนงาน 2541    | 5 แห่ง | 8,000 | ไร่ |
| งานตกค้าง 2540 | 3 แห่ง | 6,290 | ไร่ |

1.7 งานคำนวณวัสดุและราคางาน

|             |    |      |
|-------------|----|------|
| แผนงาน 2540 | 16 | แห่ง |
|-------------|----|------|

2. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ มกราคม 2541 - ธันวาคม 2541 ระยะเวลา 12 เดือน

### 3. อัตรากำลังคน

#### 3.1 งานสำรวจระดับภูมิประเทศ มาตรฐาน 1: 4,000 ไร่

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| อัตรากำลังคน ที่มี        | 2 คน                               |
| 3.1.1 นายวิทยา ทรัพย์คงทน | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร  |
| 3.1.2 นายสุชาติ ผ่องชนะ   | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น |

#### 3.2 ออกแบบก่อสร้าง

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| อัตรากำลังคน ที่มี       | 2 คน                              |
| 3.2.1 นายพิจิตร เวชภูติ  | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท |
| 3.2.2 นายธนุ รัตน์ประโคน | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี |

#### 3.3 ควบคุมงานก่อสร้าง

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| อัตรากำลังคน ที่มี                               | 11 คน |
| เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดต่าง ๆ |       |

#### 3.4 งานสำรวจปรับปรุง

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| อัตรากำลังคน ที่มี      | 1 คน                              |
| 3.4.1 นายวรรัตน์ มั่นดี | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร |

#### 3.5 ออกแบบปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| อัตรากำลังคน ที่มี          | 2 คน                                  |
| 3.5.1 นายสุรพันธ์ แยมสกุล   | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี |
| 3.5.2 นายศักดิ์สิทธิ์ บุญมา | สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี    |

#### 3.6 ควบคุมงานปรับปรุง

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| อัตรากำลังคน ที่มี                            | 6 คน |
| เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดต่าง ๆ |      |

#### 3.7 งานคำนวณวัสดุและราคางาน

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| อัตรากำลังคน ที่มี         | 1 คน                     |
| 3.7.1 นายสมชาย สารสัสดีกุล | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง |

#### 4. อัตรากำลังคนที่ต้องใช้เพิ่มจากที่มีอยู่

##### 4.1 งานสำรวจระดับภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 4,000

จ้างเหมาสำรวจและให้กรมชลประทานสำรวจ

##### 4.2 งานออกแบบก่อสร้าง

|          |           |            |              |
|----------|-----------|------------|--------------|
| 1 เดือน  | ช่าง 6 คน | ได้พื้นที่ | 1,000 ไร่    |
| 1 เดือน  | ช่าง 1 คน | ได้พื้นที่ | 166.66 ไร่   |
| 12 เดือน | ช่าง 1 คน | ได้พื้นที่ | 1,999.92 ไร่ |

ดังนั้นถ้าต้องการพื้นที่ 3,400 ไร่ ต้องใช้เจ้าหน้าที่  $3,400/1,999.92$   
 $1.7 = 2$  คน

อัตรากำลังที่มีอยู่ 2 คน

#### กำลังคนที่ต้องการ

ไม่ต้องการคนเพิ่ม

##### 4.3 ควบคุมงานก่อสร้าง 9 แห่ง

|                             |         |              |       |
|-----------------------------|---------|--------------|-------|
| จำนวนคนที่ต้องการใช้พื้นที่ | 9 แห่ง  | $9 \times 2$ | 18 คน |
| อัตรากำลังคนที่มี           |         |              | 11 คน |
| อัตราที่ต้องการเพิ่ม        | 18 - 11 |              | 7 คน  |

#### กำลังคนที่ต้องการ

1. ช่างโยธา วุฒิ ปวส 7 คน จ้าง 12 เดือน ๆ ละ 5,740 บาท เป็นเงิน 482,160 บาท

##### 4.4 งานสำรวจงานปรับปรุง พื้นที่ 12,285 ไร่

เนื้อที่ 12,285 ไร่ มีความยาวที่ก่อสร้างคูส่งน้ำ 92 กม.

ระยะเวลา 1 เดือน ช่าง 3 คน สำรวจงานปรับปรุงได้ระยะทาง 45 กม.

ระยะเวลา 1 เดือน ช่าง 1 คน สำรวจงานปรับปรุงได้ระยะทาง 15 กม.

ระยะเวลา 12 เดือน ช่าง 1 คน สำรวจงานปรับปรุงได้ระยะทาง 180 กม.

ถ้าต้องการงานปรับปรุงความยาว 92 กม. ต้องใช้เจ้าหน้าที่

$$92/180 = 0.51 = 1 \text{ คน}$$

อัตรากำลังคนที่มีอยู่ 1 คน

กำลังคนที่ต้องการ ไม่ต้องการคนเพิ่ม

4.5 งานออกแบบปรับปรุงงานจัดรูปที่ดิน 19,185 ไร่

|                          |          |                                    |            |                    |     |
|--------------------------|----------|------------------------------------|------------|--------------------|-----|
| ระยะเวลา                 | 1 เดือน  | ช่าง 6 คน                          | ได้พื้นที่ | 2,000              | ไร่ |
| ระยะเวลา                 | 1 เดือน  | ช่าง 1 คน                          | ได้พื้นที่ | 333.33             | ไร่ |
| ระยะเวลา                 | 12 เดือน | ช่าง 1 คน                          | ได้พื้นที่ | 3,999.96           | ไร่ |
| ดังนั้นถ้าต้องการพื้นที่ |          | 19,185                             | ไร่        | ต้องใช้เจ้าหน้าที่ |     |
|                          |          | $19,185 / 3,999.96 = 5 \text{ คน}$ |            |                    |     |

อัตรากำลังคนที่มี 2 คน

ต้องการเพิ่ม 5 - 2 3 คน

กำลังคนที่ต้องการ

1. ช่างลอกแบบ วุฒิ ปวช 3 คน จ้าง 12 เดือน ๆ ละ 4,700 บาท 169,200 บาท

4.6 งานควบคุมงานปรับปรุง 8 แห่ง

จำนวนคนที่ต้องการใช้พื้นที่ 8 แห่ง  $8 \times 2$  16 คน

อัตรากำลังคนที่มี 6 คน

อัตราที่ต้องการเพิ่ม  $16 - 6$  10 คน

กำลังคนที่ต้องการ

1. ช่างโยธา วุฒิ ปวส 7 คน จ้าง 12 เดือน ๆ ละ 5,740 บาท เป็นเงิน 482,160 บาท

2. ช่างโยธา วุฒิ ปวช 3 คน จ้าง 12 เดือน ๆ ละ 4,700 บาท เป็นเงิน 169,200 บาท

4.7 งานคำนวณวัสดุและราคางาน 19 แห่ง

1 เดือน 3 คน ได้งาน 6 แห่ง

1 เดือน 1 คน ได้งาน 2 แห่ง

12 เดือน 1 คน ได้งาน 24 แห่ง

ถ้าต้องการงาน 17 แห่ง ต้องใช้คน

$$17 / 24 = 1 \text{ คน}$$

อัตรากำลังคนที่มีอยู่ 1 คน

ไม่ต้องการคนเพิ่ม

5.1 งานออกโฉนดที่ดินที่ตกค้าง จำนวน 10,040 ไร่ เป็นเงิน 763,040 บาท

โครงการเจ้าพระยา พิษณุโลก น้ำอูน หนองหวาย และแม่กลอง

| โครงการ<br>สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด | จำนวนคำขอออกโฉนดที่ดินที่ตกค้างที่พร้อมจะยื่นคำขอฯ |       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
|                                        | ไร่                                                | แปลง  |
| <u>1.โครงการเจ้าพระยา</u>              |                                                    |       |
| 1.1 ชัยนาท                             | 300                                                | 30    |
| 1.2 นครสวรรค์                          | 200                                                | 20    |
| 1.3 สิงห์บุรี                          | 500                                                | 50    |
| 1.4 อ่างทอง                            | 180                                                | 20    |
| 1.5 สุพรรณบุรี                         | 100                                                | 5     |
| 1.6 ลพบุรี                             | 0                                                  | 0     |
| 1.7 สระบุรี                            | 150                                                | 15    |
| รวม                                    | 1430                                               | 140   |
| <u>2.โครงการพิษณุโลก</u>               |                                                    |       |
| 2.1 พิจิตร                             | 1,260                                              | 126   |
| 2.2 พิษณุโลก                           | 0                                                  | 0     |
| 2.3 นครสวรรค์                          | 300                                                | 30    |
| รวม                                    | 1,560                                              | 156   |
| <u>3.โครงการน้ำอูน</u>                 |                                                    |       |
| 3.1 สกลนคร                             | 2,000                                              | 200   |
| <u>4.โครงการหนองหวาย</u>               |                                                    |       |
| 4.1 ขอนแก่น                            | -                                                  | -     |
| <u>5.โครงการแม่กลอง</u>                |                                                    |       |
| 5.1 กาญจนบุรี                          | 1,600                                              | 200   |
| 5.2 ราชบุรี                            | 2,350                                              | 236   |
| 5.3 เพชรบุรี                           | 600                                                | 100   |
| 5.4 สุพรรณบุรี                         | 500                                                | 50    |
| รวม                                    | 5,050                                              | 586   |
| รวมทั้งสิ้น                            | 10,040                                             | 1,082 |

หมายเหตุ

1.ราคางานออกโฉนดที่ดินไร่ละ 76.- บาท

จำนวนงบประมาณที่ต้องการ 763,040 บาท

2.โครงการแม่กลอง งบประมาณที่กรมชลประทานโอนให้กรมที่ดินใช้ในการออกโฉนดที่ดิน  
หมดลงในปีงบประมาณ 2540 งานที่คงเหลือขออนุมัติคณะอนุกรรมการพิจารณา  
แผนงาน/โครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ขอใช้เงินกองทุนดำเนินการ

**5.12 จ้างพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแบบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 เป็นเงิน 500,000 บาท**

ตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ในเขตท้องที่ต่าง ๆ จำนวน 4 โครงการ ดังนี้คือ

1. ในเขตท้องที่ตำบลภูทอง ตำบลเหล่าบัวบาน และตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่
2. ในเขตท้องที่ตำบลทุ่งขวาง และตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่
3. ในเขตท้องที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่
4. ในเขตท้องที่ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ประมาณ 23,560 ไร่

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา ทั้ง 4 โครงการดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาตรวจแก้ไขในรายละเอียดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จะต้องดำเนินการจัดจ้างพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อแบบท้ายพระราชกฤษฎีกา จำนวน 7,000 ชุด เพื่อส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นจำนวน 6,700 ชุด ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0209/ว 11 ลงวันที่ 19 มกราคม 2538 ส่วนที่เหลืออีก 300 ชุด เพื่อส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ และปิดประกาศพระราชกฤษฎีกาในสถานที่ชุมนุมชนต่าง ๆ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517

เนื่องจากปัจจุบันเกิดผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับอยู่มีจำนวนจำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อจัดจ้างพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อแบบท้ายพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว ให้สามารถประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินลงในราชกิจจานุเบกษา ให้ทันกับงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ได้อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง สามารถพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจ้างพิมพ์ดังกล่าวได้ ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินการเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2535 ข้อ 6.5.1 ดังรายละเอียดของค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อ แบบท้ายพระราชกฤษฎีกา ในท้องที่ตำบลภูทอง ตำบลเหล่าบัวบาน และตำบลนาทอง จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ จำนวนเจ้าของที่ดินในบัญชีรายชื่อทั้งหมด 1,197 ราย จำนวน 7,000 ชุด เป็นเงิน 204,060 บาท เป็นค่าจ้างพิมพ์ดังนี้

- ค่าพิมพ์แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ขนาด 31x52 ซม. เป็นเงิน 6,500 บาท
- ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา จำนวน 143 หน้า คิดเป็น 18 หนัวยก (ยกละ 8 แผ่น) เป็นเงิน 197,560 บาท

รวมเป็นเงิน 204,060 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ในท้องที่ ตำบลทุ่งขวาง และตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ จำนวนเจ้าของที่ดินในบัญชีรายชื่อทั้งหมด 157 ราย จำนวน 7,000 ชุด เป็นเงิน 39,480 บาท เป็นค่าจ้างพิมพ์ดังนี้

- ค่าพิมพ์แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ขนาด 21.5x40 ซม. เป็นเงิน 4,500 บาท
- ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา จำนวน 21 หน้า คิดเป็น 3 หนัวยก (ยกละ 8 แผ่น) เป็นเงิน 34,980 บาท

รวมเป็นเงิน 39,480 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ในท้องที่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ จำนวน เจ้าของที่ดินในบัญชีรายชื่อทั้งหมด 133 ราย จำนวน 7,000 ชุด เป็นเงิน 26,820 บาท เป็น ค่าจ้างพิมพ์ดังนี้

- ค่าพิมพ์แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ขนาด 18.2x31 ซม. เป็นเงิน 3,500 บาท
- ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา จำนวน 15 หน้า คิดเป็น 2 หนัวยก (ยกละ 8 แผ่น) เป็นเงิน 23,320 บาท

รวมเป็นเงิน 26,820 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ในท้องที่ ตำบลหนองซอน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ประมาณ 23,560 ไร่ จำนวนเจ้าของ ที่ดินในบัญชีรายชื่อทั้งหมด 926 ราย จำนวน 7,000 ชุด เป็นเงิน 168,740 บาท เป็นค่าจ้าง พิมพ์ดังนี้

- ค่าพิมพ์แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ขนาด 26.5x40 ซม. เป็นเงิน 5,500 บาท
- ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา จำนวน 112 หน้า คิดเป็น 146 หนัวยก (ยกละ 8 หน้า) เป็นเงิน 163,240 บาท

รวมเป็นเงิน 168,740 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 โครงการ ประมาณ 439,100 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% 43,910 บาท

รวมเป็น 483,010 บาท

ค่าใช้จ่ายเพื่อเหลือเผื่อขาด 16,990 บาท

รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท

ทั้งนี้ประมาณราคาที่จะดำเนินการจ้างพิมพ์ เป็นราคามาตรฐานการพิมพ์ของโรงพิมพ์ ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และในการดำเนินการจัดจ้างพิมพ์นั้นจะต้อง ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ต่อไป

5.13 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่ม-ลด เป็นเงิน 2,769,094.20 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท

#### 6. ผู้ดำเนินการ

- 6.1 งานสำรวจ โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทานและกรมที่ดิน
- 6.2 งานออกแบบ โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและจ้างบริษัทที่ปรึกษา
- 6.3 งานก่อสร้าง 2,500 ไร่ (ใช้วิธีการจ้างเหมา)
  - 6.3.1 ตำบลทุ่งขวางตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
เนื้อที่ 2,500 ไร่ โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
- 6.4 งานควบคุมงานก่อสร้าง โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นผู้จัดสรรให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดต่างๆ ตามความเหมาะสม (ได้ดำเนินการมาแล้วทุกโครงการ)
- 6.5 งานออกโฉนดที่ดิน โดยกรมที่ดิน
- 6.6 งานสำรวจปรับปรุง โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
- 6.7 งานออกแบบปรับปรุง โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
- 6.8 งานปรับปรุง 4,295 ไร่ (ใช้วิธีการจ้างเหมา)
  - 6.8.1 ตำบลม่วงชุม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี  
เนื้อที่ 2,710 ไร่ โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
  - 6.8.2 ตำบลหนองปรือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  
เนื้อที่ 1,585 ไร่ โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
- 6.9 งานควบคุมงานปรับปรุงโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นผู้จัดสรรให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดต่างๆตามความเหมาะสม
- 6.10 จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
- 6.11 จ้างพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อ โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

#### 7. ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ กันยายน 2540 - ธ.ค. 2542

#### 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินเสร็จตามโครงการแล้วเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

- 8.1 เกษตรกรจะได้รับความสะดวกต่อระบบการใช้น้ำสามารถควบคุมการส่งน้ำและการระบายน้ำในแปลงนาเพาะปลูกได้ตามความต้องการ
- 8.2 มีความสะดวกในการลำเลียงวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และลำเลียงผลผลิตออกจากแปลงเพาะปลูกได้สะดวก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
- 8.3 สามารถใช้เครื่องทุ่นแรง เครื่องจักรกล ในการเตรียมแปลงและในการเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 8.4 สามารถปรับเปลี่ยนการปลูกพืชได้หลายชนิดตามที่เกษตรกรต้องการ เพราะการส่งน้ำและการระบายน้ำของแต่ละแปลงเป็นเอกเทศ
- 8.5 เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ปลูกพืชได้มากกว่าครั้งขึ้นและค่าลงทุนต่อครั้งลดลง

ตารางแสดงรายจ่ายการใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินปี 2540/8

| กิจกรรม                                                                        | เนื้อที่<br>(ไร่) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1. งานสำรวจ 4 แห่ง</b>                                                      | <b>28,700</b>     | <b>2,551,020</b>   |                                                            |
| 1.1 ตำบลเมืองเพีย อำเภออุดจับ จังหวัดอุดรธานี                                  | 15,000            | 1,315,400          |                                                            |
| 1.2 ตำบลชะมัง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง ตำบลดงกลาง<br>อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร | 4,200             | 380,120            |                                                            |
| 1.3 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย                                     | 5,500             | 492,700            |                                                            |
| 1.4 ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลคอนเจดีย์<br>อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี          | 4,000             | 362,800            |                                                            |
| <b>2. งานออกแบบ 7 แห่ง</b>                                                     | <b>53,100</b>     | <b>10,076,000</b>  |                                                            |
| 2.1 ตำบลเมืองเพีย อำเภออุดจับ จังหวัดอุดรธานี                                  | 15,000            | 3,000,000          | อัตราราคางานจ้างเหมาออกแบบ<br>ไร่ละ 200 บาท                |
| 2.2 ตำบลชะมัง ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง ตำบลดงกลาง<br>อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร | 4,200             | 840,000            |                                                            |
| 2.3 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย                                     | 5,500             | 1,100,000          |                                                            |
| 2.4 ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลคอนเจดีย์<br>อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี          | 4,000             | 800,000            |                                                            |
| 2.5 ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลเขื่อน<br>อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม              | 16,000            | 3,200,000          |                                                            |
| 2.6 ตำบลบางซุด อำเภอสรณบุรี จังหวัดชัยนาท                                      | 5,000             | 1,000,000          |                                                            |
| 2.7 ตำบลม่วงค่อม ตำบลห้วยหิน<br>อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี                    | 3,400             | 136,000            | ออกแบบโดย สำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>อัตราราคางานไร่ละ 40 บาท |
| <b>3. งานก่อสร้าง 1 แห่ง</b>                                                   | <b>2,500</b>      | <b>18,582,600</b>  |                                                            |
| 3.1 ตำบลทุ่งขวาง ตำบลห้วยหมอนทอง<br>- อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม              | 2,500             | 18,582,600         | อัตราราคางานไร่ละ 7,287 บาท                                |
| <b>4. งานควบคุมงานก่อสร้าง 1 แห่ง</b>                                          | <b>2,500</b>      | <b>557,478</b>     |                                                            |
| 4.1 ตำบลทุ่งขวาง ตำบลห้วยหมอนทอง<br>- อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม              | 2,500             | 557,478            | อัตราราคางาน 3% ของราคา<br>ก่อสร้าง                        |
| <b>5. งานออกโฉนดที่ดิน 1 แห่ง</b>                                              | <b>2,500</b>      | <b>1,040,000</b>   |                                                            |
| 5.1 ตำบลทุ่งขวาง ตำบลห้วยหมอนทอง<br>อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม                | 2,500             | 1,040,000          | อัตราราคางาน 416 บาท/ไร่                                   |

| กิจกรรม                                                                                             | เนื้อที่<br>(ไร่)      | จำนวนเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>6. งานสำรวจปรับปรุง 5 แห่ง</b>                                                                   | <b>12,285 (92 กม.)</b> | <b>224,600</b>     | อัตราราคางาน กม. ละ 1,550 บาท |
| 6.1 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ<br>ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลมะตูม<br>อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | 2,200(16.00)           | 41,200             | โยงราคาระดับ กม.ละ 1,640 บาท  |
| 6.2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย<br>จังหวัดเพชรบุรี                                              | 2,700(16.00)           | 41,200             |                               |
| 6.3 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง<br>จังหวัดลพบุรี                                                        | 2,555(20.00)           | 47,400             |                               |
| 6.4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล<br>ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                  | 3,380(25.00)           | 55,150             |                               |
| 6.5 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท                                                          | 1,450(15.00)           | 39,650             |                               |
| <b>7. งานออกแบบงานปรับปรุง 9 แห่ง</b>                                                               | <b>19,185</b>          | <b>388,700</b>     | อัตราราคางานไร่ละ 20 บาท      |
| 7.1 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ<br>ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลมะตูม<br>อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก | 2,200                  | 44,000             |                               |
| 7.2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย<br>จังหวัดเพชรบุรี                                              | 2,700                  | 54,000             |                               |
| 7.3 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง<br>จังหวัดลพบุรี                                                        | 2,555                  | 51,100             |                               |
| 7.4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล<br>ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                                  | 3,380                  | 67,600             |                               |
| 7.5 ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี<br>จังหวัดชัยนาท                                                       | 1,450                  | 29,000             |                               |
| 7.6 ตำบลหนองโดน ตำบลหรรเทพ อำเภอหนองโดน<br>จังหวัดสระบุรี                                           | 1,100                  | 22,000             |                               |
| 7.7 ตำบลบ้านน้อย ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล<br>จังหวัดพิจิตร                                            | 1,410                  | 28,200             |                               |
| 7.8 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม ตำบลย่านยาว<br>ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร                    | 2190                   | 43,800             |                               |
| 7.9 ตำบลสระแก้ว ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง<br>จังหวัดสุพรรณบุรี                                         | 2,200                  | 44,000             |                               |

| กิจกรรม                                                                                          | เนื้อที่<br>(ไร่) | จำนวนเงิน<br>(บาท)   | หมายเหตุ                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>8. งานปรับปรุง 2 แห่ง</b>                                                                     | <b>4,295</b>      | <b>14,776,900</b>    |                            |
| 8.1 ตำบลม่วงชุม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง<br>จังหวัดกาญจนบุรี                                    | 2,710             | 9,363,100            | อัตราค่างานไร่ละ 3,455 บาท |
| 8.2 ตำบลหนองปร่ง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาชัย<br>จังหวัดเพชรบุรี                                  | 1,585             | 5,413,800            | อัตราค่างานไร่ละ 3,416 บาท |
| <b>9. งานควบคุมงานปรับปรุง 2 แห่ง</b>                                                            | <b>4,295</b>      | <b>443,307</b>       | อัตราค่างาน 3% ของราคา     |
| 9.1 ตำบลม่วงชุม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง<br>จังหวัดกาญจนบุรี                                    | 2,710             | 280,893              | ค่าปรับปรุง                |
| 9.2 ตำบลหนองปร่ง ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาชัย<br>จังหวัดเพชรบุรี                                  | 1,585             | 162,414              |                            |
| <b>10. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน</b>                                                        |                   | <b>1,332,260.80</b>  |                            |
| <b>11 งานออกโฉนดที่ดินทดค้าง</b>                                                                 |                   | <b>763,040</b>       |                            |
| <b>12. ค่าจ้างพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อแนบท้าย<br/>พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดิน</b> |                   | <b>500,000</b>       |                            |
| <b>13. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่ม-ลด</b>                                                           |                   | <b>2,769,094.20</b>  |                            |
| <b>รวม</b>                                                                                       |                   | <b>54,000,000.00</b> |                            |

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย การใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2540 ( ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2540)

| ที่ | รายรับ            | จำนวนเงิน (บาท) | ที่ | รายจ่าย                                   | จำนวนเงิน (บาท) |
|-----|-------------------|-----------------|-----|-------------------------------------------|-----------------|
| 1   | เงินกองทุนคงเหลือ | 36,098,530.82   | 1   | โครงการจัดรูปที่ดิน ปี 2540/3             | 54,000,000.00   |
| 2   | เงินงบประมาณปี 41 | 30,000,000.00   |     | 1.1 งานสำรวจ 28,700 ไร่                   | 2,551,020.00    |
|     |                   |                 |     | 1.2 งานออกแบบ 53,100 ไร่                  | 10,076,000.00   |
|     |                   |                 |     | 1.3 ค่าก่อสร้างงานก่อสร้างและค่าควบคุมงาน | 19,140,078.00   |
|     |                   |                 |     | 1.4 ค่าออกโฉนดที่ดิน                      | 1,040,000.00    |
|     |                   |                 |     | 1.5 งานสำรวจปรับปรุง 12,285 ไร่           | 224,600.00      |
|     |                   |                 |     | 1.6 งานออกแบบปรับปรุง 19,185 ไร่          | 383,700.00      |
|     |                   |                 |     | 1.7 ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงและค่าควบคุมงาน | 15,220,207.00   |
|     |                   |                 |     | 1.8 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน        | 1,332,260.80    |
|     |                   |                 |     | 1.9 งานออกโฉนดที่ดินตกค้าง                | 763,040.00      |
|     |                   |                 |     | 1.10 ค่าจ้างพิมพ์แผนที่และบัญชีรายชื่อ    | 500,000.00      |
|     |                   |                 |     | 1.11 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่ม-ลด          | 2,769,094.20    |
|     |                   |                 | 2   | โครงการจัดรูปที่ดิน ปี 2540/4             | 12,098,530.82   |
|     | รวม               | 66,098,530.82   |     | รวม                                       | 66,098,530.82   |

2.2 การขออนุญาตแบ่งขายที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการแม่กลองใหญ่ จังหวัดราชบุรี ของนางตรีญาติ พวงเงิน แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา (มาตรา 44)

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ขาย              | นางตรีญาติ พวงเงิน อายุ 58 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้ซื้อ             | องค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) หนองกลางนา โดย นายสมพร คักดีสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริหาร อ.บ.ต.หนองกลางนา                                                                                                                                                                                                                                       |
| ที่ดิน              | โฉนดที่ดิน เลขที่ 45203 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นเอกสารสิทธิที่ได้รับสืบทอดมาจากการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ (ประทับตราห้ามโอนตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2536) จะครบกำหนดห้ามโอน 30 กันยายน 2541 ก่อสร้างจัดรูปที่ดินเมื่อปี 2529 ประเภทพัฒนาบางส่วน หมายเลขแปลง 75/068 คู 138(2ขวา) ปัจจุบันใช้ทำนา |
| เนื้อที่ที่ขออนุญาต | 50 ตารางวา (เนื้อที่ทั้งแปลง 2-0-27.5 ไร่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ราคาขายไร่ละ        | 880,000 บาท (ตารางวาละ 2,200 บาท) เป็นเงิน 110,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ราคาประเมินไร่ละ    | 100,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย

1. ผู้ขายประกอบอาชีพทำนา มีบุตร 5 คน บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. เมื่อแบ่งขายที่ดินแปลงนี้แล้ว ยังมีที่ดินเหลือในแปลงนี้อีก 1-3-27.5 ไร่ และมีที่ดินอีก 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณเดียวกัน

เหตุผลของผู้ขาย

1. ต้องการแบ่งขายที่ดินเนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างเป็นทางเชื่อมเข้าออกสู่ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนองบอน) ซึ่ง อ.บ.ต.หนองกลางนา จะขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างที่ทำการ อ.บ.ต. สวนหย่อม และตลาด
2. ต้องการแบ่งขายที่ดินเพื่อนำเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามชราภาพ

### รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ซื้อ

1. ผู้ซื้อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ในการประชุม อ.บ.ต. หนองกลางนา ครั้งที่ 6/2539 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2539 ได้มีมติให้ซื้อที่ดินของนางตรีญาติ พวงเงิน เพื่อเป็นทางเชื่อมเข้าออกสู่ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนองบอน) ที่ อ.บ.ต.หนองกลางนาจะได้ขออนุญาตใช้ที่ดินและเช่าที่ดิน เพื่อจัดสร้างที่ทำการสวนหย่อม สนามเด็กเล่น และตลาดต่อไป

2. อ.บ.ต.หนองกลางนา ได้จัดทำข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2539 เพื่อจัดซื้อที่ดินทางเข้าที่สาธารณประโยชน์หนองบอน เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา แล้ว และจะจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2540 เพื่อเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนองบอน) หลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินแล้ว

### เหตุผลของผู้ซื้อ

อ.บ.ต.หนองกลางนา ประสงค์ที่จะขอใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนองบอน) เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อสร้างตลาดนัดของหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันจะนัดจ่ายในวันเสาร์และวันพุธ โดยใช้สถานที่คลองชลประทานเป็นตลาดนัดจ่ายชั่วคราว ทำให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมักจะมีการทิ้งเศษขยะมูลฝอย ลงสู่คูคลอง อ.บ.ต.หนองกลางนา จึงเห็นควรย้ายตลาดไปอยู่บริเวณหนองบอนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการดูแลรักษาความสะอาดและในอนาคต อ.บ.ต.หนองกลางนา มีโครงการที่จะสร้างที่ทำการของ อ.บ.ต.หนองกลางนา ในที่ดินกระทรวงเกษตรฯ ดังกล่าวด้วย (ปัจจุบันงบประมาณยังไม่เพียงพอ)

แต่เนื่องจากที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนองบอน) มีที่ดินของนางตรีญาติ พวงเงิน (ผู้ขาย) ขวางทางเข้าออกถนนสาธารณะอยู่ อ.บ.ต.หนองกลางนา จึงมีความจำเป็นต้องซื้อที่ดินแปลงนี้ เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นทางเข้าออกของตลาด และที่ทำการ

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เห็นควรอนุญาต ให้ อ.บ.ต.หนองกลางนา ซื้อที่ดินของนางตรีญาติ พวงเงิน ตามโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนองบอน) ได้ แต่เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ซื้อไม่ได้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้โอนสิทธิในที่ดินที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2536 ข้อ 8(4) เพราะนิติบุคคล (อ.บ.ต.หนองกลางนา) เป็นผู้ซื้อที่ดิน มิใช่ผู้รับการให้โดยเสนาหาเพื่อประโยชน์ในด้านการศาสนา หรือการศึกษา คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี จึงไม่มีอำนาจพิจารณาอนุญาต เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง พิจารณาอนุญาต ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง ต่อไป

คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เห็นควรอนุญาต เนื่องจาก อ.บ.ต.หนองกลางนา ต้องการซื้อที่ดิน เพื่อทำทางเข้าออกที่ดินของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนองบอน) ที่ อ.บ.ต.หนองกลางนา จะได้ขออนุญาตใช้และเช่า ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หนองบอน) เพื่อจัดสร้างตลาดนัด สวนหย่อม และที่ ทำการ อ.บ.ต.หนองกลางนาต่อไป และการขออนุญาตแบ่งขายที่ดินรายนี้ คณะกรรมการจัดรูป ที่ดินกลาง สามารถพิจารณาอนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน กลางว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ออนสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตาม มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ข้อ 9 วรรคสอง

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุญาตให้นางตรีญาติ พวงเงิน แบ่งขายที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 45203 ตำบล หนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางนา ตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

2.3 การขออนุญาตขายที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการมโนรมย์  
จังหวัดชัยนาท ของ นางสาวอด ศรีภณ กับพวก (มาตรา 44)

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

- ผู้ขาย           นางสาวอด ศรีภณ อายุ 64 ปี กับพวก
- ผู้ซื้อ           1. นางสาววรากร จินขจร อายุ 21 ปี อาชีพทำนา  
                  2. นางสาวสุภา จินขจร อายุ 16 ปี อาชีพทำนา
- ที่ดิน           โฉนดที่ดินเลขที่ 21182 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็น  
                  เอกสารสิทธิที่ได้รับสืบเนื่องมาจากการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ  
                  (ประทับตราห้ามโอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2538) จะครบกำหนดห้ามโอน  
                  16 พฤศจิกายน 2543 ก่อสร้างจัดรูปที่ดินเมื่อปี พ.ศ.2522 ประเภทพัฒนา  
                  สมบูรณ์แบบ หมายเลขแปลง 263 โซน 13 ปัจจุบันใช้ทำนา
- เนื้อที่ขออนุญาต     13-1-17.4 ไร่ (ขายทั้งแปลง)
- ราคาขายไร่ละ       25,000 บาท     เป็นเงิน 332,300 บาท
- ราคาประเมินไร่ละ   40,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย

1. ผู้ขายประกอบอาชีพทำนา มีบุตร 5 คน บรรลุนิติภาวะแล้ว และผู้ขายเป็นป้าของผู้ซื้อ
2. เมื่อขายที่ดินแปลงนี้แล้ว ผู้ขายยังมีที่ดินแปลงอื่นอีก 20 ไร่ อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินในบริเวณเดียวกัน

เหตุผลของผู้ขาย

1. ต้องการขายที่ดินแปลงนี้ให้แก่หลานของตน เพื่อใช้เป็นที่ทำกิน
2. ต้องการนำเงินไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว เนื่องจากมีอายุมากแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ซื้อ

ผู้ซื้อทั้งสองคนเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ปัจจุบันช่วยบิดามารดาทำนา และไม่มีที่ดินเป็นของตนเองมาก่อน

เหตุผลของผู้ซื้อ

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อทำนา และเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท เห็นควรอนุญาตให้นางสะอาด ศรีภณ กับพวก ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ นางสาววรากร จินขจร และนางสาวสุภา จินขจร ผู้ซื้อได้ แต่เนื่องจาก คุณสมบัติของผู้ซื้อมิได้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ออนสิทธิในที่ดินที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536 ข้อ 8(2) เพราะผู้ซื้อ นางสาวสุภา จินขจร อายุ 16 ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท จึงไม่มีอำนาจพิจารณาอนุญาต เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง ต่อไป

คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เห็นควรอนุญาต เพราะ

1. ผู้ขายมีความจำเป็นต้องขายที่ดินแปลงนี้ เนื่องจากต้องการเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัว และผู้ขายมีอายุมากแล้ว ซึ่งเป็นการขายให้แก่หลานของตนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และยังคงใช้ที่ดินแปลงนี้ทำการเกษตรต่อไป
2. เมื่อขายที่ดินแปลงนี้แล้ว ผู้ขายยังมีที่ดิน 20 ไร่ อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณเดียวกัน
3. การขออนุญาตขายที่ดินรายนี้ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง สามารถพิจารณาอนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ออนสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2536 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ข้อ 9 วรรคสอง

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม** อนุญาตให้นางสะอาด ศรีภณ กับพวก ขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 21182 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ให้แก่ นางสาววรากร จินขจร และนางสาวสุภา จินขจร ตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

2.4 การขออนุญาตแบ่งขายที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการพัฒนา  
จังหวัดพิษณุโลก ของ นางมาลัย มั่งเงิน แก่กรมทางหลวง (มาตรา44)

### หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

**ผู้ขาย**                      นางมาลัย มั่งเงิน อายุ 66 ปี

ผู้ซื้อ กรมทางหลวง โดย นายพิทักษ์ ฤทธิทิพย์พันธ์ ผู้รับมอบอำนาจ

**ที่ดิน** โฉนดที่ดินเลขที่ 75102 ตำบลท่าโพ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเอกสารสิทธิที่ได้รับสืบทอดมาจากการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ (ประทับตราห้ามโอนตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2537) จะครบกำหนดห้ามโอน วันที่ 7 กันยายน 2542 ก่อสร้างจัดรูปที่ดินเมื่อปี 2526 ประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบหมายเลขแปลง 29 ซี 19-1,3,20-1 ปัจจุบันใช้ทำนา

เนื้อที่ที่ขออนุญาต 3-3-15 ไร่ (เนื้อที่ที่แปลง 12-1-06.5 ไร่)

**ราคาขายไร่ละ** 50,000 บาท เป็นเงิน 189,375 บาท

**ราคาประเมินไว้ละ 50,000 บาท**

### รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย

1. ผู้ขายประกอบอาชีพทำนา มีบุตร 6 คน บรรลุนิติภาวะแล้ว
2. เมื่อขายที่ดินแปลงนี้แล้ว ยังมีที่ดินเหลืออยู่ในที่ดินแปลงนี้อีก 8-1-9.5 ไร่ และมีที่ดินอีก 3 ไร่ อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณเดียวกัน

### เหตุผลของผู้ขาย

เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลกด้านใต้ พ.ศ.2537 เพื่อให้ทำทางหลวงสายตาก-ขอนแก่น ผ่านที่ดินของตน จึงจำเป็นต้องแบ่งขายที่ดินแปลงนี้ให้แก่กรมทางหลวง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ซื้อ

กรมทางหลวง ต้องการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อทำทางหลวงแผ่นดิน สายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ภายในแนวเขตเวนคืนที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด

เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก-ขอนแก่น  
ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลกด้านใต้ พ.ศ.2537

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เห็นควรอนุญาต แต่เนื่องจากคุณสมบัติของ  
ผู้ซื้อมิได้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา  
อนุญาตให้โอนสิทธิในที่ดินที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตาม  
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ.2517 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2536  
ข้อ 8(4) เพราะนิติบุคคล (กรมทางหลวง) เป็นผู้ซื้อที่ดิน มิใช่ผู้รับการให้โดยเสนาหาเพื่อ  
ประโยชน์ในด้านการศาสนา หรือการศึกษา คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จึงไม่มี  
อำนาจพิจารณาอนุญาต เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาอนุญาต ตาม  
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 มาตรา 44 วรรคหนึ่ง ต่อไป

คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง  
เห็นควรอนุญาต เนื่องจากกรมทางหลวงต้องการซื้อที่ดิน เพื่อทำทางหลวงแผ่นดิน สายตาก-  
ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลกด้านใต้ และการขออนุญาตแบ่งขายที่ดินรายนี้ คณะกรรมการ  
จัดรูปที่ดินกลาง สามารถพิจารณาอนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการจัดรูป  
ที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้โอนสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 (ฉบับที่ 1) พ.ศ.  
2536 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ข้อ 9 วรรคสอง

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

#### ข้อสังเกต

รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในการขออนุญาตแบ่งขายที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินให้แก่  
กรมทางหลวงเพื่อการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ควรจะให้กรม  
ทางหลวง ผู้ขออนุญาตซื้อที่ดินหรือผู้เวนคืนที่ดินตามพระราช  
บัญญัติเวนคืนที่ดินฯ ชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินคืนให้แก่  
กองทุนจัดรูปที่ดิน แทนเกษตรกรเจ้าของที่ดินผู้ขออนุญาต

#### มติที่ประชุม

อนุญาตให้นางมาลัย มั่งเงิน แบ่งขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่  
75102 ตำบลท่าโพ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้  
แก่กรมทางหลวง ตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

2.5 กรมส่งเสริมสหกรณ์ขออนุญาตยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “หนองเลนเล็ก”  
ชุดสระน้ำ ท้องที่ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ด้วยสำนักงานสหกรณ์อำเภอสามง่าม ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2540 ประมาณ 600,000.- บาท จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้มีหนังสือขออนุญาตยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “หนองเลนเล็ก” ท้องที่ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ชุดสระน้ำ เนื้อที่ประมาณ 8-0-00 ไร่ และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2540 วันที่ 5 มีนาคม 2540 ได้มีมติเห็นควร อนุญาตให้สำนักงานสหกรณ์อำเภอสามง่ามใช้ที่ดินเพื่อชุดสระน้ำได้

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ดิน “หนองเลนเล็ก” ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ประมาณ 30-0-00 ไร่ เดิมมีสภาพเป็นหนองน้ำธรรมชาติมีสภาพดินแข็งและเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดินในปี พ.ศ. 2525 มีผลทำให้ที่สาธารณประโยชน์ หนองเลนเล็ก ตกเป็นทรัพย์สินของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีต้องถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน สภาตำบลรังนกซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำนักงานสหกรณ์อำเภอสามง่าม ขออนุญาตใช้ประโยชน์ มีมติว่า ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์แล้วเห็นควรอนุญาตให้สำนักงาน สหกรณ์อำเภอสามง่ามใช้ประโยชน์ในที่ดินได้

รายละเอียดเกี่ยวกับสำนักงานสหกรณ์อำเภอสามง่าม

สำนักงานสหกรณ์อำเภอสามง่าม ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 600,000 .- บาท เพื่อดำเนินการชุดสระน้ำสาธารณะ ขนาดปริมาตร 21,660 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริเวณพื้นที่ที่ขอ อนุญาตขาดแคลนแหล่งน้ำที่จะใช้เก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรโดยทั่วไป ไม่ สามารถทำการเกษตร จึงขออนุญาตชุดสระน้ำโดยขอใช้เนื้อที่ประมาณ 8-0-00 ไร่ (ตามแผนผังที่แนบ)

ข้อกฎหมาย

ที่ดิน “หนองเลนเล็ก” เป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 อันเป็นกฎหมายเฉพาะ สภาตำบลรังนก มีมติว่า ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอำนาจ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 21(2) และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมี อำนาจพิจารณาตามมาตรา 13(12) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ


อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ที่ดิน “หนองเลนเล็ก” ได้ถูกถอนสภาพการเป็นที่สาธารณประโยชน์ และเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ สถาปนาแปลงนถ มีมติว่า ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว การอนุญาตให้สำนักงานสหกรณ์อำเภอสามง่ามยืมใช้ที่ดินเพื่อขุดสระน้ำ จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วไป ทำให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งเป็นการเกื้อกูลการดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ อันเป็นประโยชน์และเอื้ออำนวยต่อการจัดรูปที่ดิน ทำให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดปี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเคร่งครัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ 112(ก)/2540 ลง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2540 มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณายึดติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และการก่อสร้างให้เป็นไปตามผังแปลงที่ขออนุญาตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม**

อนุมัติในหลักการ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “หนองเลนเล็ก” เพื่อขุดสระน้ำสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 8-0-00 ไร่ ตามแผนผังที่แนบ และมอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย พิจารณาเรื่องนี้ว่าสมควรเป็นกรณีให้ยืมใช้ที่ดินหรือไม่ หากมีความเห็นเป็นประการอื่น ให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อพิจารณาต่อไป

# แผนผังรายละเอียดการขุดสระน้ำสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 8-0-00 ไร่



2.6 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีสำราญ จำกัด ขออนุญาตยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “สนามเสือป่า” ก่อสร้างตลาดกลางข้าวเปลือก และโรงผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ท้องที่ ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ด้วยสหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีสำราญ จำกัด ขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “สนามเสือป่า” ท้องที่หมู่ 5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 10-0-00 ไร่ เพื่อก่อสร้างตลาดกลางผลิตผลการเกษตรและโรงผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีในการประชุมครั้งที่ 1/2539 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539 ได้มีมติเห็นควรอนุญาต

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ดิน “สนามเสือป่า” ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 25-0-00 ไร่ เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าใช้สำหรับเป็นสถานที่พักแรมลูกเสือ อยู่ในความดูแลของจังหวัดสุพรรณบุรี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีสำราญ จำกัด ขออนุญาตใช้ที่ดินแล้วคงเหลือเนื้อที่ประมาณ 15-0-00 ไร่ เมื่อได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2532 มีผลทำให้ที่ดิน “สนามเสือป่า” ตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีต้องถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน สภาตำบลศรีสำราญ มีมติว่าประชาชนเล็กใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรอนุญาตให้สหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีสำราญ จำกัด ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้

รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีสำราญ จำกัด

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีสำราญ จำกัด จะก่อสร้างตลาดกลางข้าวเปลือก และโรงผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ซึ่งจะทำให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตโครงการจัดรูปที่ดินขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ขยายที่มีคุณภาพสูงตรงตามสายพันธุ์ส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น โดยจะก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 15 รายการ เนื้อที่ประมาณ 10-0-00 ไร่ (ตามแผนผังที่แนบ)

ข้อกฎหมาย

ที่ดิน “สนามเสือป่า” เป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 อันเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ใช่ที่ราชพัสดุ สภาตำบลศรีสำราญมีมติว่า ประชาชนเล็กใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ตามมาตรา 21(2) และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอำนาจพิจารณาตามมาตรา 13(12) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ

อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเห็นว่าที่ดิน “สนามเสือป่า” ได้ถูกถอนสภาพการเป็นสาธารณประโยชน์ และเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ สถาปนาบลศรีสำราญ มีมติว่าประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว การอนุญาตให้สหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีสำราญ จำกัด ขิมนใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดกลางข้าวเปลือก และผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจะเป็นประโยชน์และเอื้ออำนวยต่อการจัดรูปที่ดิน ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีเมล็ดพันธุ์ขยายที่มีคุณภาพสูงตรงตามสายพันธุ์ และเป็นการเกื้อกูลการดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตให้ขิมนใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเคร่งครัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ 112(ก)/2540 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2540 มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ขิมนใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีจะต้องติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์การก่อสร้างให้เป็นไปตามผังแปลงที่ขออนุญาต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

#### ข้อสังเกต


นายเดชา วาณิชโรตม์

เมื่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาอนุญาตไปแล้ว ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนผังที่ขออนุญาตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การจัดรูปที่ดิน

#### มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการให้สหกรณ์ผู้ใช้น้ำศรีสำราญ จำกัด ขิมนใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “สนามเสือป่า” เพื่อก่อสร้างตลาดกลางข้าวเปลือกและโรงผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย เนื้อที่ประมาณ 10-0-00 ไร่ ตามแผนผังที่แนบ และมอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายพิจารณาเรื่องนี้ว่าสมควรเป็นกรณีให้ขิมนใช้ที่ดินหรือไม่ หากมีความเห็นเป็นประการอื่น ให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อพิจารณาต่อไป

แผนผังรายละเอียดการก่อสร้างตลาดกลางข้าวเปลือก และโรงผลิตเม็ดพันธุ์ข้าว  
เนื้อที่ประมาณ 10-0-00 ไร่



|    |                        |
|----|------------------------|
| 1  | จุดตรวจคุณภาพ          |
| 2  | โรงกลุ่ม - เครื่องชั่ง |
| 3  | บ่อน้ำดื่ม             |
| 4  | ถังเก็บน้ำฝน           |
| 5  | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   |
| 6  | สำนักงานสหกรณ์ ฯ       |
| 7  | ลานตากข้าวเก่า         |
| 8  | ลานตากข้าวใหม่         |
| 9  | นางเก็บข้าวเปลือก      |
| 10 | บ้านพักพนักงาน         |
| 11 | ห้องนํ้าของส่วน        |
| 12 | ห้องนํ้า               |
| 13 | โรงเก็บเมล็ด           |
| 14 | โรงผลิตเมล็ดพันธุ์     |
| 15 | รางระบายน้ำ            |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| กรมส่งเสริมสหกรณ์                           |                      |
| กองช่าง งานออกแบบ ศูนย์ชาสหกรณ์             |                      |
| หัวหน้าศูนย์ ฯ                              | นายวัชร เพชรสัมพันธ์ |
| หัวหน้างาน ฯ                                | นายโกศล ทัพเชื้อ     |
| ผู้เขียน                                    | นายชวบ ทองใบ         |
| ผังบริเวณตลาดกลางผลิตเมล็ด - เกษตรประจำตำบล |                      |
| มาตราส่วน 1 : 125                           |                      |

2.7 กรมประมงขออนุญาตยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “หนองคันแดน” “บึงแม่โจน” “บึงสนุ่น” เพื่อก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้านในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิจิตร

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

กรมประมงขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “หนองคันแดน” “บึงแม่โจน” “บึงสนุ่น” รวม 3 แห่ง โดยขออนุญาตยืมใช้ที่ดินแต่ละ 25-0-00 ไร่ เพื่อก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้าน และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2539 และในการประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540 มีมติเห็นควรอนุญาตให้กรมประมงยืมใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้านได้

รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. “หนองคันแดน” ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลมะมั่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ประมาณ 48-0-00 ไร่ เดิมเป็นแหล่งน้ำมีวัชพืชประเภทกก หญ้า ขึ้นเต็มพื้นที่ เป็นที่ระบายน้ำ ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2527 สภาตำบลมะมั่งมีมติว่าประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เห็นควรอนุญาตให้กรมประมงใช้ประโยชน์ในที่ดินหนองคันแดนได้

2. “บึงแม่โจน” ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลย่านยาว ตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลโรงช้าง และตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ประมาณ 100-0-00 ไร่ ประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2525 สภาตำบลย่านยาว มีมติว่าประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เห็นควรอนุญาตให้กรมประมงใช้ประโยชน์ในที่ดิน บึงแม่โจน ได้

3. “บึงสนุ่น” ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลบางลาย ตำบลวัดขวาง ตำบลท้ายน้ำ ตำบลโพทะเล ตำบลทุ่งน้อย ตำบลบ้านน้อย ตำบลบางคลาน และตำบลทำนง มีเนื้อที่ประมาณ 168-0-00 ไร่ ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2525 สภาตำบลทุ่งน้อย มีมติว่าประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เห็นควรให้กรมประมงใช้ประโยชน์ในที่ดินบึงสนุ่นได้

รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้าน

การก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้าน เป็นโครงการประมงหมู่บ้านภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2540 เพื่อให้ราษฎรที่อยู่อาศัยบริเวณ หนองคันแดน บึงแม่โจน บึงสนุ่น และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง มีแหล่งปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญ และก่อให้เกิดรายได้เป็นทุนหมุนเวียนประจำหมู่บ้าน และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอใช้พื้นที่ทั้ง 3 แห่ง ไร่ 25-0-00 ไร่ (ตามแผนผังที่แนบ)

### ข้อกฎหมาย

ที่ดิน “หนองคันแดน” “บึงแม่โจน” “บึงสนุ่น” เป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 อันเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ใช่ที่ราชพัสดุ สภาตำบลมะมั่ง สภาตำบลย่านยาว และสภาตำบลทุ่งน้อย มีมติว่าประชาชนเล็กใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว การยืมใช้ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 21 (2) และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอำนาจพิจารณาตามมาตรา 13(12) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ

อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย และสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่าที่ดิน “หนองคันแดน” “บึงแม่โจน” “บึงสนุ่น” ได้ถูกถอนสภาพการเป็นที่สาธารณประโยชน์และเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ สภาตำบลมะมั่ง สภาตำบลย่านยาว และสภาตำบลทุ่งน้อย มีมติว่าประชาชนเล็กใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว จึงเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินได้ การอนุญาตให้กรมประมงยืมใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้านจะทำให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งปลาเป็นอาหารโปรตีนที่สำคัญ และก่อให้เกิดรายได้เป็นทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นการเกื้อกูลการดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิต ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ อันเป็นประโยชน์และเอื้ออำนวยต่อการจัดรูปที่ดิน โดยผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเคร่งครัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ 112(ก)/2540 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2540 มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ การก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนผังที่ขออนุญาต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน

อนึ่ง เรื่องทำนองเดียวกันนี้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ 4/2534 วันที่ 20 ธันวาคม 2534 ได้เคยพิจารณาอนุญาตให้กรมประมงก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้านในท้องที่เขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกมาแล้ว

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

### มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการ ให้กรมประมงยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “หนองคันแดน” “บึงแม่โจน” “บึงสนุ่น” เพื่อก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้าน เนื้อที่แห่งละประมาณ 25-0-00 ไร่ ตามแผนผังที่แนบ และมอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย พิจารณาเรื่องนี้ว่าสมควรเป็นกรณีให้ยืมใช้ที่ดินหรือไม่ หากมีความเห็นเป็นประการอื่น ให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อพิจารณาต่อไป

**2.8 องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงขออนุญาตขิมน้ำที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
“ลำโดง” ก่อสร้าง ศูนย์ปศุสัตว์ประจำตำบล และลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน ท้องที่  
ตำบลมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร**

**หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง ขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
“ลำโดง” อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 5-0-00 ไร่ เพื่อก่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์ และลาน  
ตากข้าวประจำหมู่บ้าน และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2540  
วันที่ 5 มีนาคม 2540 ได้มีมติเห็นควรอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง ขิมน้ำที่ดินเพื่อ  
ก่อกำสร้างศูนย์ปศุสัตว์ประจำตำบลและลานตากข้าวประจำหมู่บ้านได้ (ตามแผนผังที่แนบ)

**รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ที่ดิน “ลำโดง” ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 ท้องที่ตำบลเมืองเก่า ตำบลท่าหลวง, ตำบลมะม่วง, ตำบล  
ดงกลาง และตำบลดงป่าคำ เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 37-0-00 ไร่ เดิมสภาพเป็นทางน้ำธรรมชาติ  
พื้นที่ส่วนใหญ่ดินเหนียว และเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.  
2527 มีผลทำให้ที่สาธารณประโยชน์ “ลำโดง” ตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยมีต้องถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลมะม่วง มีมติว่าประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เห็นควรอนุญาตให้องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลมะม่วงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้

**รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์ประจำตำบลและลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน**

ศูนย์ปศุสัตว์ประจำตำบลและลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทำให้  
เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินมีสถานที่บำรุงรักษาสัตว์มีสถานที่ตากผลผลิตทางเกษตรให้มี  
ประสิทธิภาพเป็นการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบล  
มะม่วง ขอขิมน้ำพื้นที่บริเวณลำโดงก่อกำสร้าง

1. ศูนย์ปศุสัตว์ เนื้อที่ 2-0-00 ไร่
2. สถานีทำวัคซีนประจำตำบล เนื้อที่ 1-0-00 ไร่
3. ลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน เนื้อที่ 2-0-00 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 5-0-00 ไร่

(ตามแผนผังที่แนบ)

**ข้อกฎหมาย**

ที่ดิน “ลำโดง” เป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา 43 แห่ง  
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 อันเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ใช่ที่ราชพัสดุ  
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง มีมติว่าประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วการให้ขิมน้ำทรัพย์สิน  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอำนาจพิจารณาตามมาตรา 13(12) และมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ


อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่าที่ดิน “ลำไจจิก” ได้ถูกถอนสภาพการเป็นที่สาธารณประโยชน์และเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง มีมติว่าประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว จึงเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินได้ การอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่งยืมใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์ประจำตำบลและลานตากข้าวประจำหมู่บ้านเป็นการเอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเคร่งครัดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ 112(ก)/2540 ลง วันที่ 6 มีนาคม 2540 มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาพิจารณาตามดูแลการใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การก่อสร้างเป็นไปตามผังแปลงที่ขออนุญาตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

#### มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่งยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ลำไจจิก” เพื่อก่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์ประจำตำบลและลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ 5-0-00 ไร่ ตามแผนผังที่แนบ และมอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย พิจารณาเรื่องนี้ว่าสมควรเป็นกรณีให้ยืมใช้ที่ดินหรือไม่ หากมีความเห็นเป็นประการอื่นให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อพิจารณาต่อไป

# แผนผังการก่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์ และลานตากข้าว “ลำไยจิ๊ก” ตำบลมะมั่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร




วัตถุประสงค์

การขอใช้พื้นที่บริเวณลำไยจิ๊ก เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีดังนี้

1. สร้างศูนย์ปศุสัตว์ เนื้อที่ 2 ไร่
2. สร้างสถานที่ทำวัคซีนประจำตำบล 1 ไร่
3. สร้างลานตากข้าวประจำหมู่บ้าน 2 ไร่

หมายเหตุ - ไร่ประมาณ 600 ตารางวา โดยประมาณ 4,000 ตารางวา และเปิดเทศประมาณ 500 ตารางวา

แผนผังรายละเอียดการก่อสร้างทำนบปลา เนื้อที่ประมาณ 25-0-00 ไร่





รายการประกอบแบบ

1. ขุดลอกพื้นที่ 18.160 ตารางเมตร (เฉพาะที่ดินเงิน)
2. สร้างคันดินบดอัดแน่นกว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 1,230.00 เมตร
3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 5 แห่งที่ระดับดินเดิม
4. ก่อสร้างป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย

# แผนผังการก่อสร้างท่านบปลาประจามุขาน


“บึงแม่โจน” ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร



- ① พื้นที่ดิน 18.160 ม.<sup>2</sup>
- ② สร้างคันดินรอบคันน้ำกว้าง 4.00 ม.
- ③ ประตูระบายน้ำเข้า
- ④ ประตูระบายน้ำออก
- ⑤ ป้ายชื่อโครงการ

ถนนสายงาน-อ. เมืองพิจิตร

แผนผังการก่อสร้างทำนบปลาประจำหมู่บ้าน  
 “บึงสนุ่น” ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร



## **2.9 กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “บึงสัพพาย” ก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานสหกรณ์อำเภอ** **ท้องที่ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร**

### **หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง**

ด้วยกรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุญาต ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “บึงสัพพาย” ท้องที่ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ 315-0-00 ไร่ และ 20-0-00 ไร่ ตามลำดับ เพื่อก่อสร้างสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และสำนักงานสหกรณ์อำเภอโพทะเล และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด พิจิตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2538 วันที่ 20 กรกฎาคม 2538 ได้มีมติเห็นควรอนุญาต

### **รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ที่ดิน “บึงสัพพาย” ตั้งอยู่ท้องที่หมู่ 6 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มี เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,202-2-70 ไร่ เดิมมีสภาพเป็นบึงขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันต้นเขินใช้เป็น ท่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ มีคลองระบายน้ำชลประทาน สาย 13-10 ขวา และสาย 13-10 ขวา - 2 ขวา ตัดผ่าน ทางด้านทิศใต้อยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายโพทะเลบางมูลนาก เมื่อได้มีพระราช กฤษฎีกากำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2529 มีผลทำให้ที่ดิน “บึงสัพพาย” ตกเป็น ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีต้องถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน สภาตำบลท่าบัวมีมติว่าประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว เห็นควรอนุญาตให้ กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้และคณะ กรรมการจัดรูปที่ดินกลางในการประชุมครั้งที่ 3/2536 วันที่ 20 กันยายน 2536 ได้เคยมีมติ อนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กระทรวงอุตสาหกรรมใช้ประโยชน์ในที่ดิน “บึงสัพพาย” เพื่อก่อสร้างสถานทดลองและขยายพันธุ์อ้อยพิจิตร เนื้อที่ 550-0-00 ไร่ มาแล้ว ซึ่งเมื่ออนุญาต ให้กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ที่ดินในครั้งนี้แล้วจะเหลือเนื้อที่ “บึงสัพพาย” อีก ประมาณ 317-2-70 ไร่

### **รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต**

1. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ - ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์รวมหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ประจำ จังหวัดพิจิตร ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพทะเล ด้านกักสัตว์ภายในประเทศ สถานี อาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันแปลงทอดรองและขยายพันธุ์หญ้า โรงเรือนสาธิตสุกร- ไก่ โรงเรือนโคนม บ้านพักข้าราชการระดับต่าง ๆ รวม ทั้งสิ้น จำนวน 28 รายการ เนื้อที่ประมาณ 315-0-00 ไร่ (ตามแผนผังที่แนบ)

2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการก่อสร้างสำนักงานและสหกรณ์อำเภอโพทะเล เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การส่งเสริมงานสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และเป็นตลาดกลางข้าวเปลือกประจำตำบล รวมทั้งจัดทำเป็นแปลงสาธิตการทำไร่นาสวนผสมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงฝึกงาน ฉางข้าวเปลือก หอประชุม แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม และบ้านพักต่าง ๆ รวม 14 รายการ เนื้อที่ประมาณ 20-0-00 ไร่ (ตามแผนผังที่แนบ)

### ข้อกฎหมาย

ที่ดิน “บึงสัพพาย” เป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 อันเป็นกฎหมายเฉพาะไม่ใช่ที่ราชพัสดุ สภาตำบลท่าบัวมีมติว่าประชาชนเล็กใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 21(2) และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอำนาจพิจารณาตามมาตรา 13(12) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ

อนุกรรมการพิจารณาปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่า “บึงสัพพาย” ได้ถูกถอนสภาพการเป็นที่สาธารณประโยชน์และเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ สภาตำบลท่าบัวมีมติว่าประชาชนเล็กใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว การอนุญาตให้กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืมใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และสำนักงานสหกรณ์อำเภอโพทะเล ซึ่งเป็นการถือฤทธการดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินฯ อันเป็นประโยชน์และเอื้ออำนวยต่อการจัดรูปที่ดิน อีกทั้งหน่วยงานดังกล่าวเป็นส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์จังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ร่วมพิจารณาการดำเนินการต่าง ๆ ของการจัดรูปที่ดินด้วย แต่ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามหนังสืออนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเคร่งครัด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งที่ 112(ก)/2540 สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2540 มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรคอยติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และการก่อสร้างให้เป็นไปตามผังแปลงที่ขออนุญาต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดรูปที่ดิน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต

นายเดชา วาณิชวโธม


ในโครงการใหญ่ ๆ อย่างเช่นที่กรมปศุสัตว์ขออนุญาตในครั้งนี้น่าจะเป็นนโยบายระดับกระทรวง ที่ผู้ขออนุญาตสมควรขออนุญาตต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสียก่อน เพื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาต

มติที่ประชุม

อนุมัติในหลักการให้กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “บึงสัพพาย” เพื่อก่อสร้างศูนย์ปศุสัตว์และสำนักงานสหกรณ์อำเภอโพทะเล เนื้อที่ประมาณ 315-0-00 ไร่ และ 20-0-00 ไร่ ตามลำดับ ตามแผนผังที่แนบ และมอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย พิจารณาเรื่องนี้ว่าสมควรเป็นกรณีให้ยืมใช้ที่ดินหรือไม่ หากมีความเห็นเป็นประการอื่นให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อพิจารณาต่อไป

แบบรายการก่อสร้างสำนักงานปลัดจังหวัดจันทบุรี

เนื้อที่ประมาณ 315-0-00 ไร่



บ้านศูนย์ราชการกรมปลัด


| แสดงรายละเอียดการขอใช้ที่ดินของกรมปลัด |                                                                                       |         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                      | สำนักงานปลัดจังหวัดอำเภอโพทะเล                                                        | 30 ไร่  |
| 2                                      | ถนนกักกันสัตว์ภายในประเทศ จังหวัดจันทบุรี                                             | 25 ไร่  |
| 3                                      | ศูนย์รวมรวมน้ำนมดิบ                                                                   | 15 ไร่  |
| 4                                      | โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม                                                               | 15 ไร่  |
| 5                                      | ที่ทำการขอยุทธยานิเทศอาหารสัตว์ และ แปลงขยายพื้นที่อาหารสัตว์                         | 176 ไร่ |
|                                        | ถนนสายหลักภายในที่ทำการสำนักงาน (ถนนทิศใต้ของคลองระบายน้ำ 13 - 10 ขวา) กว้าง 8 เมตร   | 25 ไร่  |
|                                        | ถนนรอบแปลงขยายพื้นที่อาหารสัตว์ (ถนนทิศเหนือของคลองระบายน้ำ 13 - 10 ขวา) กว้าง 6 เมตร | 29 ไร่  |
|                                        |                                                                                       | 315 ไร่ |

| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย                                       |
|-----------|------------------------------------------------|
| 1         | สำนักงานปลัดจังหวัดอำเภอโพทะเล จังหวัดจันทบุรี |
| 1/1       | โรงเก็บพืช                                     |
| 1/2       | โรงเรือนโคเนื้อ โคแม่สาธิต                     |
| 1/3       | โรงเรือนสาธิต (สุกร, ไก่)                      |
| 2         | ที่ทำการกักกันสัตว์ จังหวัดจันทบุรี            |
| 2/1       | คอกกักกันสัตว์                                 |
| 3         | อาคารศูนย์รวมรวมน้ำนมดิบ                       |
| 4         | โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม                        |
| 5         | ที่ทำการขอยุทธยานิเทศอาหารสัตว์                |
| 5/1       | แปลงขยายพื้นที่อาหารสัตว์                      |
| 5/2       | แปลงขยายพื้นที่อาหารสัตว์                      |
| 5/3       | โรงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร                   |
| 5/4       | โรงเก็บพืชอาหารสัตว์                           |
| A         | บ้านพักข้าราชการ                               |

แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน "บึงสีผาย"

ก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เนื้อที่ประมาณ 20-0-00 ไร่



| เลขที่ | รายการ                                       |
|--------|----------------------------------------------|
| ๑      | สหกรณ์การเกษตรบุรีพิเศษ ประมาณ ๑-๐-๐ ไร่     |
| ๒      | สำนักงานสหกรณ์อำเภอ ประมาณ ๒-๐-๐ ไร่         |
| ๓      | โรงเรียน ประมาณ ๑-๐-๐ ไร่                    |
| ๔      | บ้านพักข้าราชการ (สกอ. จพส. ขวส. นักการฯ) ๑  |
| ๕      | ตลาดกลางชาวแปดก๊อประมาณ ๔-๐-๐ ไร่            |
| ๖      | โกดังคลังสินค้า ประมาณ ๗ ๐-๒-๐ ไร่           |
| ๗      | ถาวรแปดก๊อ ๒ หลัง ประมาณ ๑-๐-๐ ไร่           |
| ๘      | บ้านพักคนงานตลาดกลาง ๓ หลัง ประมาณ ๐-๒-๐ ไร่ |
| ๙      | แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม ประมาณ ๓-๐-๐ ไร่        |
| ๑๐     | สระน้ำชลประทานแปลง ประมาณ ๑-๐-๐ ไร่          |
| ๑๑     | บ้านพักเยาวชน ประมาณ ๐-๒-๐ ไร่               |
| ๑๒     | ห้องประชุม ประมาณ ๐-๒-๐ ไร่                  |
| ๑๓     | จุดตรวจ                                      |
| ๑๔     | เครื่องรั้ง                                  |

## **2.10 กรมทางหลวงขออนุญาตยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อสร้างขยายถนน เพื่อเป็นทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่เขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี**

### **หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง**

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2540 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการที่กรมทางหลวงสร้างทางหลวงขออนุญาตสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3492 สายบ้านใหม่-บ้านสระเศรษฐี-บ้านหนองสองห้อง ผ่านเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้
2. ให้ความเห็นชอบในการที่กรมทางหลวงขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เป็นคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ เพื่อสร้างทางหลวงได้โดยมีเงื่อนไขว่า กรมทางหลวงจะต้องจัดหาที่ดินมาทดแทน เพื่อสร้างคูส่งน้ำ คูระบายน้ำให้เหมือนเดิม และจัดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. ให้ความเห็นชอบในการที่กรมทางหลวงขออนุญาตใช้ที่ดินของเกษตรกรและขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงได้
4. เห็นสมควรยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 46 เฉพาะส่วนที่ใช้ก่อสร้างทางหลวง
5. เมื่อพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินออกแล้ว ให้นายช่างแขวงทางกาญจนบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

### **รายละเอียดเกี่ยวกับถนนของกรมทางหลวง**

ถนนสายบ้านใหม่-บ้านสระเศรษฐี-บ้านหนองสองห้อง มีระยะทาง 26+978 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร เขตระยะทาง 15 เมตร โดยที่กรมทางหลวงรับโอนเส้นทาง (ลูกรัง) จากกรมโยธาธิการ ซึ่งในช่วง กม.ที่ 21+376.086-กม.24+081.413 กรมทางหลวงได้ก่อสร้างถนนตัดผ่านเขตโครงการจัดรูปที่ดินระยะทาง 2,705 เมตร ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และได้กลบคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ อันเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้กรมทางหลวงได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างขยายถนนในพื้นที่ที่ตัดผ่านแล้วโดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน สํารวจและตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ดินของเกษตรกรทำการประเมินราคาความเสียหายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายบ้านใหม่-บ้านสระเศรษฐี - บ้านหนองสองห้อง ซึ่งแนวถนนตัดผ่านเขตที่ดินของเจ้าของที่ดินจำนวน 22 ราย ออกโฉนดที่ดินแล้ว จำนวน 17 ราย (ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินแล้ว) ออกโฉนดที่ดินยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 5 ราย (ยังไม่ได้ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน) และเจ้าของที่ดินทุกรายได้ทำหนังสือสละกรรมสิทธิในที่ดินยกให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปตามเดิม

### รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ดินส่วนที่กรมทางหลวงขอใช้ประโยชน์เพื่อขยายเขตทางหลวงเป็นที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเภทถนน คูส่งน้ำ และคูระบายน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517

### ข้อกฎหมาย

การก่อสร้างขยายถนนโดยเปลี่ยนแนวคูส่งน้ำและคูระบายน้ำ ซึ่งยังคงสภาพเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 23 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 ต่อไปตามเดิมเป็นการแก้ไขผังแปลงตามมาตรา 14(4) และมาตรา 45 และการอนุญาตให้ยืมใช้ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา 21(2) และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอำนาจพิจารณาตามมาตรา 13, (12) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน

อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว มีความเห็นดังนี้

1. เห็นชอบให้แก้ไขแผนผังการจัดแปลงที่ดินใหม่ ถนนสายบ้านใหม่-บ้านสระเศรษฐี-บ้านหนองสองห้อง ในช่วง กม.ที่ 21+376.086-กม.24+081.413 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 2,705 เมตร

2.อนุญาตให้กรมทางหลวงยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อสร้างขยายถนนเพื่อเป็นทางหลวงแผ่นดินต่อไป

3.ที่ดินในส่วนที่กรมทางหลวงจะต้องดำเนินการเวนคืนจากเจ้าของที่ดินให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้า

4.ให้กรมทางหลวงออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการแบ่งแยกที่สาธารณประโยชน์และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินในส่วนพื้นที่ที่ตัดไปทำคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ แทนเจ้าของที่ดินจำนวน 5 ราย ที่ยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน

5.ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงการที่กรมทางหลวงต้องย้ายแนวถนน คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน และเพื่อมิให้เจ้าของที่ดินได้รับความเดือดร้อนให้กรมทางหลวงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

### มติที่ประชุม


1. เห็นชอบให้แก้ไขแผนผังการจัดแปลงที่ดินใหม่ถนนสายบ้านใหม่-บ้านสระเศรษฐี-บ้านหนองสองห้อง ในช่วง กม.ที่ 21+376.086-กม.25+081.413 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 2,705 เมตร
2. อนุมัติในหลักการให้กรมทางหลวงยืมใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อสร้างขยายถนนเพื่อเป็นทางหลวงแผ่นดินและมอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายพิจารณาเรื่องนี้ว่าสมควรเป็นเรื่องยืมใช้หรือไม่ หากเห็นประการอื่นให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อพิจารณาต่อไป  
ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกำหนดทุกประการ
3. ที่ดินในส่วนที่กรมทางหลวงจะต้องดำเนินการเวนคืนจากเจ้าของที่ดินให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้า
4. ให้กรมทางหลวงออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการแบ่งแยกที่สาธารณประโยชน์และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินในส่วนพื้นที่ที่ตัดไปทำคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ แทนเจ้าของที่ดินจำนวน 5 ราย ที่ยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน
5. ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบถึงการที่กรมทางหลวงต้องย้ายแนวถนน คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน และเพื่อมิให้เจ้าของที่ดินได้รับความเดือดร้อนให้กรมทางหลวงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ

# แผนที่แสดงแนวท่อส่งน้ำและกระจายน้ำ

## DETAILED LAY - OUT & WATER COURSE

โครงการจัดรูปที่ดิน กระพวงเกษตรฯ ช่วงกม. 24+081.413-กม. 21+376.036 ภายใต้โครงการชลประทาน-โครงการชลประทาน บึงใหญ่  
 ผ. บึงใหญ่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี

แนวท่อส่งน้ำและกระจายน้ำ



### 3.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านเกษตรพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง

#### หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ตามที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โปรดมีบัญชาให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำเนินการเข้าไปปรับที่ดินและจัดรูปที่ดินในโครงการหมู่บ้านเกษตรพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง (หมู่บ้านชัยตะเคียน อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี) ให้สามารถส่งน้ำและใช้น้ำได้ทั่วถึงมีประสิทธิภาพโดยด่วน เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพการเกษตร ถวายเป็นราชสักการะในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบปีที่ 50 นั้น

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ขอรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ ดังนี้

1. ได้นำเรื่องการจัดรูปที่ดิน โครงการหมู่บ้านเกษตรพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคกลาง ท้องที่ตำบลห้วยหิน และตำบลม่วงค่อม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ประมาณ 8,400 ไร่ นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อขออนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดินแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดรูปที่ดินในลักษณะแปลงตัวอย่างไม่เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน และอนุมัติวางโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 13(12) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ตามที่เสนอ

2. ประชุมชี้แจงเกษตรกรและจัดทำบันทึกยินยอม/ไม่ยินยอม ในเนื้อที่ 3,400 ไร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินการออกแบบแล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2540 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการออกแบบ เนื้อที่ประมาณ 3,400 ไร่ ตามที่เสนอ

4. กำลังดำเนินการออกแบบ

5. จะก่อสร้างได้ภายในเดือนมกราคม 2541

6. เนื้อที่ที่เหลืออีก 5,000 ไร่ จะก่อสร้างภายในเดือน มกราคม 2542

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

3.2 รายงานผลการจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (มาตรา 44) ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
(เดือนมกราคม 2540 - เดือนมิถุนายน 2540)

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ขอรายงานผลการจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
(ตามมาตรา 44) ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ประจำเดือนมกราคม 2540 - เดือนมิถุนายน  
2540 ดังบัญชีแนบท้ายนี้

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

รายงานผลการจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (มาตรา 44) ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
(เดือนกรกฎาคม 2540 - เดือนมิถุนายน 2540)

| จังหวัด   | ขาย<br>แบ่งขาย | ให้<br>แบ่งให้ | ให้ถือกรรม<br>สิทธิ์รวม | รวม | เนื้อที่ที่โอนญาติ<br>(ไร่) | เนื้อที่ที่ประกาศ<br>เขตสำรวจ (ไร่) | คิดเป็น % ของเนื้อที่<br>ที่ประกาศเขตสำรวจ | หมายเหตุ |
|-----------|----------------|----------------|-------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| ราชบุรี   | 111            | 72             | 53                      | 236 | 2587-2-35.3                 | 257,850                             | 1.003                                      |          |
| พิษณุโลก  | 2              | -              | -                       | 2   | 10-1-44.1                   | 184,645                             | 0.005                                      |          |
| นครสวรรค์ | 6              | 3              | -                       | 9   | 119-0-95                    | 44,307                              | 0.268                                      |          |
| พิจิตร    | 13             | 16             | -                       | 29  | 236-2-39.1                  | 334,506                             | 0.070                                      |          |
| ชัยนาท    | 17             | 20             | -                       | 37  | 201-2-60                    | 214,742                             | 0.093                                      |          |
| กาญจนบุรี | 42             | 21             | 9                       | 72  | 564-3-41                    | 116,132                             | 0.485                                      |          |

### 3.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขออนุญาตเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินในเขต โครงการจัดรูปที่ดิน

#### หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ 4/2537 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2537 มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เป็นผู้อนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินสายส่งไฟฟ้าผ่านที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทคูส่งน้ำ คุระบายน้ำ ถนน หรือทางลำเลียงในไร่นา ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และรับมอบเงินค่าทดแทน สิทธิในที่ดินนำส่งเข้าบัญชีกองทุนจัดรูปที่ดิน แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจและประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง (ราชบุรี 3) จังหวัดราชบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะทางประมาณ 95 กิโลเมตร โดยกำหนดความกว้างของเขตเดินสายไฟฟ้าไว้ 60 เมตร (ด้านละ 30 เมตร จากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า) ผ่านที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ที่เป็นคูส่งน้ำ และถนนทางลำเลียงในไร่นา เนื้อที่ประมาณ 3-0-24.9 ไร่ และผ่านที่ดินของเกษตรกร เนื้อที่ประมาณ 48-2-55.1 ไร่ และผ่านที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 19-3-13.1 ไร่ ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2540 และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 ได้มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

#### 4.1 การแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

##### หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ด้วยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มีตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดว่างจำนวน 2 ตำแหน่ง คือ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 19 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอำนาจให้ความเห็นหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการแต่งตั้งตามมาตรา 13 (10) ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นว่า สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเสนอรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาให้ความเห็นตามมาตรา 13(10) ดังกล่าว เมื่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาให้ความเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่จำเป็นต้องเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 52 (6) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แล้วจึงนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาข้าราชการซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและเห็นว่าเหมาะสมที่จะย้ายและเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง จำนวน 7 ราย (ประวัติการเข้ารับ ราชการตามทะเบียนประวัติที่แนบ) คือ

- |                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายบำรุง โพธิ์ศรี    | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น   |
| 2. นายไชยยุทธ เปื้องหวะ | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ |
| 3. นายโอวาท บุญนาค      | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี |
| 4. นายชุมพล ปานศิลา     | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี   |
| 5. นายบุญส่ง ภูสุวรรณ   | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี  |
| 6. นายภูมิตล คุณารักษ์  | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลำปาง     |
| 7. นายสมชาย นิยมธรรม    | ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์  |

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

- มติที่ประชุม**
1. เห็นชอบให้แต่งตั้งข้าราชการทั้ง 7 ราย เป็นหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ
  2. อนุมัติในหลักการ มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้ความเห็นหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด แทนคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางแล้วรายงานให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางทราบ

ทะเบียนประวัติข้าราชการ

| ลำดับที่ | ชื่อ-นามสกุล         | คุณวุฒิ                            | เริ่มรับราชการ | ดำรงตำแหน่ง                                                                                   | วันเข้าสู่ตำแหน่ง                   | เงินเดือน<br>(1 ต.ค.40) | ขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง                        |
|----------|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | นายบำรุง โพธิ์ศรี    | นิติศาสตร์บัณฑิต                   | 17 พ.ค.05      | หัวหน้า สจ.ลำปาง(ระดับ6)<br>หัวหน้า สจ.นครสวรรค์(ระดับ6)<br>หัวหน้า สจ.นครสวรรค์(ระดับ7)      | 7 พ.ย.28<br>30 เม.ย.29<br>7 พ.ย.29  | 27,460                  | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดขอนแก่น   |
| 2        | นายไชยยุทธ เปื้องหวา | วศ.บ.เกษตร                         | 11 พ.ค.14      | หัวหน้า สจ.สกลนคร(ระดับ 7)<br>หัวหน้า สจ.สุพรรณบุรี(ระดับ 7)<br>หัวหน้า สจ.สิงห์บุรี(ระดับ 7) | 7 พ.ย.28<br>25 ก.ย.30<br>30 เม.ย.35 | 28,400                  | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดนครสวรรค์ |
| 3        | นายโอภาส บุญน้อม     | บริหารธุรกิจบัณฑิต                 | 1 ส.ค.15       | หัวหน้า สจ.อยุธยา(ระดับ 6)<br>หัวหน้า สจ.ราชบุรี(ระดับ 7)                                     | 23 พ.ค.29<br>20 ก.ย.33              | 24,640                  | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดสิงห์บุรี |
| 4        | นายชุมพล ปานศิลา     | ประกาศนียบัตรช่าง<br>ชลประทาน 4 ปี | 2 ก.ค.16       | หัวหน้า สจ.สระบุรี(ระดับ 6)<br>หัวหน้า สจ.เพชรบุรี(ระดับ 7)                                   | 8 พ.ย.33<br>30 เม.ย.35              | 24,170                  | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดราชบุรี   |
| 5        | นายบุญส่ง ภูสุวรรณ์  | ครุศาสตร์บัณฑิต                    | 1 ก.ค.03       | หัวหน้า สจ.ลำปาง(ระดับ 6)                                                                     | 21 ส.ค.34                           | 22,490                  | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดเพชรบุรี  |
| 6        | นายภูมิศร คุณารักษ์  | นิติศาสตร์บัณฑิต                   | 28 ก.พ.22      | นิติกร 6                                                                                      | 21 ส.ค.34                           | 17,930                  | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดลำปาง     |
| 7        | นายสมชาย นิยมธรรม    | วท.บ.เทคโนโลยีการ<br>เกษตร         | 1 มิ.ย.13      | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6                                                                  | 20 พ.ย.34                           | 19,390                  | หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดิน<br>จังหวัดสุรินทร์  |

#### 4.2 ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

##### หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ที่ 4/2535 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 ที่ 1/2536 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2536 และที่ 1/2540 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2540 แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน โดยมีนายอำมรงค์ ประกอบบุญ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ แล้วนั้น

เนื่องจาก นายอำมรงค์ ประกอบบุญ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นประธานอนุกรรมการดังกล่าวแทน นายอำมรงค์ ประกอบบุญ และเนื่องจากได้มีการจัดตั้งฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดินขึ้นในสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้ หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนอนุกรรมการท่านอื่น ๆ นอกนั้นคงเดิม

จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้ร่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการดังกล่าวเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยแล้ว

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอโดยให้เพิ่มผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินด้วย

(ร่าง)

คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ที่ /2540

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการ  
ที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517  
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง แต่งตั้งอนุกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

- |                                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | ประธานอนุกรรมการ              |
| 2. นายไพฑูรย์ พะลายะสุต                                               | รองประธานอนุกรรมการ           |
| 3. ผู้แทนสำนักงบประมาณ                                                | อนุกรรมการ                    |
| 4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ              | อนุกรรมการ                    |
| 5. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                         | อนุกรรมการ                    |
| 6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง                                                 | อนุกรรมการ                    |
| 7. ผู้แทนกรมชลประทาน                                                  | อนุกรรมการ                    |
| 8. ผู้แทนกรมที่ดิน                                                    | อนุกรรมการ                    |
| 9. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน                                               | อนุกรรมการ                    |
| 10. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์                                           | อนุกรรมการ                    |
| 11. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                    | อนุกรรมการ                    |
| 12. หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                                   | อนุกรรมการ                    |
| 13. ผู้แทนกองคลังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                    | อนุกรรมการ                    |
| 14. หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง            | อนุกรรมการและเลขานุการ        |
| 15. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหาร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง                | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้อนุกรรมการคณะนี้ มีหน้าที่พิจารณาแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินที่ใช้เงิน  
กองทุนจัดรูปที่ดิน พร้อมทั้งพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เสนอความ  
เห็นต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

พ.ศ. 2540

#### 4.3 ขออนุมัติในหลักการอนุญาตให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

##### หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ด้วยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาเห็นว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางจะมีระเบียบวาระเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นจำนวนมากหลายเรื่อง ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจะนำเรื่องดังกล่าวเสนออนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายฯ ซึ่งมี ดร.มาลตี วสินนท์ เป็นประธานอนุกรรมการ เมื่อผ่านความเห็นชอบของอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายฯ แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามมาตรา 13(12) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เห็นสมควรขออนุมัติเป็นหลักการดังนี้

1. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมอบอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะกำหนด เมื่ออนุกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตแล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบต่อไป

2. หากเป็นกรณีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดตามข้อ 1 แล้ว การพิจารณาอนุญาตให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

3. มอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายฯ มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการ

มติที่ประชุม (1) อนุมัติในหลักการมอบอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การต่าง ๆ ยืมใช้หรือเช่าที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายฯ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะกำหนด เมื่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

(2) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ ตาม (1) แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(3) เห็นชอบให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายฯ โดยให้เพิ่ม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แทนภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายวิทยา ประจันตะเสน ร่วมเป็นอนุกรรมการ และให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย



คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ที่ 1/2531

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

โดยที่ คร.มาลกี วสินนท์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย  
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ได้พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายกระ-  
ทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งให้  
คร.มาลกี วสินนท์ เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2517 คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางจึงยกเลิคำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ที่ 2/2527 เรื่อง  
แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2517 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2527 และให้แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับ  
กฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ขึ้นใหม่ ประกอบด้วย


- |                                        |                       |                     |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. คร.มาลกี วสินนท์                    |                       | ประธานอนุกรรมการ    |
| 2. นายไพฑูรย์ พะฉายะสุข                | ผู้ตรวจราชการกระทรวง  | รองประธานอนุกรรมการ |
|                                        | สำนักงานปลัดกระทรวง   |                     |
|                                        | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |                     |
| 3. ผู้อำนวยการกอง                      | กองกฎหมายและที่ดิน    | อนุกรรมการ          |
|                                        | กรมชลประทาน           |                     |
| 4. ผู้อำนวยการกอง                      | กองวิชาการ กรมที่ดิน  | อนุกรรมการ          |
| 5. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง |                       | อนุกรรมการ          |
|                                        | สำนักงานปลัดกระทรวง   |                     |
|                                        | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |                     |

- |                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 6. ผู้แทนกรมอัยการ    | อนุกรรมการ                                       |
| 7. นายสินศิริ นาคายสี | ผู้อำนวยการกอง กองการพิมพ์และพัสดุช่าง กรมที่ดิน |
| 8. นายวิทยา คีรนามนท์ | อนุกรรมการ                                       |
| 9. หัวหน้าฝ่ายนิติการ | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อนุกรรมการและเลขานุการ  |

ให้อนุกรรมการคณะนี้มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เช่น พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแก่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พิจารณาปัญหาทางคดีกฎหมายต่าง ๆ พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

|                       |              |                     |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ | 25 พฤศจิกายน | พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป |
| สั่ง ณ วันที่         | 5 มกราคม     | พ.ศ. 2531           |

พลเอก



(นาย สินนามนท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

สำเนาถูกต้อง



(นายประเสริฐ เอมวีน)

นิติกร 5

ปิดประชุมเวลา 17.35 นาฬิกา



(นายจิระ พิมพ์ลิขิต)

หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง



(นางดวงใจ บุญล้ำเลิศ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม