




๑๐๖ ปี
ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 19 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



แผนที่ระบบชลประทานในไร่นาพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์



แผน/ผลดำเนินการงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์

ผลดำเนินการ

แผนดำเนินการ

1. ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะที่ 1 ,2) หมู่ที่ 6,9 ต.วังห้ว อ.แกลง จ.ระยอง พื้นที่ 5,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2559-2560
2. ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 1,6,4 ต.พลงตาเยี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง พื้นที่ 2,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2561
3. งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบชลประทานในไร่นา โครงการประแสร์ จ.ระยอง ปีงบประมาณ 2561 (ต.พลงตาเยี่ยม, ต.วังจันทร์, ต.ห้วยยาง) พื้นที่ 15,000 ไร่

1. ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะที่ 4,5) ต.ห้วยยาง และ ต.วังจันทร์ อ.แกลง จ.ระยอง พื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2562
2. ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะที่ 6,7) ต.พลงตาเยี่ยม และ ต.ห้วยยาง จ.ระยอง พื้นที่ 4,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2563
3. ก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะที่ 8,9) ต.วังจันทร์ และ ต.ห้วยยาง จ.ระยอง พื้นที่ 4,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2564
4. สำรวจแปลงกรรมสิทธิ์และออกแบบระบบชลประทานในไร่นา ต.วังจันทร์ และ ต.ทางเกวียน พื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ปีงบประมาณ 2562-2565

ปีงบประมาณ 2559-2561 ดำเนินการงานจัดระบบน้ำแล้วประมาณ 7,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของพื้นที่ชลประทานโครงการประแสร์ ทั้งหมด 175,000 ไร่

ปีงบประมาณ 2559-2564 คาดว่าดำเนินการงานจัดระบบน้ำ ประมาณ 19,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของพื้นที่ชลประทานโครงการประแสร์ ทั้งหมด 175,000 ไร่


งานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะ 3)



ระบบท่อน้ำฝังขวา

พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ
โครงการประแสร์ (ระยะที่3)
ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่ 2,000 ไร่
ต.พลองตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำ
โครงการประแสร์ (ระยะที่1-2)
ปีงบประมาณ 2559-2560
พื้นที่ 5,000 ไร่
ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง




ระบบคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย



แผน/ผล การเบิกจ่ายและปฏิบัติงานงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะ3)

% ผลการปฏิบัติงาน



การปฏิบัติงานฯ ณ วันที่ 18 ก.ค. 61


แผน ๓ เดือน ก.ค. : 94.00%


ผล : 83.00%


การเบิกจ่ายฯ วันที่ 18 ก.ค. 61

แผน ๓ เดือน ก.ค. : 98.46%



ผล : 86.86%

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)






การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)




แผนภูมิภาพรวมการปลูกพืชชนิดต่างๆในพื้นที่
งานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะ 3)

ขอบเขตพื้นที่ปลูกยางพารา





แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agri-map)

ขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชสวน







การดำเนินการงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะ3)




ตารางที่ 6 แบบฟอร์มการคำนวณการชำระค่าใช้จ่ายการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะที่ 3) ต.พลางอ้อม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ค่าเงินลงทุนและต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 19				ปีงบประมาณค.ศ. 2561			
รายละเอียดโครงการ							
ค่าใช้ประโยชน์ที่ดิน				2,283.00	ไร่	(1)	
ค่าใช้ประโยชน์ที่ดิน				25,000,000.00	บาท	(2)	
อัตราค่าใช้ประโยชน์ที่ดิน				10,950.90	บาท/ไร่		
ค่าใช้ประโยชน์ที่ดิน				1,095.09	บาท/ไร่	(3)	
ค่าใช้ประโยชน์ที่ดิน				(1) x (3)			
ค่าเงินลงทุนและต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 19				ปีงบประมาณค.ศ. 2561			
รายละเอียดโครงการ							
ลำดับ	ประเภท	พื้นที่	ขนาด	ค่าใช้ประโยชน์ที่ดิน	ค่าเงินลงทุน	ค่าเงินลงทุน	ค่าเงินลงทุน
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	01	xxx/74/28	5,941	102.31	1.50	2,052	2,052
2	01	333/74/28	6,780	188.23	1.50	2,052	2,052
3	01	126/74/28	4,564	119.23	1.50	2,052	2,052
4	01	196/74/28	25,338	169.71	1.50	2,052	2,052
5	01	218/74/28	28,899	461.46	1.50	2,052	2,052
6	01	85/74/28	15,638	213.34	1.50	2,052	2,052
7	01	85/74/28	11,252	86.10	1.50	2,052	2,052
8	01	5/74/28	18,463	51.50	1.50	2,052	2,052
9	01	9/74/28	6,548	179.38	1.50	2,052	2,052
10	01	89/74/28	2,413	37.95	1.50	2,052	2,052
11	01	327/74/28	0.791	36.66	1.50	2,052	2,052
12	01	40/74/28	33,953	193.36	1.50	2,052	2,052
13	01	4/74/28	11,657	409.45	1.50	2,052	2,052
14	01	63/74/28	13,106	66.69	1.50	2,052	2,052
15	01	146/74/28	8,429	36.74	1.50	2,052	2,052
16	01	116/74/28	7,814	39.64	1.50	2,052	2,052
17	01	147/74/28	9,226	56.94	1.50	2,052	2,052
18	01	148/74/28	5,361	31.03	1.50	2,052	2,052
19	01	149/74/28	46,771	102.44	1.50	2,052	2,052
20	01	64/74/28	38,914	90.34	1.50	2,052	2,052
21	01	37/74/28	30,108	97.67	1.50	2,052	2,052
22	01	xxx/74/28	0.968	27.76	1.50	2,052	2,052
23	01	114/74/28	19,521	77.19	1.50	2,052	2,052
24	01	166/74/28	15,249	77.98	1.50	2,052	2,052
25	01	588/74/28	39,051	32.46	1.50	2,052	2,052
26	01	158/74/28	25,239	82.61	1.50	2,052	2,052
27	01	88/74/28	12,441	42.30	1.50	2,052	2,052
28	01	59/74/28	40,495	134.20	1.50	2,052	2,052
29	01	253/74/28	43,396	170.58	1.50	2,052	2,052
30	01-1	278/74/28	3,079	91.65	1.00	2,052	2,052
31	01-1	277/74/28	1,891	63.21	1.00	2,052	2,052
32	01-1	276/74/28	1,171	-	-	2,052	2,052
33	01-2	xxx/74/28	4,701	91.81	1.00	2,052	2,052
34	01-2	231/74/28	10,193	174.92	1.50	2,052	2,052
35	01-2	339/74/28	1,448	7.03	1.50	2,052	2,052
36	01-2	223/74/28	5,676	76.02	1.50	2,052	2,052
37	01-2	115/74/28	9,186	143.50	1.50	2,052	2,052
38	01-4	387/74/28	0.779	34.99	1.50	2,052	2,052
39	01-4	253/74/28	4,051	53.19	1.50	2,052	2,052
40	01-4	xxx/74/28	2,084	25.47	1.50	2,052	2,052



พื้นที่แบ่งกลุ่มคณะกรรมการนำชุมชนงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะ 3)





แบบบันทึกยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

ในเขตท้องที่

เขียนที่.....

หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยที่ขณะนี้ทางราชการยังไม่มีแผนงานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินของข้าพเจ้า และเพื่อให้ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยเร็ว ข้าพเจ้าจึงขอให้ทางราชการดำเนินการสำรวจและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินของข้าพเจ้า จึงทำบันทึกแสดงความยินยอมไว้เป็นหลักฐานในการจัดหาระบบชลประทาน ถนน หรือทางลำเลียง รวมทั้งการอื่นใดในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย ในที่ดินของข้าพเจ้า ไว้เป็นหลักฐานตามฉบับนี้

ข้อ 1. ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
บัตรประชาชนเลขที่.....ออกให้ไว้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ผู้ออกให้.....

(1) ที่ดินแปลงที่ 1 โฉนดที่ดิน/นส 3/สค 1 เลขที่.....ระวาง.....เลขที่ดิน.....

หน้าสำรวจ.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา ข้าพเจ้ามีสิทธิในที่ดินแปลงนี้แต่เพียงผู้เดียว/มีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ร่วมกับ.....

(2) ที่ดินแปลงที่ 2 โฉนดที่ดิน/นส 3/สค 1 เลขที่.....ระวาง.....เลขที่ดิน.....

หน้าสำรวจ.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา ข้าพเจ้ามีสิทธิในที่ดินแปลงนี้แต่เพียงผู้เดียว/มีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ร่วมกับ.....

ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยยินยอมให้เข้าไปในที่ดินข้าพเจ้าเพื่อทำการสำรวจ ออกแบบ กำหนดรายละเอียดการก่อสร้างต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากข้าพเจ้าอีกต่อไป

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมสละการทำประโยชน์ในที่ดินของข้าพเจ้าเพื่อให้จัดหาระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินของข้าพเจ้า ตามแผนผังการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่อธิบดีกรมชลประทานประกาศเป็นเขตจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความตามบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่และพยาน

ให้กาเครื่องหมาย ☒ ในช่องว่าง

P1-PT	P2-PT	P3-PT	P4-PT	P5-PT

P6-PT	P7-PT	P8-PT	P9-PT

ลงชื่อ.....เจ้าของที่ดินผู้ยินยอม

(.....)

ลงชื่อ.....เจ้าของที่ดินผู้ยินยอม

(.....)

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)



แบบบันทึกยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ในเขตท้องที่

เขียนที่.....

หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยที่ขณะนี้ทางราชการยังไม่มีแผนงานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินของข้าพเจ้า หากมีการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ ข้าพเจ้าไม่ประสงค์รับประโยชน์จากการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมในปริมาณก่อสร้างนั้น ๆ ข้าพเจ้าจึงขอให้ทางราชการห้ามดำเนินการสำรวจและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินของข้าพเจ้า จึงทำบันทึกยินยอมไว้เป็นหลักฐานตามฉบับนี้

ข้อ 1. ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....บัตรประชาชนเลขที่.....ออกให้ไว้ ณ วันที่.....

เดือน.....พ.ศ.....ผู้ออกให้.....

(1) ที่ดินแปลงที่ 1 โฉนดที่ดิน/นส 3/สค 1 เลขที่.....ระวาง.....เลขที่ดิน.....หน้าสำรวจ.....

หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา ข้าพเจ้ามีสิทธิในที่ดินแปลงนี้แต่เพียงผู้เดียว/มีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ร่วมกับ.....

(2) ที่ดินแปลงที่ 2 โฉนดที่ดิน/นส 3/สค 1 เลขที่.....ระวาง.....เลขที่ดิน.....

หน้าสำรวจ.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

เนื้อที่.....ไร่.....งาน.....ตารางวา ข้าพเจ้ามีสิทธิในที่ดินแปลงนี้แต่เพียงผู้เดียว/มีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ร่วมกับ.....

ข้อ 2. ข้าพเจ้าไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ยินยอมให้เข้าไปในที่ดินข้าพเจ้าเพื่อทำการสำรวจ ออกแบบ กำหนดรายละเอียดการก่อสร้างต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และไม่ยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากข้าพเจ้าอีกต่อไป

ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความตามบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่และพยาน

ให้กาเครื่องหมาย ☒ ในช่องว่าง

P1-PT	P2-PT	P3-PT	P4-PT	P5-PT

P6-PT	P7-PT	P8-PT	P9-PT

ลงชื่อ.....เจ้าของที่ดินผู้ไม่ยินยอม

(.....)

ลงชื่อ.....เจ้าของที่ดินผู้ไม่ยินยอม

(.....)

ลงชื่อ.....พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)



ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

รูปตัดการวางท่อส่งน้ำ



จุด จ่าย น้ำ	แปลงที่ดิน	รวาง	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	พื้นที่แปลง ที่ดิน (ไร่)	ค่าลงทุน ระบบน้ำ ต่อแปลง (บาท)	เกษตรกร ร่วมจ่าย 10% (บาท)	ความยาว ท่อที่ผ่าน แปลง (เมตร)	กันเขต ที่ดิน (เมตร)	พื้นที่ขอกัน เขตที่ดิน (ตร.ม.)	ราคาประเมิน ที่ดินสูงสุด (บาท/ตร.ม.)	มูลค่าที่ดิน กันเขต (บาท)	เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง (บาท)	หมายเหตุ
P1	1	1111	นาย ก.	10	150,350	15,035	50	1	50	513	25,650		ไม่ต้องชำระ
P2	2	2222	นาย ข.	20	300,700	30,070	20	1.5	30	513	15,390	14,680	ต้องชำระ




ผลการศึกษา พื้นที่พลงตาเอี่ยม

1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ มีทั้งหมด 329 ราย
2. จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับประโยชน์ มีทั้งหมด 533 แปลง = พื้นที่ 4,822 ไร่
3. จำนวนหัวจ่ายน้ำเข้าแปลงที่ดินเกษตรกร มีทั้งหมด 533 หัว
4. ขนาดท่อส่งน้ำ HDPE มีตั้งแต่ 110-315 มม. ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่รับประโยชน์ที่จะส่งน้ำ
5. ค่าลงทุนโครงการ รวมทั้งหมด 72.50 ล้านบาท หรือ เท่ากับ 15,035 บาท ต่อ ไร่
6. โครงการนี้เป็นโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรตาม พรบ.2558 ดังนั้น เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกคน มีส่วนร่วมจ่ายค่าลงทุน ร้อยละ 10 หรือ (เท่ากับ 1,503 บาท ต่อ ไร่) และทำบันทึกยินยอมให้กรมชลประทาน กั้นแนวเขตที่ดินสำหรับวางท่อส่งน้ำในที่ดินของเกษตรกรได้

งานศึกษาความเหมาะสม งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา
งานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่



การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน





งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา โครงการอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่

สวนทุเรียน 1 ไร่

	ผลผลิต (กก.)	ราคา (บาท/กก.)	ขายได้ (บาท)	ต้นทุน (บาท)	กำไร (บาท)
ปัจจุบัน	1,290	22.7	29,300	4,900	24,400
อนาคตมีระบบน้ำ	1,390	24.6	34,200	5,200	29,000

สวนยาง เปลี่ยนไป ปลุกสวนทุเรียน

	ปลุก	ผลผลิต (กก.)	ราคา (บาท/กก.)	ขายได้ (บาท)	ต้นทุน (บาท)	กำไร (บาท)
ปัจจุบัน	ยางพารา	625	19.5	12,200	4,400	7,800
อนาคตมีระบบน้ำ	ทุเรียน	1,390	24.6	34,200	7,400	26,800

งานศึกษาความเหมาะสม งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา
งานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่



การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์

❖ การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการฯ

ผลประโยชน์จากการปลูกพืช


รูปแบบการปลูกพืช อนาคตกรณี <u>ไม่มี</u> โครงการฯ	รูปแบบการปลูกพืช อนาคตกรณี <u>มี</u> โครงการฯ		
คงการเพาะปลูกในรูปแบบเดิม คือ ปลูกยางพารามากที่สุด รองลงมา เป็น ทูเรียน มังคุด และ ขนุน ตามลำดับ	ระยะที่ 1 (ปีที่ 2 – 11)	ระยะที่ 2 (ปีที่ 12 – 21)	ระยะที่ 3 (ปีที่ 22 – 31)
	ลดการเพาะปลูกยางพารา ร้อยละ 25 เพิ่มการเพาะปลูกไม้ผล (ทูเรียน มังคุด ขนุน)	ลดการเพาะปลูกยางพารา ร้อยละ 50 เพิ่มการเพาะปลูกไม้ผล (ทูเรียน มังคุด ขนุน)	ลดการเพาะปลูกยางพารา ทั้งหมด เพิ่มการเพาะปลูกไม้ผล (ทูเรียน มังคุด ขนุน)

งานศึกษาความเหมาะสม งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา งานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่



การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์

❖ การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการฯ



งานศึกษาความเหมาะสม งานพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา
งานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ เนื้อที่ประมาณ 15,000 ไร่




การศึกษาด้านการเงิน

❖ การวิเคราะห์ด้านการเงินของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

	พื้นที่พลงตาเอี่ยม		
	ไม่มีโครงการ	มีโครงการ	ส่วนเพิ่ม
พื้นที่ถือครอง* (ไร่/ครัวเรือน)	31	34	3
รายได้สุทธิ (บาท/ครัวเรือน)	220,100	444,630	224,531

* พื้นที่ถือครองกรณีมีโครงการเพิ่มขึ้นจากพื้นที่รกร้าง ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หากมีน้ำเพียงพอ

งานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะ 3)



การจัดตั้งคณะกรรมการน้ำชุมชนงานจัดระบบน้ำโครงการประแสร์ (ระยะ 3)



กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรในพื้นที่



การอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและการบริหารจัดการน้ำ







