



รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแผนงาน
หรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๓๕ ชั้น ๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และผ่านระบบ VDO Conference

กองทุนจัดรูปที่ดิน
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
วันอังคารที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๕ ชั้น ๓ เกษตรและสหกรณ์
และผ่านระบบ VDO Conference (ZOOM)

อนุกรรมการผู้มาประชุม

๑.	นายถาวร	ทันใจ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานอนุกรรมการ
๒.	นายสุรพงศ์	เจริญการยนต์	ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง แทนอธิบดีกรมชลประทาน	รองประธานอนุกรรมการ
๓.	นายจรัญ	ภูขาว	ข้าราชการบำนาญ	อนุกรรมการ
๔.	นายกรินทร์	น้อยไพโรจน์	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ	อนุกรรมการ
๕.	นางสาวสุพัตรา	ศรีภูมิเพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	อนุกรรมการ
๖.	นายศักดิ์ดา	ศิริวิโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	อนุกรรมการ
๗.	นายอนุชา	บุญเกษม	นักบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	อนุกรรมการ
๘.	นายสรพงษ์	มานะสุขอนันต์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด ผู้แทนกรมที่ดิน	อนุกรรมการ
๙.	นายชัชพล	สายะพันธ์	ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	อนุกรรมการ
๑๐.	นางสาวสิริภัทร	สุขประสงค์	ผู้อำนวยการส่วนเงินนอกงบประมาณ ผู้แทนกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน	อนุกรรมการ
๑๑.	นายกิตติพร	ฉวีสุข	รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	อนุกรรมการ
๑๒.	นางสิริญา	พนมวัน ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	อนุกรรมการและ เลขานุการ
๑๓.	นายสมชาย	สารสัสดีกุล	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายธนภุชณ	จันทแพทย์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	สป.กษ.
๒.	นายไวยุติ	แก้วพาดิ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ศทส. สป.กษ.
๓.	นายรัชฎา	เพชรเกตุ	นายช่างภาพชำนาญงาน	กกส.
๔.	นายบุญฤทธิ์	งามเงินวรรณ	เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์	กกส.

/๕. นางสาว...

๕.	นางสาวกัญญภัทร	ธรรมชาติ	นักจัดงานการทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สจด.
๖.	นางสาวเสาวลักษณ์	ดาวเรือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สจด.
๗.	นายเชิดพงษ์	สุขเอม	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สจด.
๘.	นางสาวมยุรี	เร่งสูงเนิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สจด.
๙.	นางสาวหนึ่งฤทัย	สุวรรณไชยรบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สจด.
๑๐.	นายคชาภพ	ป้อมวิชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สจด.
๑๑.	นางสาววลัยรัตน์	ทับพร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สจด.
๑๒.	นางสาวนภสิกร	ชนซี	เจ้าพนักงานธุรการ	สจด.
๑๓.	นางสาววัฒนา	บัวทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	สจด.
๑๔.	นางสาวอารีรัตน์	สวนสมบูรณ์	เจ้าพนักงานธุรการ	สจด.
๑๕.	นายณที	โพธิ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	สจด.
๑๖.	นางสาวศรินทิพย์	ทองเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	สจด.
๑๗.	นางสาวสุทา	สุขช่วย	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจด.
๑๘.	นางสาวจินลัดดา	ลีแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สจด.
๑๙.	ว่าที่ ร.ต. มิตรภาพ	ศรีใส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สจด.
๒๐.	นางสาวณิชาภัทร	นกชิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สจด.
๒๑.	นางสาวทองอ่อน	คนชม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สจด.
๒๒.	นางสาวศุภิสรา	เขียวทองจันทร์	นักประชาสัมพันธ์	สจด.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย 5 วาระประเด็นสำคัญอยู่ในวาระพิจารณา ซึ่งอนุกรรมการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2569 และแผนงานปี 2568 (เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 2) รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๘ (ไตรมาส 3) ซึ่งขอให้อนุกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินจัดรูปที่ดิน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

การดำเนินงาน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้อนุกรรมการฯ ทุกท่านรับทราบและรับรอง รายงาน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏว่าไม่มีอนุกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

ประเด็นที่เสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๓.๑ รายงานสถานะเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ขอรายงานสถานะเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ดังนี้

หน่วย : บาท

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๔๘,๐๗๔,๔๑๙.๔๒

บวก รายรับจากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

๑,๓๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายรับระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘

๖,๔๕๑,๙๑๙.๓๖

รวมรายรับ

๑,๔๘๙,๕๒๖,๘๓๘.๗๘

หัก รายจ่ายเดือน ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘

๑,๑๑๑,๒๑๐,๔๙๕.๗๖

- รายจ่ายก่อนปี ๒๕๖๘ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน)

๙๙,๕๓๐,๒๑๗.๕๗

- รายจ่ายปี ๒๕๖๘ (คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๗)
(งบลงทุน)

๙๗๖,๕๕๑,๗๖๖.๑๙

- รายจ่ายปี ๒๕๖๘ เงินเหลือจ่ายครั้งที่ ๑

๓๕,๐๘๘,๕๑๒.๐๐

(คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๘)

หัก ภาระผูกพัน

๓๓๙,๐๑๖,๕๖๙.๖๑

- ภาระผูกพันตามแผนงานก่อนปี ๒๕๖๘

๓๑,๒๐๐,๙๒๙.๖๒

- ภาระผูกพันตามแผนงานปี ๒๕๖๘ (งบลงทุน)

๒๑๕,๐๘๕,๓๔๗.๘๓

- ภาระผูกพันตามแผนงานปี ๒๕๖๘ เงินเหลือจ่ายครั้งที่ ๑

๙๒,๗๓๐,๒๘๒.๑๖

รวมรายจ่ายและภาระผูกพัน

๑,๔๕๐,๒๒๗,๐๖๕.๓๗

เงินคงเหลือ

๓๙,๒๙๙,๗๗๓.๔๑

ประเด็นที่เสนอ จ้างเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ ขอความเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๙ (เงินงบประมาณ) และปี ๒๕๖๘ (เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒) ดังนี้

๔.๑.๑ ขอความเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๙ (เงินงบประมาณ)

เรื่องเดิม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๒๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขอความเห็นชอบการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยการที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

/การดำเนินงาน...

การดำเนินการ คณะอนุกรรมการการครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สมาชิกผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกองทุนจัดรูปที่ดิน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร จึงขอเสนอแผนงานโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรวม ปี ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

๑. งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน	เนื้อที่ ๓,๕๖๐ ไร่	เป็นเงิน ๗๙,๓๙๐,๐๐๐ บาท
๒. งานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร	เนื้อที่ ๓๖,๘๖๒ ไร่	เป็นเงิน ๖๘๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท
๓. งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน	เนื้อที่ ๔๔,๗๙๔ ไร่	เป็นเงิน ๕๔๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท
๔. งานปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร	เนื้อที่ ๑๑,๐๗๓ ไร่	เป็นเงิน ๑๙๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

รวมวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๙ ให้อนุกรรมการมีอำนาจเห็นชอบเงินค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรและการจัดรูปที่ดินที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบ

๒. คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

ข้อ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร และโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่าง ๆ รวมทั้งวงเงินค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

ประเด็นที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร ปี ๒๕๖๙ (เงินงบประมาณ) วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกร ปี ๒๕๖๙ (เงินงบประมาณ) วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**๔.๑.๒ ขอความเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
ปี ๒๕๖๘ (เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒)**

เรื่องเดิม คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบเงินค่าใช้จ่ายตามแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๘ วงเงิน ๑,๓๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับกองทุนจัดรูปที่ดิน มีเงินคงเหลือปลอดภาระผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๙,๒๙๙,๗๗๓.๔๑ บาท รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่ ๓.๑

การดำเนินการ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายที่ปลอดภาระผูกพันดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร จึงขอเสนอแผนงานโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๘ (เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒) ประกอบด้วย

๑. งานเตรียมความพร้อมจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	รวม	๑,๘๕๑,๓๐๐	บาท
๑.๑ งานสำรวจปักหลักเขตพื้นที่โครงการ	จำนวน ๒๖.๓๐ กม.	เป็นเงิน ๒๘๙,๓๐๐	บาท
๑.๒ งานสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์โดยวิธีภาคพื้นดิน	เนื้อที่ ๒,๙๒๐ ไร่	เป็นเงิน ๕๗๒,๓๒๐	บาท
๑.๓ งานรังวัดวางแนวเพื่อการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน	เนื้อที่ ๓,๑๖๐ ไร่	เป็นเงิน ๖๖๓,๖๐๐	บาท
๑.๔ งานสำรวจภูมิประเทศจัดรูปที่ดิน	เนื้อที่ ๒,๙๒๐ ไร่	เป็นเงิน ๓๒๖,๐๘๐	บาท
๒. งานออกโฉนดที่ดิน	รวม	๓,๙๕๔,๒๔๕	บาท
๒.๑ ค่ารังวัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่	เนื้อที่ ๘,๐๐๒ ไร่	เป็นเงิน ๓๕๒,๐๘๘	บาท
๒.๒ ค่ารังวัดออกโฉนดที่ดิน	เนื้อที่ ๘,๐๐๒ ไร่	เป็นเงิน ๓,๔๘๘,๘๗๒	บาท
๒.๓ ค่าออกโฉนดที่ดินตกค้าง	จำนวน ๑๓ แปลง	เป็นเงิน ๑๑๓,๒๘๕	บาท
๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิตในระดับแปลงเกษตร	จำนวน ๗๑ รุ่น	วงเงิน ๒,๘๔๐,๐๐๐	บาท
๔. ค่าใช้จ่ายของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑ - ๓๕			
๔.๑ งบประมาณ		เป็นเงิน ๑,๘๐๙,๔๘๐	บาท
๕. งานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	เนื้อที่ ๖๑๑ ไร่	เป็นเงิน ๑๐,๓๒๐,๐๐๐	บาท
๖. งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน	เนื้อที่ ๓๑๙ ไร่	เป็นเงิน ๖,๑๙๐,๐๐๐	บาท
๗. งานปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	เนื้อที่ ๒๓๐ ไร่	เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท
๘. งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดิน	จำนวน ๘.๘๙๔ กม.	เป็นเงิน ๘,๘๔๒,๐๐๐	บาท
๙. งานซ่อมแซมจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	จำนวน ๐.๑๐๐ กม.	เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐	บาท
รวมวงเงิน		๓๙,๒๕๗,๐๒๕	บาท

เงินคงเหลือ ๔๒,๗๔๘,๔๑๑ บาท

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๙ ให้อนุกรรมการมีอำนาจเห็นชอบเงินค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบ

/๒. คำสั่ง...

๒. คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

ข้อ ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่าง ๆ รวมทั้งวงเงินค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

ประเด็นที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๘ (เงินเหลือจ่ายครั้งที่ ๒) วงเงิน ๓๙,๒๕๗,๐๒๕ บาท

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการ

ผู้แทน ๑) แผนงานและโครงการที่กองทุนจัดรูปที่ดินเสนอ บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ – ๕ ปี) **กรมบัญชีกลาง** และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ หรือไม่

๒) ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ และค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายเลขานุการ ควรหารือกับกองการเงินและบัญชีของกรมชลประทานก่อน เพื่อทบทวนและตรวจสอบข้อมูลการคำนวณให้มีความถูกต้องและรอบคอบมากขึ้น

รอง ผส.จต. การตั้งงบประมาณของกองทุนจะนำแผนงาน/โครงการจากแผนระยะปานกลาง ๓ - ๕ ปี (Medium Terms Expenditure Framework: MTEF) ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรมชลประทานแล้ว เพื่อเสนอของบประมาณ ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ – ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๙ ของกองทุนจัดรูปที่ดิน

ประธาน สำหรับค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ และค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้แทนกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๘ (เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒) และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ตามข้อสังเกตของอนุกรรมการ

เรื่องที่ ๔.๒ ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๓)

เรื่องเดิม ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ กำหนดเกณฑ์วัดด้านที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ (๓) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๓๕) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน และเพียงพอตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ตามวัตถุประสงค์ และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอ และสม่ำเสมอทั้งปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ (๓) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ ๓๕)

ประเด็นย่อย ที่ใช้พิจารณา	น้ำหนัก (%)	ระดับคะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ	๓๕	ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสจำนวน ๔ ด้าน	ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสจำนวน ๕ ด้าน	- ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสจำนวน ๕ ด้าน - มอบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	- ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสจำนวน ๕ ด้าน - มอบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ติดตามการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	- ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นรายไตรมาสจำนวน ๕ ด้าน - มอบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - ติดตามการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ - นำผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนมาใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดแผนปฏิบัติการ/แผนบริหารความเสี่ยง/นโยบายในการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน

หมายเหตุ :

- ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย ๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ๒) ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ๓) ระบบบริหารความเสี่ยง ๔) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ ๕) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญควรมีการติดตามผลอย่างซ้ำภายในสิ้นไตรมาสถัดไป
- กรณีที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการประชุมน้อยกว่ารายไตรมาส หรือไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได้ด้วยเหตุจากปัจจัยภายนอก ทุนหมุนเวียนสามารถใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบพร้อมมอบข้อสังเกตต่อผลการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้ง ๕ ด้าน
- ในการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กรณีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนควรให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ (Key Success Factors) และให้ข้อเสนอแนะถึงปัจจัยที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานในอนาคตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้ฝ่ายบริหารหาแนวทางการป้องกัน กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ควรให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การดำเนินงาน ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๓) จำนวน ๕ ด้าน ได้แก่

๑) ด้านการเงิน

๒) ด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน

๓) ระบบบริหารความเสี่ยง

๔) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

๕) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓

/ข้อมูลหมายเหตุ...

ข้อกฎหมาย คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

ข้อ ๒ พิจารณออนุมัติ เห็นชอบ และรับทราบตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลง ประเมินผลการดำเนินงานระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนจัดรูปที่ดิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง) แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางทราบ

ประเด็นที่เสนอ จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

การรายงานพร้อมข้อซักถามและข้อเสนอแนะของอนุกรรมการ

๑) ด้านการเงิน

๑.๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การเงิน

เลขานุการ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ วัดประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ ๓ ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ กองทุนฯ สามารถดำเนินการจัดเก็บหนี้ได้ร้อยละ ๙.๕๙

ประธาน ให้ฝ่ายเลขานุการ เก็บรวบรวมในเรื่องของปัญหาและอุปสรรค และดำเนินการอุทธรณ์ตอนสิ้นปีบัญชี

๑.๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง

เลขานุการ ตัวชี้วัดที่ ๒ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐฯ มีตัวชี้วัดย่อย ๒ ตัวชี้วัด คือ

- ๑) การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งประกอบไปด้วย
 - ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนฯ ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๗๖.๓๒ (มติครม. ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๕๔)
 - ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวมฯ ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๘๖ (มติครม. ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๗๕)
- ๒) การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งประกอบไปด้วย
 - ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุนฯ ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๘๐.๙๗ (มติครม. ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๗๗)
 - ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวมฯ ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๘๐.๓๔ (มติครม. ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๘๐)

**ผู้แทน
กรมบัญชีกลาง** กองทุนฯ ได้รายงาน ผ่านระบบ NBMS โดยงบลงทุนเฉพาะแผนการเบิกจ่ายที่เป็นภาระผูกพันตามแผนงานก่อนปี ๒๕๖๘ ประมาณ ๓๑.๒๐ ล้านบาท ที่นำมาจ่ายในปีนี้ ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๑๘ ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ ๖๐ เหลืออีกประมาณ ๓ เดือน กองทุนฯ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดหรือไม่

รอง ผส.จต. สำหรับภาระผูกพันตามแผนงานก่อนปี ๒๕๖๘ เป็นงานออกแบบที่รับผิดชอบโดยสำนักออกแบบฯ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงคนงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งจะเบิกตามระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง โดยกองทุนฯ ได้เร่งรัดให้สำนักออกแบบฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

ประธาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการกำกับและติดตามในเรื่องของการเร่งรัดเบิกจ่ายของงานออกแบบให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีบัญชี

/๒) ด้านไม่ใช่...

๒) ด้านไม่ใช้การเงินตามวัตถุประสงค์และการกิจของทุนหมุนเวียน

๒.๑) ตัวชี้วัดที่ ๒ การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เลขานุการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร มีตัวชี้วัดย่อย ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

๒) ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิต ในระดับแปลงเกษตร ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) จากการดำเนินการ ก่อสร้างโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ระหว่างดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่อยู่ในแผน เพื่อนำมาวัดระดับความสำเร็จทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) อัตราการใช้ ที่ดินที่ได้รับน้ำในเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น ๒) ประสิทธิภาพการผลิตทางด้านเกษตรเพิ่มขึ้น ๓) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของผลผลิตลดลง และ ๔) รายได้สุทธิทางการเกษตรต่อไร่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปีบัญชี ๒๕๖๘ กองทุนฯ จะดำเนินการวัดระดับความสำเร็จฯ จำนวน ๑๐ โครงการ

๒.๒) ตัวชี้วัดที่ ๓ การปฏิบัติการ

เลขานุการ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำได้แล้วเสร็จ เทียบกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ในไตรมาสที่ ๓ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ จากทั้งหมด ๖๘ โครงการ และมีผลการดำเนินงานภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๗๐.๖๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและการผลิต ในระดับแปลงเกษตร ในไตรมาสที่ ๓ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรแล้ว ๒๕ รุ่น จากทั้งหมด ๗๑ รุ่น (คิดเป็นร้อยละ ๓๕)

๓) ระบบบริหารความเสี่ยง

๓.๑) ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เลขานุการ ในตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงฯ มีตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัวชี้วัด คือ

๑) การจัดให้มีระบบข้อร้องเรียนฯ

- ในไตรมาสที่ ๓ กองทุนฯ ได้รับข้อร้องเรียน จำนวน ๔ เรื่อง พร้อมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จ ตามจำนวนที่ได้รับข้อร้องเรียน

๒) การจัดทำ/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง

- คู่มือการบริหารความเสี่ยง ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พร้อมทั้งได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าว ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน

๓) การระบุความเสี่ยงฯ

- มีการระบุปัจจัยเสี่ยงและกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

- ๔) การกำหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activity) ของกระบวนการทำงานที่สำคัญ
 - กองทุนฯ มีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญ จำนวน ๙ คู่มือ เช่น คู่มือการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำฯ, คู่มือการออกหนังสือแสดงสิทธิในเขตจัดรูปที่ดิน, คู่มือการสร้างหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่สมบูรณ์ เป็นต้น
- ๕) การติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
- ๖) การติดตามผลและการประเมินผล
 - เป็นการประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนฯ ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยจะรายงาน ๒ รอบ คือรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

๓.๒) ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน

- เลขานุการ ในตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน มีตัวชี้วัดย่อย ๔ ตัวชี้วัด คือ
- ๑) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
 - ๒) การประชุมปิดการตรวจสอบ
 - ๓) การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
 - ๔) การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงฯ
 - ข้อ ๑) - ๓) กองทุนฯ ให้ผู้ตรวจสอบภายในของกรมชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการ ในไตรมาสที่ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายในมีแผนเข้าตรวจในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒ พื้นที่ ซึ่งได้เข้าตรวจสอบในพื้นที่แรกแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำหรับพื้นที่ที่สอง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายในและแจ้งเปิดการตรวจสอบต่อไป
 - ข้อ ๔) กองทุนฯ จะรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้ตรวจสอบภายในทราบ เมื่อดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ

๔) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

๔.๑) ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

- เลขานุการ ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล มีตัวชี้วัดย่อย ๕ ตัวชี้วัด คือ
- ๑) การจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ
 - ๒) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙
 - ข้อ ๑) และ ๒) อยู่ระหว่างจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙
 - ๓) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ (EIS/MIS)
 - กองทุนฯ มีระบบที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน คือ ระบบ Cen - Project (ระบบแผนงานและระบบติดตาม) ซึ่งดำเนินการโดยกรมชลประทาน
 - ๔) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายใน
 - กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ให้บริการภายใน คือ ระบบฐานข้อมูลกองทุนจัดรูปที่ดิน ซึ่งระบบฐานข้อมูลฯ ยังมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปีบัญชีนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาาระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับภารกิจที่มีการขยายขอบเขตในส่วนของงานจัดระบบน้ำฯ ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำฯ เช่นเดียวกัน

/๕) ระบบ...

๕) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกฯ

- กองทุนฯ มีระบบที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกฯ คือ ระบบการขอหนังสือรับรองการทำนิติกรรมออนไลน์ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

๕) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

๕.๑) ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขานุการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล มีตัวชี้วัดย่อย ๓ ตัวชี้วัด คือ

๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- กองทุนฯ มีการกำหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๒) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

- กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการไปแล้ว ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม ๒) โครงการการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำฯ ๓) โครงการแนวทางการปฏิบัติงานแผนงานงบประมาณและโครงการ และ ๔) การประสานความร่วมมือเพื่อความสำเร็จของทีม

๓) การจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙

- อยู่ระหว่างจัดทำ/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙

๖) อื่น ๆ

๖.๑) ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

เลขานุการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน มีตัวชี้วัดย่อย ๔ ตัวชี้วัด คือ

๑) การกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งฯ

๒) แผนปฏิบัติการระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๙

- ข้อ ๑) และ ๒) กองทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓) การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจฯ

- กองทุนฯ จะดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม

๔) การจัดให้มีระบบประเมินผลภายในทุนหมุนเวียน

- แบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

เห็นชอบผลการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๓) และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในเรื่องของแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำฯ ปี ๒๕๖๘ (เงินงบประมาณ) และปี ๒๕๖๘ (เงินช่วยเหลือฯ ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม รับรองการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวเสาวลักษณ์ ดาวเรือง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสิริญา พนมวัน ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารประกอบรายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
เมื่อวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



- เอกสารหมายเลข ๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
- เอกสารหมายเลข ๒ แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๙ (เงินงบประมาณ) และปี ๒๕๖๘ (เงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒)
- เอกสารหมายเลข ๓ ผลการดำเนินงานของกองทุนจัดรูปที่ดิน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๓)

