

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรรมการที่มาประชุม

๑. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประธานกรรมการ
๒. นายเลิศจิโรจน์ โกวัฒนะ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	รองประธานกรรมการ
๓. นายชาติชาย ไชยพิมล	ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และพัฒนาเมือง	รองประธานกรรมการ
	สำนักนโยบายและแผน	
	แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย	
๔. นายสุเทพ น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรมชลประทาน	กรรมการ
๕. นายวันชัย อากมล	ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์การตลาดข้าว	กรรมการ
	แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน	
๖. นายวีระศักดิ์ ดินโนเวช	ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย	กรรมการ
	แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า	
๗. นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	แทนอธิบดีกรมการข้าว	
๘. นายมงคลศักดิ์ จงรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด	กรรมการ
	แทนอธิบดีกรมที่ดิน	
๙. นางสาวพรรณนภา ฝ่ำจินดา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการ
	แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง	
๑๐. นายวีรชัย กาญจนาลัย	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี	กรรมการ
	การสำรวจและทำแผนที่	
	แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	
๑๑. นายสงกรานต์ ภัคดีคง	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
	แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
๑๒. นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง	ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์	
	แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	

๑๓. นางสาววิมล	ขุนพันธ์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
		แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
๑๔. นายนิคม	จันทโร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ	กรรมการ
		แทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
๑๕. นายสิทธิพร	จริยพงศ์	รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	กรรมการ
		แทนประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	
๑๖. นายสมชาย	ศิริสมฤทัย		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗. นางอินทรา	เอี่ยมลัดด์		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘. นางอมรารัตน์	ศัลยพงษ์		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๙. นายชนรรค์	พุทธมิลินประทีป		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๐. นางสาวดวาลย์ คำภา			กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๑. นายชลิต	ดำรงศักดิ์		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๒. นายสาธิต	มณีผาย		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๓. นายเอกจิต	ไตรภาควาสิน		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๔. นายสิริวิชัย	กลิ่นภักดี	หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง	กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่ติดตามการไม่มาประชุม

๑. นายสมชาย	บุญประดับ		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
-------------	-----------	--	----------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชายศักดิ์	วุฒิปักต์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	
๒. นางวีรศักดิ์	บุญเรณู		กรมส่งเสริมการเกษตร
๓. นางปุณยนุช	เนตรน้อย		กรมส่งเสริมการเกษตร
๔. นางจุไรรัตน์	แสงสวัสดิ์		กรมส่งเสริมการเกษตร
๕. นายพลเสก	ชมักการ		ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
๖. นายเอกโชค	พรหมสาขา ณ สกลนคร	นายช่างรังวัดชำนาญงาน	กรมที่ดิน
๗. ดร.จีรเกียรติ	อภิบุญโยภาส	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท เอกรูป คอนซัลแตนท์ จำกัด
๘. ดร.สมนึก	ผ่องใส	ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน	บริษัท เอกรูป คอนซัลแตนท์ จำกัด
๙. รศ.ดร.อภิศักดิ์	โพธิ์ปั้น	ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา	บริษัท เอกรูป คอนซัลแตนท์ จำกัด
๑๐. รศ.ดร.สงวน	ปัทมธรรมกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดรูปที่ดิน	บริษัท เอกรูป คอนซัลแตนท์ จำกัด
๑๑. นายสมนิมิตร	พุกงาม	ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร	บริษัท เอกรูป คอนซัลแตนท์ จำกัด
๑๒. นายอริยะ	อินทรา	วิศวกรแหล่งน้ำ	บริษัท เอกรูป คอนซัลแตนท์ จำกัด

๑๓. นายวิระคม	รักจรรยา	วิศวกรชลประทาน	บริษัท เอกรูป คอนสัลแตนท์ จำกัด
๑๔. นายพงษ์ธร	ชำนาญกุล	นิติกรชำนาญการ	กรมเจ้าท่า
๑๕. นายจิรพันธ์	จันทร์สงฆ์	นักบัญชีชำนาญการ	กรมบัญชีกลาง
๑๖. นางสาวปราณี	ชมพัฒนา	นักวิชาการคลัง	กรมบัญชีกลาง
๑๗. นายปิยะวัฒน์	มุกคำ	นักวิชาการสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์
๑๘. นายศักดิ์ดา	อยู่เดช	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดสกลนคร
๑๙. นายสุรศักดิ์	สิงห์วิจารณ์	นายช่างชลประทานอาวุโส	สำนักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๐. นายกิตติพร	ฉวีสุข	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๑. นายสมชาย	สารสัสดีกุล	วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๒. นายประเมษ	ชูสิน	รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๓. นางสาวลักษณีย์	งามสม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๔. นางแตงน้อย	ฤกษ์ณอม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๕. นางสาวสิริญา	พนมวัน ณ อยุธยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๖. นายฤกษ์ณะ	มงคลหัตถ์	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๗. นายณรงค์	มาเกตุ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๘. นายชูเกียรติ	หงษ์ทอง	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๒๙. นายเศรษฐา	เครือสุคนธ์	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๐. นายกมล	ดีศรีศักดิ์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๑. นายอำนาจ	อุยถาวรยิ่ง	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๒. นางสาวอลิษา	ศิริพลับ	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๓. นายคณากร	เม้งเกร็ด	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๔. นางสาวลัษรรัตน์	ทับพร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๕. นางวรรณวิมล	บุญญวินิจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๖. นางวิจิตรา	ทรัพย์คงทน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๗. นางดวงใจ	บุญล้ำเลิศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๘. นางสาวเกศศินี	แสงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๓๙. นางสาวศตพร	ประไพอิง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๔๐. นางสาวณัฐกรณัฏฐ์	ฐิติวัชรพชร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๔๑. นางสาวเดือนเพ็ญ	อุปพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๔๒. นางสาวน้ำค้าง	สุภาไชยกิจ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

๔๓. นางสาวปยุชรัสมิ์ เหยียดชัยภูมิ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๔๔. นายอิฐพล กำเนิดมณี	นายช่างเครื่องกล	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๔๕. นางสาวอรกัญญา เสาสมภพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
๔๖. นางสาวเจน ทันนิตะ	เจ้าพนักงานธุรการ	สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในที่ประชุม ไม่มีเรื่องแจ้งในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เลขานุการฯ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้กรรมการฯ ทุกท่านทราบและพิจารณาแล้ว ปรากฏว่ามีข้อแก้ไข ดังนี้

๑. ผู้แทนอัยการ กรรมการ ขอแก้ไขตำแหน่ง นางสุรางค์ นาสมใจ รองอธิบดี อัยการสูงสุด
แก้ไขเป็น นางสุรางค์ นาสมใจ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแพ่ง

๒. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ ปรับเพิ่มข้อมูลดังนี้

๒.๑ วาระที่ ๓.๑ หน้า ๗ มติที่ประชุมรับทราบตามที่ สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ
เพิ่มเติมคำว่า และดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒.๒ วาระที่ ๔.๑ หน้า ๑๔ มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
โครงการจัดรูปที่ดินและโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ เพิ่มเติมคำว่า
และดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ เพิ่มเติมในวาระที่ ๔.๑ ในเรื่องพื้นที่เป้าหมายในปีต่อไป
เห็นควรให้มีการพิจารณาเลือกพื้นที่ดำเนินการในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชไร่ หรือไม้ผล
เพิ่มเติมโดยคำนึงถึงการพิจารณาจัดระบบส่งน้ำให้เหมาะสม ในพื้นที่นั้น ๆ

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้แก้ไขเพิ่มเติมและส่งรายงาน การประชุมวาระที่ขอแก้ไข
เพิ่มเติม ให้กรรมการทุกท่านทราบแล้ว ไม่มีกรรมการฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงถือว่าเป็นการ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เลขานุการฯ จากการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
มีข้อสั่งการของประธานฯ จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน
๒. กระบวนการปฏิบัติงานของงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน
๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

จะนำเรียนในวาระเพื่อทราบ และเพื่อพิจารณาต่อไป (ตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของประธานฯ

ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินการ
๑. ให้จัดทำแผนแม่บทงานจัดรูปที่ดิน	อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ประกอบการจ้างที่ปรึกษา คาดว่าจะได้ที่ปรึกษาภายใน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และจัดทำแผนแม่บท (ระยะเวลา ๕ ปี) แล้วเสร็จ ภายใน เมษายน ๒๕๕๘ หลังจากนั้นจะนำเสนอกรม ชลประทาน คจก. และ กรม. เห็นชอบเพื่อบรรจุใน แผนงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (ตามเอกสารแนบ)
๒. ให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุก ๖ เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ และจะนำเสนอ คจก. ในการ ประชุมคราวต่อไป
๓. ให้ทบทวนกระบวนการทำงานจัดรูปที่ดิน และวาง กรอบการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	อยู่ระหว่างดำเนินการและจะนำเสนอผลการทบทวน กระบวนการปฏิบัติงานในการประชุม คจก. คราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

เลขานุการฯ ด้วยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติ “ให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งจำนวนไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการ

ให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ ด้านกฎหมาย การเกษตร การชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดิน” นั้น

ผลการดำเนินการ

บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง แล้ว จำนวน ๙ คน ดังรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นายสมชาย ศิริสมฤทัย | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๒. นางอินทิรา เอี่ยมฉัตร | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิ่งแวดล้อม
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๓. นายสมชาย บุญประดับ | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเกษตร จากกรมวิชาการเกษตร |
| ๔. นางอมราวดี ศัลยพงษ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย จากสำนักงานอัยการสูงสุด |
| ๕. นายชนรรค์ พุทธิมลินประทีป | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านงบประมาณ
จากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี |

- | | |
|--------------------------|--|
| ๖. นางสาวดาวลัย คำภา | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์
จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ |
| ๗. นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารจัดการ
อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| ๘. นายสาธิต มณีผาย | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการชลประทาน
จากกรมชลประทาน |
| ๙. นายเอกจิต ไตรภาควาสิน | ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดรูปที่ดิน
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง |

ประเด็นที่เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ



คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ ๒๓๐ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งจำนวนไม่เกินเก้าคน เป็นกรรมการร่วมด้วย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ดังนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ๑. นายสมชาย | ศิริสมฤทัย |
| ๒. นางอินทิรา | เอี่ยมลนัตร์ |
| ๓. นายสมชาย | บุญประดับ |
| ๔. นางอมราวดี | ศัลยพงษ์ |
| ๕. นายชนรรค์ | พุทธมิลินประทีป |
| ๖. นางสาวลดาวัลย์ | คำภา |
| ๗. นายชลิต | ดำรงศักดิ์ |
| ๘. นายสาธิต | มณีผาย |
| ๙. นายเอกจิต | ไตรภาควาสิน |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.๒ คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๖ คณะ

เลขานุการฯ ตามที่พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ (เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ก) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติบางมาตราให้ดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรอง (อนุบัญญัติ) ประเภทกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศต่างๆตามพระราชบัญญัติ ฯ ดังกล่าว อันเป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ มติที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ง ๖ คณะ เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาลงนามนั้น

ผลการดำเนินการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมีรายละเอียดดังนี้

๑. คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย (ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นเลขานุการ)

๒. คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน (รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานและผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นเลขานุการ)

๓. คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อผลิต เป็นประธานและผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นเลขานุการ)

๔. คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้เกษตรกรรมตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายวสันต์ บุญเกิด เป็นประธานและผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นเลขานุการ)

๕. คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรในเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธาน และผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นเลขานุการ)

๖. คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้กองทุนจัดรูปที่ดิน (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต เป็นประธานและผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเป็นเลขานุการ)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประเด็นที่เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ



คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ที่ ๑ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย | ประธานอนุกรรมการ |
| สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| ๒. นายวิทยา ประจันตะเสน | อนุกรรมการ |
| ๓. นางคณินิจ กาญจนวิศิษฐ์ | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้แทนกรมการปกครอง | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน | อนุกรรมการ |
| ๘. ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | อนุกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมที่ดิน | อนุกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน | อนุกรรมการ |
| กรมชลประทาน | |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | |

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติต่าง ๆ เพื่อประกาศใช้ตามกฎหมาย แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

๒. พิจารณาปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน แล้วนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

๓. พิจารณากลับกรองคำขออนุญาตที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การต่าง ๆ ขอเช่าที่ดินของกรมชลประทานที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเสนอความเห็น แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อพิจารณาอนุญาต

๔. พิจารณาอนุญาตให้จำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาวะติดพันซึ่งที่ดินในท้องที่ที่จะสำรวจการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีที่มีการขออนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

๕. พิจารณาอนุญาตให้โอนสิทธิในที่ดินที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในกรณีที่มีการขออนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบหรือไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

๖. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง



คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ที่ ๒๗ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตรา หลักเกณฑ์
และวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | รองประธานอนุกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ | อนุกรรมการ |
| ๔. รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง | อนุกรรมการ |
| ๘. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | อนุกรรมการ |
| ๙. ผู้แทนกรมชลประทาน | อนุกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือการปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย การขอลด ยกเว้น การกำหนดเวลา หรือขยายระยะเวลา การจัดเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย

๒. กำหนดหรือปรับปรุงแก้ไข อัตราการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย

๓. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกโป่ง และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนจัดรูปที่ดินต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

๔. พิจารณากลับกรอ้งการขอสด ยกเว้น การขยายเวลาการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา

๕. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง



คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ที่ ๓๗ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวหน้า | ประธานอนุกรรมการ |
| กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต | |
| ๒. อธิบดีกรมชลประทานหรือผู้ได้รับมอบหมาย | รองประธานอนุกรรมการ |
| ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน | |
| ๓. นายเจริญ ภูขาว | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ | อนุกรรมการ |
| และสังคมแห่งชาติ | |
| ๕. ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้แทนกรมที่ดิน | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๘. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน | อนุกรรมการ |
| ๙. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณากลับกรองแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางก่อนนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา

๒. กลับกรองผลการศึกษาข้อมูลและความเหมาะสม ในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่เจ้าของที่ดินร้องขอให้ดำเนินการ แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดิน แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

๔. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง



คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ที่ ๔ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดิน
เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้เกษตรกรรม ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้
เกษตรกรรม ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
เกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้เกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. นายวสันต์ บุญเกิด | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ | อนุกรรมการ |
| ๓. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้แทนกรมการปกครอง | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้แทนกรมที่ดิน | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๘. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตให้เปลี่ยน
การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้เกษตรกรรม ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา โดยผ่านการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย

๒. พิจารณาคำขออนุญาตให้ทบพวนมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด ที่ไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้เกษตรกรรม หากมีเหตุผลและความจำเป็นให้แจ้งคณะกรรมการ
จัดรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาทบพวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางทราบ

๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง



คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
ที่ ๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรในเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและ
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรในเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปที่ดินสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มการผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ดินและน้ำทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกษตรกรได้รับการพัฒนา มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรในเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบำรุงรักษา | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. นายเจริญ ภูขาว | อนุกรรมการ |
| ๓. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๖. ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ | อนุกรรมการ |
| ๘. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน | อนุกรรมการ |
| ๙. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๑๐. ผู้แทนกรมประมง | อนุกรรมการ |
| ๑๑. ผู้แทนกรมปศุสัตว์ | อนุกรรมการ |
| ๑๒. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๑๓. ผู้แทนกรมการปกครอง | อนุกรรมการ |
| ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผลสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเกษตร โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของที่ดินในการผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและเขตโครงการจัดรูปที่ดิน แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง



คำสั่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

ที่ ๖ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ กองทุนจัดรูปที่ดิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็น | ประธานอนุกรรมการ |
| หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต | |
| ๒. อธิบดีกรมชลประทาน หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ | รองประธานอนุกรรมการ |
| ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน | |
| ๓. นายเจริญ ภูขาว | อนุกรรมการ |
| ๔. ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ | อนุกรรมการ |
| ๕. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ | อนุกรรมการ |
| และสังคมแห่งชาติ | |
| ๖. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๗. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง | อนุกรรมการ |
| ๘. ผู้แทนกรมที่ดิน | อนุกรรมการ |
| ๙. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | อนุกรรมการ |
| ๑๐. ผู้แทนกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน | อนุกรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการส่วนกองทุนจัดรูปที่ดิน | อนุกรรมการและ |
| สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | เลขานุการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง | อนุกรรมการและ |
| | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรม และโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่าง ๆ รวมทั้งวงเงินค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ

๒. พิจารณานุมัติ เห็นชอบ และรับทราบตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลง ประเมินผลการดำเนินงานระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนจัดรูปที่ดิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง) แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางทราบ

๓. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก



(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

๔.๓ รายงานผลการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรอง

(อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘)

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ฯลฯ และนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ นั้น

ผลการดำเนินการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายมีการพิจารณาร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการประชุมจำนวน ๖ ครั้ง ได้มีมติเห็นชอบในร่างอนุบัญญัติแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ฉบับ รายละเอียดมีดังนี้

๑) อนุบัญญัติที่มีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน ๒ ฉบับ

๑. ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับในความผิดตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

(อธิบดีกรมชลประทาน ลงนาม ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒. ประกาศกรมชลประทาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่เขตสำรวจการจัดรูปที่ดินอยู่ในเขตปกครองเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

(อธิบดีกรมชลประทานลงนาม ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙)

๒) ร่างอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามเพื่อประกาศบังคับใช้ จำนวน ๑๔ ฉบับ

๑. ร่างกฎกระทรวงการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้เช่า ให้เช่าซื้อเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมในที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทานออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมหรือโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาอนุญาตให้จำหน่ายก่อให้เกิดภาระติดพันหรือกระทำใดๆ อันอาจทำให้ราคาประเมินที่ดินในท้องที่ที่จะสำรวจการจัดรูปที่ดินสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙

๕. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ออนสิทธิในที่ดินที่ได้รับหนังสือแสดงสิทธิในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้างซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เจ้าของที่ดินจ่ายหรือได้รับมูลค่าที่แตกต่างเป็นการทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๙

๙. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยการใช้เงิน การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๓. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และความหมายของเกษตรกรรมอื่นตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔. ร่างระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการดูแลบำรุงรักษาสิ่งที่จะจัดสร้างขึ้นในเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นที่เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

ประธาน ท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงเห็นควรให้ไปดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน

มติที่ประชุม รับทราบและให้เร่งรัดดำเนินการตามที่ประธานสั่งการ

แผนการฝึกอบรมตามตารางจัดรูปแบบเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558

กฎหมายฉบับรอง		ระยะเวลา	เริ่มงาน	เสร็จงาน	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59	ต.ค.-59
1.ระเบียบ/ประกาศ (14 ฉบับ)																
1.1 ระเบียบ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)																
1.1.1	หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดิน	แบบ 237 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	25-ธ.ย.-59 20-เม.ย.-59												
1.1.2	หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและโครงการจัดรูปที่ดิน	แบบ 192 ผล 171	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	11-พ.ค.-59 20-เม.ย.-59												
1.1.3	หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	แบบ 237 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	25-ธ.ย.-59 20-เม.ย.-59												
1.1.4	หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	แบบ 237 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	25-ธ.ย.-59 20-เม.ย.-59												
1.1.5	หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	แบบ 237 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	25-ธ.ย.-59 20-เม.ย.-59												
1.1.6	หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	แบบ 237 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	25-ธ.ย.-59 20-เม.ย.-59												
1.2 ระเบียบ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง (ในสิ่งประเภทในราชกิจจานุเบกษา)																
1.2.1	หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ....	แบบ 192 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	11-พ.ค.-59 20-เม.ย.-59												
1.2.2	หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ....	แบบ 192 ผล 171	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	11-พ.ค.-59 20-เม.ย.-59												
1.2.3	หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ....	แบบ 207 ผล 172	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	26-พ.ค.-59 20-เม.ย.-59												
1.2.4	หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (ม.54)	แบบ 192 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	11-พ.ค.-59 20-เม.ย.-59												
1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)																
1.3.1	เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และควมหมายของเกษตรกรรม พ.ศ.2558	แบบ 192 ผล 171	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	11-พ.ค.-59 20-เม.ย.-59												
1.4 ระเบียบกรมชลประทาน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)																
1.4.1	เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2558	แบบ 237 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	25-ธ.ย.-59 20-เม.ย.-59												
1.5 ระเบียบกรมชลประทาน (ในสิ่งประเภทในราชกิจจานุเบกษา)																
1.5.1	หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2558	แบบ 115 ผล 173	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	23-ก.พ.-59 3-ธ.ค.-59												
1.6 ประกาศกรมชลประทาน (ในสิ่งประเภทในราชกิจจานุเบกษา)																
1.6.1	หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2558	แบบ 118 ผล 123	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	26-ก.พ.-59 3-ธ.ค.-59												
2. ร่าง พญ./กฎกระทรวง (2 ฉบับ)																
2.1	หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน	แบบ 349 ผล 171	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	15-ค.ค.-59 20-เม.ย.-59												
2.2	หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบราชการที่ดินและทรัพย์สินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน	แบบ 349 ผล 171	1-พ.ย.-58 1-พ.ย.-58	15-ค.ค.-59 20-เม.ย.-59												

▼ ■ แบบ/ร่างแบบ ▼ ■ ผล

20-MAY-59

[illegible]

[illegible]

20-W.B.-59

[illegible]

20-MU-B-59

▼  แอป/โปรแกรม                            

๔.๔ รายงานผลดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน และสถานะทางการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ได้มีคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต่างๆ รวมทั้งวงเงินค่าใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบ ฯลฯ นั้น

ผลการดำเนินงาน ๑. คณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ วงเงินค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๑,๐๗๙,๓๐๐.-บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๔.๔/๑

๒. ผลจากมติคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑ กองทุนจัดรูปที่ดินมียอดเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑,๑๘๒,๖๔๓.๐๖ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ๔.๔/๒

ประเด็นที่เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา)

ในการประชุมครั้งต่อไป ขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กพ.๒๕๕๙

ที่	โครงการ / พื้นที่ดำเนินการ	เนื้อที่ (ไร่)	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้ดำเนินการ	ระยะเวลา การใช้จ่ายเงิน
๑	งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	๒,๘๑๗	๒๘,๒๐๐,๐๐๐		๓๐-ก.ย.-๕๙
๑.๑	โครงการฝายเขื่อนผาก (ระยะที่ ๒)	๑๗๗	๒,๕๘๐,๐๐๐	ผจก.๑	
๑.๒	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน คลอง ๑L-๘L-๒L ระยะที่ ๑	๑,๔๙๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ผจก.๑๑	
๑.๓	โครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์)	๒๕๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ผจก.๑๒	
๑.๔	โครงการฝายบ้านคลองทราย	๙๐๐	๗,๑๒๐,๐๐๐	ผจก.๑๖	
๒	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน	๑,๓๐๐	๗,๓๐๐,๐๐๐		
๒.๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ส่วนที่ ๓)	๑,๓๐๐	๗,๓๐๐,๐๐๐	สจต.สกลนคร	๓๐-ก.ย.-๕๙
๓	งานออกแบบจัดรูปที่ดิน	๒๘,๘๙๕	๕,๔๕๐,๑๕๐		
๓.๑	โครงการประตุนบายน้ำห้วยปลาหาง	๔,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	สอปป.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๓.๒	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดฮือ	๑,๕๕๐	๑๓๙,๕๐๐	สจต.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๓.๓	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโง	๒,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	สจต.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๓.๔	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุดมุก	๑,๗๕๐	๑๕๗,๕๐๐	สจต.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๓.๕	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ส่วนที่ ๒	๒,๘๘๕	๒๕๙,๖๕๐	สจต.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๓.๖	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ส่วนที่ ๔	๒,๒๕๐	๒๐๒,๕๐๐	สจต.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๓.๗	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมาตุ	๓,๕๐๐	๓๑๕,๐๐๐	สจต.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๓.๘	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์	๑๐,๙๖๐	๓,๘๓๖,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา	๓๑-ก.ค.-๖๐
๔	งานสำรวจจัดรูปที่ดิน		๕๘๑,๐๕๐		
๔.๑	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี		๗๗,๐๐๐		
๔.๑.๑	งานรังวัดเขตพื้นที่โครงการ	๗ กิโลเมตร	๗๗,๐๐๐	กรมที่ดิน	๓๑-ก.ค.-๕๙
๔.๒	โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดฮือ		๕๐๔,๐๕๐		
๔.๒.๑	งานสำรวจรังวัดแปลงกรรมสิทธิ์	๑,๕๕๐	๓๐๓,๘๐๐	กรมที่ดิน	๓๑-ก.ค.-๕๙
๔.๒.๒	งานรังวัดเขตพื้นที่โครงการ	๙ กิโลเมตร	๙๙,๐๐๐	กรมที่ดิน	๓๑-ก.ค.-๕๙
๔.๒.๓	งานสำรวจระดับภูมิประเทศ	๑,๕๕๐	๘๕,๒๕๐	สสธ.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๔.๒.๔	งานจัดทำสำเนาภาพถ่ายทางอากาศ	๑,๕๕๐	๑๖,๐๐๐	สสธ.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๕	งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ	๒๖,๑๐๐	๑๓,๐๕๐,๐๐๐		๓๑-ก.ค.-๖๐
๕.๑	ค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ งานพัฒนาระบบ ชลประทานในไร่นา โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก	๕,๕๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา	
๕.๒	ค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ งานพัฒนาระบบ ชลประทานในไร่นา โครงการอ่างเก็บน้ำประแสร์	๑๕,๐๐๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา	
๕.๓	ค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ งานพัฒนาระบบ ชลประทานในไร่นา โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร	๕,๖๐๐	๒,๘๐๐,๐๐๐	จ้างที่ปรึกษา	
๖	ค่าครุภัณฑ์ (กรมที่ดิน)		๔,๐๙๙,๐๐๐		๓๑-ก.ค.-๕๙
๖.๑	เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อม อุปกรณ์ประกอบ	๑ ชุด	๔,๐๐๐,๐๐๐	สจต.	
๖.๒	เครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A๓	๑๐ เครื่อง	๙๙,๐๐๐	สจต.	เครื่องละ ๙,๙๐๐.-
๗	งานสำรวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ	๒๖,๑๐๐	๒,๓๙๙,๑๐๐		
๗.๑	โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก	๕,๕๐๐	๕๙๖,๘๐๐	สสธ.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๗.๒	โครงการอ่างเก็บน้ำประแสร์	๑๕,๐๐๐	๑,๒๙๑,๑๐๐	สสธ.	๓๑-ก.ค.-๕๙
๗.๓	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร	๕,๖๐๐	๕๑๑,๒๐๐	สสธ.	๓๑-ก.ค.-๕๙
	รวมทั้งสิ้น		๖๑,๐๗๙,๓๐๐		

เอกสารแนบ ๔.๔/๒

รายงานสถานะการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ยอดเงินคงเหลือยกมา ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

บวก รายรับจากเงินงบประมาณ

รายรับจากการดำเนินงาน ต.ค.๒๕๕๘ ถึง ก.พ.๒๕๕๙

รับเงินคืนจากกรมที่ดิน

รวมเงิน

หัก รายจ่ายจริง ต.ค.๒๕๕๘ ถึง ก.พ.๒๕๕๙

ภาระผูกพันตามแผนงานก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ภาระผูกพันตามแผนงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ภาระผูกพันตามแผนงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ยอดเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

๒๐๓,๑๗๖,๐๐๓.๑๙

๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๗๑๑,๒๑๖.๗๗

๑,๖๘๕,๐๓๓.๖๘

๙๕๘,๕๗๒,๒๕๓.๖๔

๒๘๒,๖๒๒,๓๔๕.๔๕

๗๓,๙๘๐,๕๓๗.๐๙

๕๑๙,๗๐๗,๔๒๘.๐๔

๖๑,๐๗๙,๓๐๐.๐๐

๒๑,๑๘๒,๖๔๓.๐๖

๔.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ

เพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขานุการฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุก ๖ เดือน นั้น

ผลการดำเนินงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดิน และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. การสื่อสารสร้างความเข้าใจในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๑ การจัดนิทรรศการในงานสำคัญของจังหวัด

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางโดยโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑-๑๗ และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานที่สำคัญของจังหวัด เพื่อเผยแพร่สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และความรู้เกี่ยวกับงานจัดระบบน้ำ และจัดรูปที่ดิน เช่น งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร



รูปถ่ายการจัดนิทรรศการงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ ๔ วันที่ ๖-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙



รูปถ่ายการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๓

ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แผนดำเนินงานขั้นตอนการก่อสร้างจัดรูปที่ดินแบบพัฒนาสมบูรณ์แบบ(INTENSIVE)

ID	Task Name	มาตราที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	Start	Finish	Duration	2559							2560							2561							2562							2563													
							ก.ค.	ธ.ช.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ค.	ท.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ค.	ท.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	พ.ค.	ท.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	1. ขั้นตอนขอความเห็นชอบโครงการ			3/6/2559	1/8/2559	60d	60d																																									
2	1.1 เกษตรกรร้องขอต้องการให้มีโครงการจัดรูปที่ดิน	ม.31	สำนักงานจัดรูปฯ	3/6/2559	17/6/2559	15d	5d																																									
3	1.2 สจต.จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเสนอต่อ อนุกรรมการแผนฯ เพื่อเห็นชอบ	ม.31	สำนักงานจัดรูปฯ	18/6/2559	1/8/2559	45d	45d																																									
4	2. ขั้นตอนการสำรวจ			2/8/2559	25/9/2560	420d	420d																																									
5	2.1 คจก.รับทราบและนำเสนอต่อ ครม.เพื่อตรา พรฎ.กำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน	ม.32	สำนักงานจัดรูปฯ	2/8/2559	29/11/2559	120d	120d																																									
6	2.2 สำรวจระดับภูมิประเทศ หมดหลักฐานค่าระดับ	ม.35	สำนักสำรวจฯ/กรมชลประทาน	1/10/2559	28/5/2560	240d																																										
7	2.3 สำรวจรังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ รังวัดเขตโครงการ บัญชีรายชื่อ	ม.35	กรมที่ดิน	1/10/2559	25/9/2560	360d																																										
8	3. ขั้นตอนการออกแบบ			26/9/2560	22/6/2561	270d								270d																																		
9	3.1 ออกแบบวางแผนLayout จัดทำแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น	ม.36	สำนักออกแบบฯ	26/9/2560	24/12/2560	90d								90d																																		
10	3.2 ประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อสอบถามความยินยอมในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน	ม.37	สจต.จังหวัด	25/12/2560	8/1/2561	15d															15d																											
11	3.3 เจ้าของที่ดินคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน	ม.37-1	สจต.จังหวัด	9/1/2561	23/1/2561	15d															15d																											
12	3.4 เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนพิจารณาแผนผังและปรับปรุงแก้ไข	ม.38	สจต.จังหวัด/สำนักออกแบบฯ	23/1/2561	21/2/2561	30d															30d																											
13	3.5 สำรวจตรวจแนวค่าระดับตามแนว Layout เบื้องต้น	ม.36	สจต.จังหวัด	25/12/2560	23/1/2561	30d															30d																											
14	3.6 ออกแบบงานจัดรูปที่ดินชั้นรายละเอียด	ม.36	สำนักออกแบบฯ	22/2/2561	21/6/2561	120d															120d																											
15	4. ขั้นตอนการประกาศเขตโครงการ			22/6/2561	18/11/2561	150d															150d																											
16	4.1 นำเสนอแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อให้คจจ.พิจารณาเห็นชอบ	ม.39	สจต.จังหวัด	22/6/2561	21/7/2561	30d															30d																											
17	4.2 สจต.นำเสนอคจก.เพื่อประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินและปิดประกาศ	ม.39	สำนักงานจัดรูปฯ	22/7/2561	19/9/2561	60d															60d																											
18	4.3 คจจ.แจ้งเจ้าของที่ดินให้นำส่งหนังสือแสดงสิทธิพร้อมด้วยเอกสารสิทธิ์	ม.41	สจต.จังหวัด	20/9/2561	18/11/2561	60d																						60d																				
19	4.4 คจจ.ประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินทุกแปลงในเขตโครงการ	ม.45(1)	สจต.จังหวัด	20/9/2561	18/11/2561	60d																						60d																				
20	5. ขั้นตอนการก่อสร้าง			20/9/2561	17/5/2562	240d																						240d																				
21	5.1 ทำการสำรวจรังวัดวางแผนก่อสร้างเพื่อกำหนดแผนผังการจัดรูปที่ดินใหม่	ม.40	กรมที่ดิน	20/9/2561	18/11/2561	60d																						60d																				
22	5.2 สจต.ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน	ม.40	สจต.จังหวัด	19/11/2561	17/5/2562	180d																						180d																				
23	6. ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน			19/11/2561	11/5/2563	540d																						540d																				
24	6.1 คจจ.กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินและกิจการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ม.45(2)	สจต.จังหวัด	19/11/2561	17/1/2562	60d																						60d																				
25	6.2 คจจ.กำหนดแปลงที่ดินที่จะจัดให้เจ้าของที่ดินเดิมและผู้มีสิทธิได้รับที่ดิน	ม.45(3)	สจต.จังหวัด	19/11/2561	17/1/2562	60d																						60d																				
26	6.3 คจจ.นัดประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อทำความเข้าใจกับการกำหนดแปลงที่ดินใหม่	ม.48	สจต.จังหวัด	18/1/2562	18/3/2562	60d																						60d																				
27	6.4 คจจ.ปิดประกาศแผนผังแปลงที่ดินใหม่พร้อมด้วยรายชื่อเจ้าของที่ดินตามที่กำหนด	ม.48+2	สจต.จังหวัด	19/3/2562	17/5/2562	60d																						60d																				
28	6.5 กรมที่ดินออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับแปลงที่ดินใหม่	ม.51	กรมที่ดิน	18/5/2562	11/5/2563	360d																													360d													
29	7. ขั้นตอนชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน (จบกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ)	ม.53	สำนักงานจัดรูปฯ	12/5/2563	6/5/2564	360d																																				360d						
30	8. ขั้นตอนบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งก่อสร้างในเขตจัดรูปที่ดิน (NA)	ม.52	สจต.จังหวัด	12/5/2563	10/7/2564	425d																																				425d						

รวมระยะเวลาดังแต่เริ่มขอความเห็นชอบโครงการ(ข้อ1) ถึงดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ(ข้อ5) รวมระยะเวลาดังกล่าวนั้น 1,080 วัน หรือ **ประมาณ 3 ปี**



 แผนงาน


 ระหว่าง/หลัง งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

แผนดำเนินงานขั้นตอนการก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ID	Task Name	มาตราที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	Start	Finish	Duration	2559												2560												2561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.

รวมระยะเวลาดังแต่เริ่มขอความเห็นชอบโครงการ(ข้อ1) ถึงดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ(ข้อ5) รวมระยะเวลาดังนั้น 720 วัน หรือ ประมาณ 2 ปี

แผนงาน
ระหว่าง/หลัง งานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

**๑.๒ การนำเสนอพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุม
กรมการจังหวัด**

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางโดยโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑-๑๗ และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ได้นำแผนผังเรื่องทิศทางการพัฒนางานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรม และวีดิทัศน์เรื่องเรื่องวิถีเกษตรยั่งยืนด้วยระบบชลประทานในไร่นาที่สมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดต่างๆ ที่มีโครงการฯ/สำนักงานตั้งอยู่ เพื่อรับทราบและสร้างความรับรู้ในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้เสนอแนะให้ แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อร่วมกันบูรณาการพัฒนากการเกษตรให้ยั่งยืน



รูปถ่ายการนำเสนอแผนผังและวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดเชียงใหม่



รูปถ่ายการนำเสนอแผนผังและวีดิทัศน์ต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดชัยนาท

๑.๓ การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ใช้น้ำ ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในท้องที่ที่จะมีการขยายงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางโดยโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑-๑๗ และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอกตามแผนงานงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการที่จะมีการขยายงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน เพื่อสร้างการรับรู้ ชี้แจงขั้นตอนและประโยชน์งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป



การฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการฝายน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



การฝึกอบรมเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

๑.๔ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือแก่เจ้าหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ดำเนินการจ้างบริษัท ยูนิค มีเดีย จำกัด โดยมีอายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเกษตรกรในและนอกพื้นที่โครงการบุคคลทั่วไป และเป็นการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้กำหนดให้จัดทำสื่อต่างๆ จำนวน ๕ ประเภท ดังนี้

๑) โปสเตอร์ชนิด Roll Up เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น ขั้นตอนการก่อสร้างและประโยชน์ของงานจัดระบบน้ำและจัดรูปที่ดิน รวมทั้งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) สื่อวีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวประกอบการอธิบาย เผยแพร่ความรู้ขั้นตอนการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำและจัดรูปที่ดิน

๓) สื่อประเภทมาสคอต (Mascot) เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงนิทรรศการงานต่างๆ

๔) แบบจำลอง (Model) ที่สามารถพกพาได้ เพื่อนำไปแสดงนิทรรศการงานต่างๆ

๕) บทความ ข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ผลงาน ข่าว ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ผลการดำเนินงานจัดระบบน้ำและจัดรูปที่ดิน



๒. การดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกำหนดให้ดำเนินการโครงการระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการส่งมอบโฉนดที่ดินในเขตจัดรูปที่ดินจำนวน ๑๓ โครงการ ในเขตจังหวัดหนองคาย มหาสารคาม กาญจนบุรีและนครศรีธรรมราช รวมโฉนดที่ส่งมอบทั้งสิ้น ๒๐๐ ฉบับ



รูปถ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขปีใหม่ ๒๕๕๙ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่งมอบโฉนดที่ดินในเขตจัดรูปที่ดินจำนวน ๑๓ โครงการ

ในเขตจังหวัดหนองคาย มหาสารคาม กาญจนบุรีและนครศรีธรรมราช

๒.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ โดยการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมในการสำรวจและออกแบบงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการจัดหาแหล่งน้ำให้พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ได้ และมีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่หลายพื้นที่นั้น เป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมไว้แล้ว โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจะส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ได้ดูแลบำรุงรักษาคลองส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น นอกจากนี้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้นำนโยบายพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เข้ามาเป็นกรอบหลักการและแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนแม่บทด้วย

๒.๓ การให้ความรู้แก่เกษตรกรตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

บุคลากรของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมถ่ายทอดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำด้วยการจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งให้ข้อมูลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีเทคโนโลยีและนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิต นอกจากนี้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้นำนโยบายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเข้ามาเป็นกรอบหลักการและแนวคิดในการศึกษาจัดทำแผนแม่บทด้วย



๔. การจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ประกอบด้วย แผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและแผนการจัดรูปที่ดิน นั้น สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจึงได้ว่าจ้างบริษัท เอ กรุป คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินโดยวิธีคัดเลือก วงเงิน ๑๔,๙๗๐,๘๔๐.๘๐ บาท อายุสัญญา ๑๒๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

โดยความก้าวหน้าผลการดำเนินการปัจจุบัน ที่ปรึกษาได้จัดทำและส่งมอบรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) แล้ว โดยได้วางกรอบแนวคิดการจัดทำแผนแม่บทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งกำหนดปัจจัยในการศึกษารวมทั้งสิ้น ๕ ด้าน และมีกำหนดจะส่งร่างแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เพื่อนำไปปรับปรุงความคิดเห็นของประชาชนต่อไป

๕. ผลการดำเนินงานการก่อสร้าง ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมตามแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

๕.๑ แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑) งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินจำนวน ๕ โครงการ รวมเนื้อที่ ๘,๐๖๐ ไร่ วงเงินงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก สกลนคร อุตรดิตถ์และอ่างทอง โดยมีผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้างเฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๓๖ ผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๗,๖๓๗,๕๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๔

๒) งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมจำนวน ๔๙ โครงการ รวมเนื้อที่ ๘๗,๒๓๓ ไร่ วงเงินงบประมาณ ๖๕๐ ล้านบาท ในพื้นที่ ๓๗ จังหวัด โดยมีผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้างเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๖๗ ผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๔๙,๒๔๓,๕๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๓

๕.๒ แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

๑) งานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมจำนวน ๔ โครงการ รวมเนื้อที่ ๒,๘๑๗ ไร่ วงเงินงบประมาณ ๒๘.๒๐ ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สุพรรณบุรี ชัยนาทและสงขลา โดยมีผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้างเฉลี่ยร้อยละ ๙.๘๒ ผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒,๔๒๒,๗๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๙

๒) งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินจำนวน ๑ โครงการ รวมเนื้อที่ ๑,๓๐๐ ไร่ วงเงินงบประมาณ ๗.๓๐ ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีผลงานความก้าวหน้างานก่อสร้างเฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๐๐ ผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๘๖๒,๖๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๒

ทั้งนี้ผลงานในภาพรวมตามแผนงานข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ มีความก้าวหน้างานก่อสร้างเฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๔๖ ผลการเบิกจ่ายรวมจำนวน ๓๘๑,๑๖๖,๕๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๓ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่รัฐบาลกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๒ อยู่ร้อยละ ๘.๕๓ (รัฐบาลกำหนดเป้าหมายงบลงทุนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ไว้ที่ร้อยละ ๔๐)



รูปถ่ายระหว่างการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ ๒) จังหวัดเชียงใหม่



รูปถ่ายระหว่างการก่อสร้างงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
(คลอง ๑ขวา-๕ซ้าย) ระยะ๒ จังหวัดกาญจนบุรี



รูปถ่ายระหว่างการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินโครงการประตุนะบายน้ำห้วยปลาหาง (ตอนล่าง) จังหวัดสกลนคร

แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2559

ที่	โครงการ / ที่ดำเนินการ	จังหวัด	เนื้อที่ (ไร่)	จำนวนเงินอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มี.ค.59		แรงคืน / เหลือจ่าย	คงเหลือผูกพัน59	ผลงาน (%)
					(บาท)	(%)			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		95,293	750,000,000.00	376,881,139.00	50.25	38,261,242.06	334,857,618.94	45.97
1	งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน		8,060	100,000,000.00	27,637,579.00	27.64	6,610,000.00	65,752,421.00	28.36
1.1	ด.หนองแม่ไก่ ด.คำหยาด ด.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	อ่างทอง	980	13,520,000.00	4,079,851.00	30.18		9,440,149.00	22.00
1.2	ด.ปะโค อ.ลาดบัว จ.อุดรธานี	อุดรธานี	2,000	22,000,000.00	6,166,377.00	28.03	6,610,000.00	9,223,623.00	34.00
1.3	ด.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	พิจิตร	1,950	26,910,000.00	1,868,889.00	6.94		25,041,111.00	1.00
1.4	ด.หอกลอง อ.พรหมพิราม ด.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	พิษณุโลก	1,130	15,570,000.00	83,082.00	0.53		15,486,918.00	20.00
1.5	ด.พันโคน ต.ม่วงไข่ ด.โพธิ์ทอง อ.พังโคน ด.เคอศรีคันไชย	สกลนคร	2,000	22,000,000.00	15,439,380.00	70.18		6,560,620.00	66.00
	อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร								
2	งานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม		87,233	650,000,000.00	349,243,560.00	53.73	31,651,242.06	269,105,197.94	48.67
2.1	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายเหนือต้ง (ระยะที่ 2)	ลำพูน	5,660	15,000,000.00	11,640,682.00	77.60		3,359,318.00	56.00
2.2	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามะเดาง (คลอง 23 ซ้าย) (ระยะที่ 1)	เชียงใหม่	1,771	15,000,000.00	10,267,235.00	68.45		4,732,765.00	55.00
2.3	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 2)	เชียงใหม่	1,735	12,000,000.00	8,205,440.00	68.38	2,582,043.16	1,212,516.84	56.00
2.4	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายแม่แก้วฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1)	เชียงราย	4,136	22,000,000.00	6,980,324.00	31.73	1,746,763.00	13,272,913.00	39.00
2.5	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายสบนี้ (ระยะที่ 1)	ลำปาง	2,047	16,000,000.00	6,955,673.00	43.47	250,000.00	8,794,327.00	29.00
2.6	งานจัดระบบน้ำโครงการบ้านวังตะกอน	นครสวรรค์	2,260	25,000,000.00	5,234,179.00	20.94	1,089,454.00	18,676,367.00	17.00
2.7	งานจัดระบบน้ำโครงการไผ่ร้อยกอ (2)	พิจิตร	1,800	15,000,000.00	4,152,820.00	27.69	51,838.00	10,795,342.00	26.00
2.8	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 3)	แพร่	2,900	13,000,000.00	9,805,221.00	75.42		3,194,779.00	72.00
2.9	งานจัดระบบน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 4)	สุโขทัย	2,500	12,000,000.00	8,811,038.00	73.43		3,188,962.00	69.00
2.10	งานจัดระบบน้ำโครงการท่าไม้แดง (คลองตะพานน้ำ ระยะที่ 3)	สุโขทัย	1,200	10,000,000.00	7,588,010.00	75.88		2,411,990.00	73.00
2.11	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแม่น้ำใหญ่ (ระยะที่ 1)	สกลนคร	2,800	15,500,000.00	9,101,180.00	58.72		6,398,820.00	56.00
2.12	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำ P6 B (ระยะที่ 1)	อุดรธานี	1,000	9,500,000.00	6,864,676.00	72.26		2,635,324.00	56.00
2.13	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโสกจาน	หนองบัวลำภู	700	5,000,000.00	4,336,836.00	86.74		663,164.00	80.00
2.14	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสวนป่า	สกลนคร	1,400	7,000,000.00	5,537,104.00	79.10		1,462,896.00	56.00
2.15	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเเมอ (ระยะที่ 3)	สกลนคร	700	3,000,000.00	2,504,039.00	83.47		495,961.00	73.00

แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2559

ที่	โครงการ / พื้นที่ดำเนินการ	จังหวัด	เนื้อที่ (ไร่)	จำนวนเงิน อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มี.ค.59		แฉ่งคืน / เหลือจ่าย	คงเหลือ ผูกพัน59	ผลงาน (%)
					(บาท)	(%)			
2.16	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทนองหวาย (3R-LMC)	ขอนแก่น	2,800	18,500,000.00	11,244,972.00	60.78		7,255,028.00	67.00
2.17	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (RMC,1L-RMC และ 1L1-RMC)	กาฬสินธุ์	1,960	18,500,000.00	13,350,253.00	72.16		5,149,747.00	79.00
2.18	งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านวังยาง (ระยะ 3)	ร้อยเอ็ด	840	7,000,000.00	4,178,930.00	59.70		2,821,070.00	42.00
2.19	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายโยธอร P5	ยโสธร	2,520	15,000,000.00	9,249,323.00	61.66		5,750,677.00	67.00
2.20	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายโยธอร P6/1	ยโสธร	2,200	10,000,000.00	9,211,748.00	92.12		788,252.00	73.00
2.21	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายนาถน้อย P2	อุบลราชธานี	1,500	10,000,000.00	7,887,065.00	78.87		2,112,935.00	67.00
2.22	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนางอ	นครพนม	600	5,000,000.00	3,115,406.00	62.31		1,884,594.00	60.00
2.23	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำเล้าลาย	นครราชสีมา	1,526	15,000,000.00	9,667,698.00	64.45		5,332,302.00	60.00
2.24	งานจัดระบบน้ำโครงการห้วยตึกขุ	ศรีสะเกษ	1,766	13,800,000.00	8,095,977.00	58.67		5,704,023.00	48.00
2.25	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง	บุรีรัมย์	2,525	12,000,000.00	7,204,192.00	60.03		4,795,808.00	51.00
2.26	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคอกลองสี่ด (ระยะ 4)	ฉะเชิงเทรา	1,900	15,000,000.00	8,864,841.00	59.10		6,135,159.00	45.00
2.27	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาศรีประเศร์	ระยอง	1,250	15,000,000.00	7,938,277.00	52.92		7,061,723.00	58.00
2.28	งานจัดระบบน้ำโครงการท่าลาด (ระยะ 4)	ฉะเชิงเทรา	1,300	10,000,000.00	6,393,599.00	63.94		3,606,401.00	55.00
2.29	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น	เพชรบูรณ์	3,000	22,000,000.00	7,158,541.00	32.54	2,183,010.70	12,658,448.30	31.00
2.30	งานจัดระบบน้ำโครงการคลองเพรียว-เสาไห้	สระบุรี	1,000	8,000,000.00	1,804,676.00	22.56	684,022.50	5,511,301.50	47.00
2.31	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษางบบาล สถานีสูบน้ำ (ระยะ 1)	อยุธยา	1,500	15,000,000.00	9,932,753.00	66.22	15,000,000.00	5,067,247.00	28.00
2.32	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเจ้าไต่ด-บางยี่หน	สุพรรณบุรี	1,500	15,000,000.00	0.00	0.00			0.00
2.33	งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานห้วยขนาน (ทุ่งวัดสิงห์) ส่วนที่ 1	ชัยนาท	4,500	30,000,000.00	12,765,437.00	42.55		17,234,563.00	52.00
2.34	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 4ซ้าย)	กาญจนบุรี	2,000	20,000,000.00	8,891,671.00	44.46		11,108,329.00	47.00
2.35	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลองซ้าย-5ซ้าย)	นครปฐม	500	5,000,000.00	4,819,769.00	96.40		180,231.00	100.00
2.36	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1ขวา-5ซ้าย ระยะ2)	กาญจนบุรี	1,500	15,000,000.00	11,786,618.00	78.58		3,213,382.00	68.00
2.37	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารามบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1,700	15,000,000.00	10,803,045.00	72.02		4,196,955.00	57.00
2.38	งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำยาชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ประจวบคีรีขันธ์	2,100	15,000,000.00	12,005,369.00	80.04		2,994,631.00	59.00
2.39	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองลำชู	ประจวบคีรีขันธ์	1,600	13,000,000.00	10,242,943.00	78.79		2,757,057.00	56.00
2.40	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไม้เสียบ คลอง RMC	นครศรีธรรมราช	2,150	20,000,000.00	11,086,255.00	55.43		8,913,745.00	42.00

แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2559

ที่	โครงการ / พื้นที่ดำเนินการ	จังหวัด	เนื้อที่ (ไร่)	จำนวนเงิน อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มี.ค. 59		แจ้งคืน / เหลือจ่าย	คงเหลือ ผูกพัน 59	ผลงาน (%)
					(บาท)	(%)			
2.41	งานจัดระบบน้ำโครงการฝ่ายคลองลำไทรมาศ	พังงา	1,585	15,000,000.00	4,571,719.00	30.48		10,428,281.00	20.00
2.42	งานจัดระบบน้ำโครงการฝ่ายคลองทับยาว	พังงา	755	4,000,000.00	2,635,414.00	65.89		1,364,586.00	50.00
2.43	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบคลองและสันติ (ระยะ 3)	สงขลา	702	13,200,000.00	1,455,025.00	11.02	617,463.89	11,127,511.11	6.00
2.44	งานจัดระบบน้ำโครงการนาท่อม (พื้นที่ตำบลโคกขะงาย) ระยะ 1	พัทลุง	900	11,000,000.00	1,720,643.00	15.64	2,232,865.62	7,046,491.38	13.00
2.45	งานจัดระบบน้ำโครงการชะมวง (พื้นที่ 4) ระยะ 3	สงขลา	2,055	15,000,000.00	1,530,850.00	10.21	4,425,195.00	9,043,955.00	11.00
2.46	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านเขาวัง) พื้นที่ 2	ปัตตานี	560	9,000,000.00	6,965,860.00	77.40	182,082.00	1,852,058.00	83.00
2.47	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านบุเกาะกุง)	ปัตตานี	680	10,000,000.00	7,604,780.00	76.05	182,650.00	2,212,570.00	68.00
2.48	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านม่วงเตี้ย)	ปัตตานี	850	10,000,000.00	5,308,701.00	53.09	217,934.22	4,473,364.78	73.00
2.49	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (บ้านคอกกระบือ)	ปัตตานี	800	10,000,000.00	1,766,753.00	17.67	205,919.97	8,027,327.03	44.00

แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ที่	โครงการ / พื้นที่ดำเนินการ	จังหวัด	เนื้อที่ (ไร่)	จำนวนเงินอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มี.ค. 59		แจ้งคืน / เหลือจ่าย	คงเหลือผูกพัน 59	ผลงาน (%)
					(บาท)	(%)			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		4,117	35,500,000.00	4,285,397.00	12.07	-	31,214,603.00	12.74
1	งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม		2,817	28,200,000.00	2,422,779.00	8.59	0.00	25,777,221.00	9.82
1.1	โครงการฝายเขื่อนผาก (ระยะที่ 2)	เชียงใหม่	177	2,580,000.00	441,804.00	17.12		2,138,196.00	2.00
1.2	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสางเลา คลอง 1L-8L-2L ระยะที่ 1	สุพรรณบุรี	1,490	15,000,000.00	1,030,500.00	6.87		13,969,500.00	2.00
1.3	โครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์)	ชัยนาท	250	3,500,000.00	882,795.00	25.22		2,617,205.00	65.00
1.4	โครงการฝายบ้านคลองทราย	สงขลา	900	7,120,000.00	67,680.00	0.95		7,052,320.00	2.00
2	งานปรับปรุงจัดรูปที่ดิน		1,300	7,300,000.00	1,862,618.00	25.52	0.00	5,437,382.00	24.00
2.1	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำฮูน (ส่วนที่ 3)	สกลนคร	1,300	7,300,000.00	1,862,618.00	25.52		5,437,382.00	24.00

๖. การโอนภารกิจการจัดการน้ำชลประทานในเขตจัดรูปที่ดินให้แก่โครงการชลประทานหรือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรมชลประทานมีได้ระเบียนกรมชลประทานว่าด้วยการโอนภารกิจการจัดการน้ำชลประทานในเขตจัดรูปที่ดินให้แก่โครงการชลประทานหรือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเมื่อมีการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จให้โอนภารกิจการจัดการน้ำชลประทานในเขตจัดรูปที่ดินให้โครงการชลประทานหรือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้มีการจัดการน้ำชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำระดับคูน้ำ เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการจัดการน้ำชลประทานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการชลประทานหรือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้นๆ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ โดยได้มีการโอนภารกิจการจัดการน้ำชลประทานในเขตจัดรูปที่ดินแล้ว ๗ โครงการ ที่อีก ๑๒ โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเล่มเอกสารการส่งมอบ รวบรวมรายชื่อเกษตรกรผู้เป็นประธานคูน้ำ และจะโอนภารกิจได้ครบถ้วนภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙



ประเด็นที่เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

๔.๖ กระบวนการปฏิบัติงานของงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน

เลขานุการฯ ด้วยในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ได้มีข้อสั่งการ ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดิน และวางกรอบการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ได้พิจารณาดำเนินการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดินให้เป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และวางกรอบการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว โดยสรุป ดังนี้

๑. งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีขั้นตอนการดำเนินงานหลักทั้งหมด ๗ ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเริ่มจากเกษตรกรร้องขอให้มีการจัดระบบน้ำผ่านสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเพื่อจัดทำโครงการจัดระบบน้ำ เสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ ไปจนถึงขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างจัดระบบน้ำแล้วเสร็จ **รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๗๒๐ วัน หรือประมาณ ๒ ปี** ทั้งนี้ ไม่รวมระยะเวลาตามขั้นตอนการชำระค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ำ และการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งก่อสร้าง

๒. งานจัดรูปที่ดิน มีขั้นตอนการดำเนินงานหลักทั้งหมด ๘ ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเริ่มจากเกษตรกรร้องขอให้มีการจัดรูปที่ดินผ่านสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเพื่อจัดทำโครงการจัดรูปที่ดิน เสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ ไปจนถึงขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จ **รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ วัน หรือประมาณ ๓ ปี** ทั้งนี้ ไม่รวมระยะเวลาตามขั้นตอนออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับแปลงที่ดินใหม่โดยกรมที่ดิน การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน และการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบชลประทานและสิ่งก่อสร้าง

ประเด็นที่น่าสนใจ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

ประธาน ขอให้ทบทวนหาแนวทางการปรับแก้ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและงานจัดรูปที่ดินให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบตามที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

ผังกระบวนการขั้นตอนการก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

	ผังกระบวนการ	มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	เวลาทำงาน (วัน)	เวลาทำงานสะสม(วัน)
1. ขั้นตอนขอความเห็นชอบโครงการ	เกษตรกรร้องขอต้องการให้มีโครงการจัดระบบน้ำ	ม.18	สจต.	15	15
	สจต.จัดทำโครงการจัดระบบน้ำเสนอต่ออนุกรรมการแผนฯ เพื่อเห็นชอบ	ม.18	สจต.	45	60
2. ขั้นตอนการสำรวจ	สจต.นำเสนอต่อ รว.กษ.เพื่อออกประกาศกำหนดแนวเขตสำรวจการจัดระบบน้ำ	ม.19	สจต.	60	120
	สำรวจระดับภูมิประเทศและแปลงกรรมสิทธิ์โดยกรมชลประทาน	ม.20	สำนักสำรวจฯ	180	300
3. ขั้นตอนการออกแบบ	ออกแบบวางแนวLayoutจัดทำแผนผังการจัดระบบน้ำเบื้องต้น	ม.21	สำนักออกแบบฯ	60	360
	ประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชน	ม.21	ผจก.	15	375
	เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดระบบน้ำชุมชนพิจารณาแผนผังและปรับปรุงแก้ไข	ม.22	ผจก./สำนักออกแบบฯ	15	390
	สำรวจระดับตามแนว Layoutการจัดระบบน้ำเบื้องต้น	ม.20	ผจก.	30	390
	ออกแบบงานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมขึ้นรายละเอียด	ม.22	สำนักออกแบบฯ	90	480
	พิจารณาเห็นชอบแผนผังการจัดระบบน้ำและเสนอต่ออธิบดีเพื่อประกาศเขต	ม.23	สจต.	30	510
4. ขั้นตอนการประกาศเขตโครงการ	ปิดประกาศแผนผังการจัดระบบน้ำและแผนผังที่ดินในแนวเขตที่จังหวัดและชุมชน	ม.23	ผจก.	30	540
	ดำเนินการวางแนวและก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม	ม.24	ผจก.	180	720
5. ขั้นตอนก่อสร้าง				เริ่มพร้อมกัน	

ผังกระบวนการงานขั้นตอนการก่อสร้างจัดรูปที่ดินแบบพัฒนาสมบูรณ์แบบ (INTENSIVE)					
1. ขั้นตอนความเห็นชอบโครงการ	ผังกระบวนการงาน	มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ	เวลาทำงาน (วัน)	เวลาทำงานสะสม(วัน)
1. ขั้นตอนความเห็นชอบโครงการ	เกษตรกรร้องขอต้องการให้มีโครงการจัดรูปที่ดิน	ม.31	สจต.	15	15
	สจต.จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเสนอต่ออนุกรรมการแผนฯเพื่อเห็นชอบ	ม.31	สจต.	45	60
2. ขั้นตอนการสำรวจ	ศจก.รับทราบและนำเสนอต่อ ครม.เพื่อตรา พรฎ.กำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน	ม.32	สจต.	60	120
	สำรวจระดับภูมิประเทศ หมดหลักฐานค่าระดับ สำรวจรังวัดแปลงกรรมสิทธิ์ รังวัดเขตโครงการ บัญชีรายชื่อ	ม.35	สสธ./กรมที่ดิน	360	480
3. ขั้นตอนการออกแบบ	ออกแบบวางแผน Layout จัดทำแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น	ม.36	สอศ.	90	570
	ประชุมเจ้าของที่ดินเพื่อสอบถามความยินยอมในการดำเนินการจัดรูปที่ดินไม่น้อยกว่า 4/5 ของเจ้าของที่ดิน และพื้นที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนผัง	ม.37	สจต.จังหวัด	15	585
4. ขั้นตอนการประกาศเขตโครงการ	เจ้าของที่ดินคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชน	ม.37 31	สจต.จังหวัด	15	600
	เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินชุมชนพิจารณาแผนผังและปรับปรุงแก้ไข	ม.38	ศจก.จังหวัด/สำนักงานพัฒนา	30	630
5. ขั้นตอนก่อสร้าง	สำรวจระดับตามแนว Layout แผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเบื้องต้น	ม.35	สจต.จังหวัด	30	660
	ออกแบบงานจัดรูปที่ดินขึ้นรายละเอียด จัดทำแผนผังโครงการจัดรูปที่ดิน	ม.38	สอศ.	120	780
6. ขั้นตอนการประกาศเขตโครงการ	นำเสนอแผนผังโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อให้ศจก.พิจารณาเห็นชอบ	ม.39	สจต.จังหวัด	30	810
	สจต.นำเสนอศจก.เพื่อประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินและปิดประกาศ	ม.39	สจต.	60	870
7. ขั้นตอนการก่อสร้าง	กรมที่ดินทำการสำรวจรังวัดวางแผนเพื่อกำหนดแผนผังการจัดรูปที่ดินใหม่	ม.40	กรมที่ดิน.	60	930
	สจต.ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน	ม.40	สจต.จังหวัด	180	1110
				เริ่มพร้อมกัน	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอความเห็นชอบให้ที่ดินกรมชลประทานคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท

เลขานุการฯ ด้วยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรจัดให้ที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จำนวน ๓ แปลง ได้แก่ ที่สาธารณะเขาดิน หนองอรพิมพ์ และหนองรี คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๔๓ (๑) วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ และให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ส่งเรื่องให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางและให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางให้ความเห็นชอบ

การดำเนินการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นสมควรจัดให้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทั้ง ๓ แปลง ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป และให้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ ประกอบมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อกฎหมาย

๑) มาตรา ๔๓ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ “เมื่อได้รับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินใช้บังคับแล้ว

(๑) ถ้าในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่พลเมืองเล็กใช้ประโยชน์ในที่ดิน นั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดรวมอยู่ด้วยให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีต้องดำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดินและให้ที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน” ฯลฯ

๒) มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ “ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มาตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มาเป็นของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัตินี้”

๓) มาตรา ๓๔ วรรคสองและวรรคสาม พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

“ถ้าที่ดินที่ได้ถอนสภาพตาม (๑) และ (๒) เป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้ที่ดินต่อนั้นคงเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการต่อไป ถ้าไม่อาจดำเนินการได้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดที่ดินแปลงอื่นภายในเขตตามพระราชกฤษฎีกานั้นให้แทน

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีแผนผังแสดงขอบเขตของที่ดินตอนนั้นแนบท้ายประกาศด้วย และให้ที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในลักษณะเดียวกับก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกามาตรา ๓๒”

๔) มาตรา ๖๙ วรรคสอง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ “บรรดาการดำเนินการใดเกี่ยวกับคันและคูน้ำหรือการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้กระทำไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้แต่การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใดให้ดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้น เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกำหนด” จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๓๔ วรรคท้าย

ประเด็นที่เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในที่ดินกรมชลประทานจำนวน ๓ แปลง คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไปในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทตามมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท และคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อสังเกต

ประธาน (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)

ต่อไปการเสนอเรื่องในลักษณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมาแล้ว ขอให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และแนบรายงานการประชุมฯ ฉบับเต็ม เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลประกอบการพิจารณา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางอินทิรา เอี่ยมฉัตร)

การออกประกาศที่ดิน ทั้ง ๓ แปลง ควรมีระยะเวลาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีขอบเขตที่ชัดเจน

เลขานุการ (นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี)

ประกาศทั้ง ๓ ฉบับ ได้มีการออกกว้างวัดกำหนดขอบเขตพื้นที่แน่นอนโดยผ่านการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในบริเวณท้องที่ดังกล่าวแล้ว

ผู้แทนกรรมการจากหน่วยงานอื่น... ในคราวประชุมครั้งต่อไปให้ทางฝ่ายเลขานุการ สรุปและให้ข้อคิดเห็นของเรื่องที่น่าเข้าเพื่อให้กรรมการฯ ทุกท่านพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ทั้ง ๓ แปลง คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาท ที่แนบมาพร้อมนี้)

๕.๒ การจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน

เลขานุกรา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตามมาตรา ๑๔ (๑) และมาตรา ๑๗ กำหนดให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ประกอบด้วยแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และแผนการจัดรูปที่ดิน เสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

“**มาตรา ๑๔** สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม การจัดรูปที่ดิน รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ควบคุมสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) จัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน”

“**มาตรา ๑๗** ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ประกอบด้วยแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และแผนการจัดรูปที่ดิน โดยแสดงภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน ระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนกรอบงบประมาณ รวมทั้งกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผน แนวทางการประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบชลประทาน การบริหารและพัฒนาที่ดิน และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรม

ในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนด้วย

ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางเสนอ

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนนั้น”

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดทำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน โดยมีการดำเนินการแล้วดังนี้

๑. นำเสนอพร้อมได้รับการอนุมัติแผนงานและค่าใช้จ่ายจากคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางตามแผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๕๙ คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒. กรมชลประทานได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา พร้อมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ จ.๕๑/๒๕๕๙ (สพด.) ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โครงการงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท การจัดรูปที่ดิน บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา วงเงินตามสัญญา ๑๔,๙๗๐,๘๔๐.๘๐ บาท ระยะเวลาทำการตามสัญญา ๑๒๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง โดยเริ่มต้นสัญญาจ้าง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๕๙ ของอายุสัญญาจ้าง หรือ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๗ คงเหลืออายุสัญญาจ้าง ๖๑ วัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๓

๓. ได้นำเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณากลับกรองแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นไว้ พร้อมได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ดำเนินการตรวจทานการปรับแก้ไขรายงานการเริ่มงาน (Inception Report) ที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นแล้วนำเสนอ ผลการจัดทำต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้แนบความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามเอกสารที่แนบ ๕.๒/๑

ประเด็นที่เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)

๑. กำหนดกรอบพื้นที่การศึกษาให้ชัดเจนว่าจำนวน ๔๐ ล้านไร่ เป็นพื้นที่อะไรบ้าง คัดกรองพื้นที่แบ่งกลุ่มให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดควรทำ ไม่ควรทำรวมทั้งการกำหนดระยะเวลา ระยะสั้น กลาง ยาว
๒. การศึกษาต้องคำนึงถึงการพัฒนาอาชีพ ความเหมาะสมของพื้นที่กับประเภทการเพาะปลูก รวมไปถึงผลสำเร็จ ผลผลิตที่สูงขึ้นและต้นทุนที่ลดลง
๓. การกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ของแผนงาน แต่ละระยะต้องชัดเจน
๔. การทำงานของบริษัทที่ปรึกษาต้องอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง อย่างเคร่งครัด
๕. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บท เป็นการแสดงแผนที่การเดินทางในอนาคต ต้องมีความทันสมัย หัวใจและความต้องการคืออะไรกลยุทธ์แผนงานต้องสะท้อนเป้าหมาย ต้องแสดงให้เห็นชัดเจน
๖. เมื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บทแล้วเสร็จ ต้องนำมาให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง รับรองก่อนนำไปใช้ประโยชน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาวลดาวัลย์ คำภา)

๑. ให้จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ให้ชัดเจนว่าประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้าง
๒. ให้สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ควบคุมกำกับบริษัทที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด

๓. การจัดระบบน้ำและการจัดรูปที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องกันถึงแม้จะแยกออกเป็น ๒ แผนงาน

๔. แผนระยะสั้น (๑-๒ ปี) และแผนระยะยาวจะทำที่ไหนต้องชัดเจน และมีกิจกรรมอื่นเสริมด้วย เช่น การทำการเกษตร และสนับสนุนโดยใคร

๕. ต้องวิเคราะห์เงินกองทุน ว่ามีการหมุนเวียนแต่ละปีเป็นอย่างไร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางอินทิรา เอี่ยมลัดตร)

๑. ให้ตรวจสอบ มติ ครม. คณะนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คณะทำงานที่ดินแห่งชาติ คณะทำงานนโยบายที่ดินจังหวัด ว่ามีนโยบายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดิน เช่น การบริหารที่ดินรอบอ่างเก็บน้ำ

๒. ให้ศึกษานโยบายนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรครบวงจร

๓. ให้พิจารณาบททวนค่าน้ำหนักด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีค่าน้ำหนักน้อยไป โดยในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องคำนึงถึงผลกระทบระหว่างดำเนินงานด้วย มิใช่ผลกระทบระหว่างการก่อสร้างเท่านั้น เนื่องจากในระหว่างการทำงาน อาจมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้ เช่น การแพร่กระจายโรคจากน้ำเป็นสื่อ การแพร่กระจายดินเค็ม เป็นต้น

กรรมการ ผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน (นายวีรชัย กาญจนาลัย)

๑. ให้พิจารณาพื้นที่ที่จะก่อสร้างในอนาคตด้วย

๒. ให้บทวนเงื่อนไขการกำหนดความเหมาะสมการจัดรูปที่ดินของโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ทำไม่มีเงื่อนไขพื้นที่แตกต่างกัน

มติที่ประชุม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง


สรุปความเห็นของอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดิน
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559

อนุกรรมการ	ความคิดเห็น
ประธาน (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)	1.การจัดทำแผนแม่บทต้องให้มีประเด็นครบถ้วนตาม พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตาม มาตรา 17 2.ให้แก้ไขนโยบายของ รมว.กษ. ให้ถูกต้อง ซึ่งมี 6 เรื่อง - การลดต้นทุนการผลิต - การบริหารจัดการพื้นที่หรือโซนนิ่ง - การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ - การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ - ศูนย์การเรียนรู้ 882 แห่งทั่วประเทศ - ธนาคารสินค้าเกษตรชุมชน 3.ให้สรุปคำแนะนำของ คณะอนุฯ ให้ คจก. ทราบในวันประชุม คจก. คราวต่อไป 4.การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณแต่ละปีของแผนแม่บทให้กำหนดเป็น 2 ส่วน ดังนี้ - ตามศักยภาพของ สจด. - ตามความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับโครงการขนาดใหญ่ / กลาง ที่จะก่อสร้างในอนาคต 5.มอบให้ ผส.จต. ตรวจสอบการปรับแก้ไข รายงานการเริ่มงาน (inception report) ที่คณะอนุฯ ให้ความเห็นแล้วเสนอ คจก. เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม 6.กำหนดการประชุม คณะอนุฯ คราวต่อไปก่อนที่จะส่ง final report
อธิบดีกรมชลประทาน (นายณรงค์ สีนานันทรส. ผู้แทน)	1.การจัดทำแผนต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนโดยเฉพาะ แผน 1+4 ปี เช่น ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพการส่งน้ำ การประหยัดน้ำ เป็นต้น โดยให้มีแผนกำกับการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามตัวชี้วัด 2.การจัดทำการรับฟังความคิดเห็นต้องให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มผู้ใช้ น้ำ (กลุ่มพื้นฐาน, กลุ่มบริหาร,คกก.JMC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 16 ล้านไร่ ประชากรมากกว่า 1 ล้านคน 3.พื้นที่เป้าหมายที่จะศึกษาจะต้องชัดเจนในคราวเสนอ คจก.
กรมส่งเสริมการเกษตร	ให้ปรับแก้นโยบายของรัฐบาล ซึ่งยังเป็นนโยบายของรัฐบาลเดิม
สำนักงานประมาณ	1.ให้จัดทำแผนแม่บท ในปีงบประมาณ 2560ให้สอดคล้องกับที่เสนอขอตั้งมาแล้ว 2.ให้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าประชาชนได้อะไรจากการทำโครงการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ขอให้พิจารณาจำนวนตัวอย่างให้เหมาะสม
นายเจริญ ภูขาว	การรับฟังความคิดเห็นเป็นรายภาค ประชากรจะมีจำนวนมากจะต้องสุ่มตัวอย่างให้เพียงพอ
กรมที่ดิน	ให้ตรวจสอบแผนงานไม่ให้ขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในคณะอนุฯ ชุดนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา



(นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี)
หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง



(นางสาวลัษรรัตน์ ทับพร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางวรรณวิมล บุญญวินิจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้จดยรายงานการประชุม