

แผนงานและผลงานออกแบบจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563

ที่	รายการ	จังหวัด	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	วงเงิน	ผลงาน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1	งานออกแบบจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและออกแบบปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม		114,630	ไร่	4,355,940	61.86	
	<u>แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563</u>						
	1.1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาด	เชียงใหม่	2,300	ไร่	87,400	85	ขยายระยะเวลา
	1.2 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ 3)	แม่ฮ่องสอน	3,400	ไร่	129,200		ยกเลิกโครงการ
	1.3 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู)	ลำปาง	1,000	ไร่	38,000	0	ขยายระยะเวลา
	1.4 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) (ระยะที่ 2)	ลำปาง	1,000	ไร่	38,000	100	
	1.5 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน ส่วนที่ 5	อุตรดิตถ์	1,500	ไร่	57,000		ยกเลิกโครงการ
	1.6 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ามะเพือง	อุตรดิตถ์	700	ไร่	26,600		ยกเลิกโครงการ
	1.7 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการวังพะเนียด จังหวัดอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1,000	ไร่	38,000		ยกเลิกโครงการ
	1.8 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง ส่วนที่ 3	แพร่	7,500	ไร่	285,000	90	ขยายระยะเวลา
	1.9 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ (สาย LMC) ส่วนที่ 1	สุโขทัย	4,700	ไร่	178,600	25	ขยายระยะเวลา
	1.10 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภาปี สถานีสูบน้ำ P8	อุตรธานี	2,380	ไร่	90,440	100	
	1.11 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำ บ้านหนองปลาขาว	หนองบัวลำภู	700	ไร่	26,600	100	
	1.12 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภาปี สถานีสูบน้ำ P4	อุตรธานี	2,150	ไร่	81,700	100	
	1.13 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโงม P.7 (ระยะที่ 1)	หนองคาย	3,000	ไร่	114,000	58	ขยายระยะเวลา
	1.14 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม ระยะที่	หนองคาย	2,600	ไร่	98,800	58	ขยายระยะเวลา
	1.15 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 6R-LMC	ขอนแก่น	3,500	ไร่	133,000	58	ขยายระยะเวลา
	1.16 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการน้ำพรม คลอง LMC	ชัยภูมิ	8,600	ไร่	326,800	70	ขยายระยะเวลา
	1.17 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะ 1	กาฬสินธุ์	5,000	ไร่	190,000	64	ขยายระยะเวลา
	1.18 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดึกชู	ศรีสะเกษ	2,000	ไร่	76,000	100	
	1.19 งานจัดระบบน้ำโครงการมูลล่าง (PL8)	ศรีสะเกษ	600	ไร่	22,800	100	
	1.20 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทา	ศรีสะเกษ	1,400	ไร่	53,200	100	
	1.21 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำลำนางรอง ระยะที่2	บุรีรัมย์	2,000	ไร่	76,000	100	
	1.22 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	นครราชสีมา	5,000	ไร่	190,000	0	ขยายระยะเวลา
	1.23 งานจัดระบบน้ำโครงการระลอก ระยะที่ 1	ระยอง	3,000	ไร่	114,000	60	ขยายระยะเวลา
	1.24 งานจัดระบบน้ำโครงการเขายายพริ้ง ระยะที่ 1	ระยอง	3,000	ไร่	114,000	35	ขยายระยะเวลา
	1.25 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	เพชรบูรณ์	3,500	ไร่	133,000	70	ขยายระยะเวลา
	1.26 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำก	เพชรบูรณ์	1,500	ไร่	57,000	50	ขยายระยะเวลา
	1.27 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยา	พระนครศรีอยุธยา	2,000	ไร่	76,000	100	
	1.28 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	ชัยนาท	10,500	ไร่	399,000	85	ขยายระยะเวลา
	1.29 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	นครปฐม	2,000	ไร่	76,000	0	ขยายระยะเวลา
	1.30 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	กาญจนบุรี	2,000	ไร่	76,000	80	ขยายระยะเวลา
	1.31 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	กาญจนบุรี	1,000	ไร่	38,000	100	

ที่	รายการ	จังหวัด	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	วงเงิน	ผลงาน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1.32	งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี โซน 9	ประจวบคีรีขันธ์	3,000	ไร่	114,000	100	
1.33	งานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล ระยะที่ 1	ประจวบคีรีขันธ์	3,000	ไร่	114,000	95	ขยายระยะเวลา
1.34	งานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล ระยะที่ 2	ประจวบคีรีขันธ์	2,000	ไร่	76,000		ยกเลิกโครงการ
1.35	งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา	สุราษฎร์ธานี	3,000	ไร่	114,000	95	ขยายระยะเวลา
1.36	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา	สุราษฎร์ธานี	2,000	ไร่	76,000		ยกเลิกโครงการ
1.37	งานจัดระบบน้ำโครงการนาท่อม (ตำนาน) ระยะ 2	พัทลุง	2,000	ไร่	76,000	100	
1.38	งานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (1R-LMC)	พัทลุง	1,700	ไร่	64,600	100	
1.39	งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง LMC (เพิ่มเติม)	สงขลา	400	ไร่	15,200	95	ขยายระยะเวลา
1.40	งานจัดระบบน้ำโครงการพื้นที่นาแปลงใหญ่ตำบลชัยบุรี	พัทลุง	2,000	ไร่	76,000	100	
แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1							
1.41	งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการอ่างเก็บน้ำ คลองวังน้ำแดง	กำแพงเพชร	1,500	ไร่	57,000	25	ขยายระยะเวลา
1.42	งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการประตูระบายน้ำ หินชะโรง	กำแพงเพชร	3,500	ไร่	133,000	0	ขยายระยะเวลา

แผนงานและผลงานออกแบจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 ที่ขยายระยะเวลาและยกเลิกโครงการ

ที่	รายการ	จังหวัด	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	วงเงิน	ผลงาน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
1	งานออกแบบจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและออกแบบปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม						
	<u>แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563</u>						
	1.1 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาด	เชียงใหม่	2,300	ไร่	87,400	85	ขยายระยะเวลา
	1.2 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวังซู้)	ลำปาง	1,000	ไร่	38,000	0	ขยายระยะเวลา
	1.3 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอง ส่วนที่ 3	แพร่	7,500	ไร่	285,000	90	ขยายระยะเวลา
	1.4 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพ (สาย LMC) ส่วนที่ 1	สุโขทัย	4,700	ไร่	178,600	25	ขยายระยะเวลา
	1.5 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง P.7 (ระยะที่ 1)	หนองคาย	3,000	ไร่	114,000	58	ขยายระยะเวลา
	1.6 งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหินโงม ระยะที่	หนองคาย	2,600	ไร่	98,800	58	ขยายระยะเวลา
	1.7 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 6R-LMC	ขอนแก่น	3,500	ไร่	133,000	58	ขยายระยะเวลา
	1.8 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการน้ำพรม คลอง LMC	ชัยภูมิ	8,600	ไร่	326,800	70	ขยายระยะเวลา
	1.9 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระยะ 1	กาฬสินธุ์	5,000	ไร่	190,000	64	ขยายระยะเวลา
	1.10 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์	นครราชสีมา	5,000	ไร่	190,000	0	ขยายระยะเวลา
	1.11 งานจัดระบบน้ำโครงการระลอก ระยะที่ 1	ระยอง	3,000	ไร่	114,000	60	ขยายระยะเวลา
	1.12 งานจัดระบบน้ำโครงการเขายายพริ้ง ระยะที่ 1	ระยอง	3,000	ไร่	114,000	35	ขยายระยะเวลา
	1.13 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่	เพชรบูรณ์	3,500	ไร่	133,000	70	ขยายระยะเวลา
	1.14 งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำก	เพชรบูรณ์	1,500	ไร่	57,000	50	ขยายระยะเวลา
	1.15 งานจัดระบบน้ำโครงการชลประทานชัยนาท	ชัยนาท	10,500	ไร่	399,000	85	ขยายระยะเวลา
	1.16 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	นครปฐม	2,000	ไร่	76,000	0	ขยายระยะเวลา
	1.17 งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	กาญจนบุรี	2,000	ไร่	76,000	80	ขยายระยะเวลา
	1.18 งานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมกคล ระยะที่ 1	ประจวบคีรีขันธ์	3,000	ไร่	114,000	95	ขยายระยะเวลา
	1.18 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา	สุราษฎร์ธานี	3,000	ไร่	114,000	95	ขยายระยะเวลา
	1.20 งานจัดระบบน้ำโครงการปลักปลิง LMC (เพิ่มเติม)	สงขลา	400	ไร่	15,200	95	ขยายระยะเวลา
	<u>แผนงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1</u>						
	1.21 งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง	กำแพงเพชร	1,500	ไร่	57,000	25	ขยายระยะเวลา
	1.22 งานจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมโครงการประตูระบายน้ำหินชะโรง	กำแพงเพชร	3,500	ไร่	133,000	0	ขยายระยะเวลา
2	ยกเลิกโครงการ						
	2.1 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยม (ส่วนที่ 3)	แม่ฮ่องสอน	3,400	ไร่	129,200		ยกเลิกโครงการ
	2.2 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำฝายคลองตรอน ส่วนที่ 5	อุดรดิตถ์	1,500	ไร่	57,000		ยกเลิกโครงการ
	2.3 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่ามะเฟือง	อุดรดิตถ์	700	ไร่	26,600		ยกเลิกโครงการ
	2.4 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการวังพะเนียด จังหวัดอุดรดิตถ์	อุดรดิตถ์	1,000	ไร่	38,000		ยกเลิกโครงการ
	2.5 งานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมกคล ระยะที่ 2	ประจวบคีรีขันธ์	2,000	ไร่	76,000		ยกเลิกโครงการ
	2.6 งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา	สุราษฎร์ธานี	2,000	ไร่	76,000		ยกเลิกโครงการ