

สรุปทเรียนผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

1.ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละ ของงานก่อสร้างงาน จัดรูปที่ดินตาม แผนงาน	ร้อยละ 100 (ร้อยละ 76.47 เท่ากับ 1 คะแนน)	1.มีการวางแผนจัดท้าวสดุดตรง ตามเวลาที่ตี /เตรียมการล่วงหน้า 2.มีการวางแผนการใช้เครื่องจักร เครื่องมือตามความเหมาะสมกับ งานที่ดิน 3.มีการวางแผนใช้บุคลากรให้ตรง กับงานและเวลาที่ตี 4.มีการบริหารงานโครงการที่ดี 5.มีการลงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว และมีการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงาน ตามแผน 6. มีการแจ้งเตือนในที่ประชุม ประจำเดือนสำนัก 7. การจัดทำแผนงานหลัก	1. เนื่องจากเป็นระยะเวลาช่วงหน้า ฝน ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ งานเดินลำช้า 2.เกษตรกรเข้าทำนาในพื้นที่ลง ทำงานได้บางส่วน (สจด.พิษณุโลก)	1.ควรมีการประชาสัมพันธ์ทำ ความเข้าใจกับเกษตรกรให้มีการ ยอมรับในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการ ก่อสร้างก่อนที่จะเข้าไป ดำเนินการ 2.เมื่อพ้นฤดูฝนไปแล้วจะได้เร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม เป้าหมายต่อไป (สจด.พิษณุโลก)	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
		<p>(master schedule) และจัดหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ</p> <p>๘.กำหนดแผนงานย่อย และการบริหารงานในเรื่องของเวลาดำเนินงาน และคุณภาพ ให้อยู่ภายใต้ของแผนงานหลักและงบประมาณ</p> <p>๙.ในระหว่างการก่อสร้าง มีการจัดทำเอกสารรายงานประจำวัน ซึ่งได้แก่ ผลการปฏิบัติงานรายวัน ปัญหาและอุปสรรครายวัน เพื่อที่จะได้ทราบถึงสถานการณ์ และหาวิธีแก้ไขต่อไป</p> <p>๑๐.การแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมาจากความคิดเห็นของทีมงานทั้งหมด เช่น ปัญหาเครื่องจักรชำรุด วิธีแก้ไขคือ รับผิดชอบการซ่อมแซม และในระหว่างการซ่อมแซม ก็จัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียง มาทดแทนก่อน ปัญหางานตาดคอนกรีตล่าช้า/คอนกรีตล่าช้า แก้ไขโดยการนัดประชุมเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้รับจ้าง และกำหนดปริมาณงาน</p>			

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
		<p>คาดคอนกรีตต่อวัน เพิ่มแรงงาน ประสานงานกับทางบริษัท คอนกรีตในเรื่องของการจัดส่ง เป็นต้น</p> <p>๑๑.มีความเข้าใจงาน อดทน มี ความสามัคคีและขยันทำงาน</p> <p>๑๒.ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรผู้มีส่วนได้เสีย</p>			
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละ ของงานก่อสร้างงาน จัดระบบน้ำตาม แผนงาน	ร้อยละ ร้อยละ 100 (ร้อยละ 99.21 เท่ากับ 4.84 คะแนน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการวางแผนงานที่ดีเป็น ระบบ มีความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกล</li> <li>เกษตรกรให้ความร่วมมือและ ยินยอมให้ก่อสร้าง</li> <li>มีการวางแผนปฏิบัติงานและ แผนจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>หน่วยงานที่มีความพร้อมด้าน เครื่องจักร-เครื่องมือ และ บุคลากรในดำเนินงานก่อสร้าง</li> <li>ปรับแผนงานก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบันเสมอ</li> </ol>			

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
		<p>6.มีการเตรียมความพร้อมด้าน มวลชนและขั้นตอนการก่อสร้างที่ ดี</p> <p>7. ได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้าง เป็นอย่างดี</p> <p>8. มีการแจ้งเตือนในที่ประชุม ประจำเดือนสำนัก</p>			
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ 92 (ร้อยละ 91.25 เท่ากับ 5 คะแนน)	<p>1.ผู้ให้บริการให้การบริการด้วย ความยิ้มแย้มและอธิบายให้ ผู้รับบริการเข้าใจได้ดี และ ผู้รับบริการต้องมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>2.บริการด้วยใจ และเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ</p> <p>3. มีความกระตือรือร้นในการ ให้บริการ</p> <p>4.บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง</p>			

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
		5.มีขั้นตอนแสดงการ ให้บริการที่สำนักงาน			
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ ความสำเร็จในการ จัดซื้อจัดจ้างของการ ก่อสร้างงานจัดรูป ที่ดินและจัดระบบน้ำ (โครงการ)	ร้อยละ 100 (ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)	1.มีแผนการปฏิบัติงานและปฏิทิน ในการปฏิบัติงานที่ดี 2. มีการเตรียมความพร้อมทั้ง บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และ เอกสาร 3. มีการเตรียมความพร้อมในการ จัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับอนุมัติ งบประมาณ 4. มีการแจ้งเตือนในที่ประชุม ประจำเดือนสำนัก			
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละ ของงานจ้างที่ปรึกษา จัดทำแผนแม่บทการ จัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จ ตามแผน	ร้อยละ 100 (ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)	1. วางแผนงานให้รัดกุม (ที่ดี) 2. ผู้ร่วมดำเนินการมีความรู้ ความสามารถ ความพร้อม ความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย มีความมุ่งมั่นที่จะ เรียนรู้และรับผิดชอบต่อสิ่งใหม่		(ที่ดี)	

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
		<p>ตลอดเวลา</p> <p>3. มีการแจ้งเตือนในที่ประชุม ประจำเดือนสำนัก</p> <p>4. มีการกำกับจากคณะกำกับที่ ปรึกษา</p>			
<p>สจก-4.2 ร้อยละของ จำนวนพื้นที่ที่ สามารถดำเนินการ ประกาศเขตโครงการ จัดรูปที่ดิน (มาตรา 39) และเขตการ จัดระบบน้ำเพื่อ เกษตรกรรม (มาตรา 23) ให้แล้วเสร็จตาม แผนงาน (ฉบับ)</p>	<p>ร้อยละ 100 (ร้อยละ 0 เท่ากับ 1 คะแนน)</p>		<p>มีการแก้กฎหมายใหม่ ทำให้มี ขั้นตอนที่ยังไม่เข้าใจในทางปฏิบัติ</p>		
<p>ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละ ของจำนวนครั้งที่ ดำเนินการจัดมวลชน</p>	<p>ร้อยละ 100 (ร้อยละ</p>	<p>1.มีการเตรียมการที่ดีจาก ส่วนกลาง (มีสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อม)</p>			

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
สัมพันธในระหว่างและหลังการก่อสร้าง	107.94 เท่ากับ 5 คะแนน)	2.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการวางแผนก่อนการดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ และ เกษตรกรในพื้นที่ให้ความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี 3.มีการประชาสัมพันธ์งานจัดรูปที่ดินอย่างต่อเนื่อง 4.มีการวางแผนดำเนินงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีทีมงานที่ดี 5.มีการติดต่อประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรที่อยู่ในเขตโครงการอยู่เป็นประจำ ทำให้ได้รับความร่วมมือที่ดี 6.จัดแผนให้สัมพันธ์กับระยะเวลาการทำงานก่อสร้างและเกษตรกร			
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของการจัดทำโครงการวิจัยและ	ร้อยละ 100(เสร็จก่อน)	1.มีการทำงานเป็นทีมที่ดี 2.มีการวางแผนที่ดี	เป็นงานเฉพาะ ต้องใช้ความชำนาญละเอียดรอบคอบในการจัดทำเป็นอย่างมากในการตรวจ วิเคราะห์	รับเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านเพิ่ม (เศรษฐศาสตร์) ขณะเดียวกันก็ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านน้อย มีงานด่วนแทรกมา ต้องหยุดดำเนินการเป็นระยะๆ เมื่อมาเริ่มทำ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
พัฒนาที่แล้วเสร็จตาม แผน	1ก.ย.59) (5คะแนน)		สังเคราะห์ข้อมูล	ที่มีอยู่	ต้องใช้เวลาทบทวน
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละ ของการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ไตรมาส4)	ร้อยละ 90 (ร้อยละ 99.21 เท่ากับ 5 คะแนน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้อำนวยการสำนักให้ ความสำคัญและติดตามทุกเดือน ในการประชุมผู้บริหารสำนัก</li> <li>2. มีการประสานความร่วมมือจาก ทุกฝ่าย/งานในการดำเนินการ</li> <li>3. การทำปฏิทินค่าใช้จ่ายให้ เป็นไปตามแผน</li> <li>4. มีการวางแผนที่ดีและเร่งรัด ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>5. มีการติดตามแผนการเบิกจ่าย ทุกระยะ</li> <li>6. มีการวางแผนการใช้ งบประมาณให้สอดคล้องกับ เป้าหมายกรมฯ</li> </ol>			
ตัวชี้วัดที่ 10.1 คุณภาพเว็บไซต์	100 คะแนน	1. มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีหน้าที่โดยตรง			1. มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวที่ ดำเนินการได้เพราะเป็นโปรแกรมใหม่



ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วย วัด) (คะแนน เต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณี ผลงานไม่สัมฤทธิ์ผลตาม เป้าหมาย)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผล การดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน	(100 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน)	2.มีคณะทำงานเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อกำกับติดตาม			(Joomla) และเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึง เสี่ยงต่องานเพราะอาจมีการ การย้ายงานโดยกะทันหัน
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ร้อย ละของการบันทึก ข้อมูลในระบบติดตาม ออนไลน์	ร้อยละ 100 (ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)	1. ผู้อำนวยการสำนักให้ ความสำคัญและติดตามทุกเดือน ในการประชุมผู้บริหารสำนัก และ โทรติดตามด้วยตนเอง ถ้าไม่ ก้าวหน้า 2.มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีหน้าที่โดยตรง 3.มีการประสานกับกองแผนงาน อย่างสม่ำเสมอ และอยู่ในกลุ่ม ไลน์			

2. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559					
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วยวัด) (คะแนนเต็ม5)	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (กรณีผลงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย)	ปัญหา/อุปสรรค/จุดอ่อน (กรณีผลงานไม่สัมฤทธิ์ผล)	แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน	ข้อสังเกต ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2....ความพึงพอใจของ	5	- สจก. ได้มีการประสานแจ้งให้			
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำ			
2.1.3 ความพึงพอใจของหน่วยงาน		เพื่อเกษตรกรกรม 1-17 และ สจก.			
ที่มาของงบประมาณจากเงิน		จังหวัด ทุกจังหวัด ให้ทราบถึง			
ทุนหมุนเวียนฯ		หนังสือจากเงินทุนหมุนเวียน			
		เพื่อการชลประทาน ในส่วนที่ต้อง			
		ดำเนินการ			
ตัวชี้วัด 3.1.1 การเบิกจ่ายเงิน		- สจก. มีการชี้แจงเพิ่มเติมใน			
ตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ		รายละเอียดที่ต้องดำเนินการพร้อม			
		ประสานขอความชัดเจนจากเจ้า			
		หน้าที่ของเงินทุนฯ เพื่อความถูกต้อง			
		ต้องในการดำเนินการ			
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การจัดทำรายงาน		- สจก. มีการแจ้งเตือนการจัดทำ			
การควบคุมภายใน		รายงานฯ ประจำเดือน เพื่อให้			
		การส่งรายงานทันภายในกำหนด			
		ระยะเวลา			
		- สจก. มีการติดตาม ประสาน			
		และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค			