

สรุปทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๘๒.๓๐ เท่ากับ ๓.๒๓ คะแนน)	๑.มีการวางแผนจัดทรวัด/เตรียมการล่วงหน้า ๒.มีการวางแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือตามความเหมาะสมกับงานดิน ๓.มีการวางแผนใช้บุคลากรให้ตรงกับงาน ๔.มีการบริหารโครงการที่ดี ๕.มีการลงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวและมีการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานตามแผน ๖.มีการแจ้งเตือนในที่ประชุมประจำเดือนสำนักทุกเดือน ๗.การจัดทำแผนงานหลัก (master schedule) และจัดหาผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ ๘.ในระหว่างก่อสร้าง มีการจัดทำเอกสารรายงานประจำวันซึ่งได้แก่ ผลการปฏิบัติงานรายวัน ปัญหาและอุปสรรครายวัน เพื่อที่จะได้ทราบถึงสถานการณ์และหาวิธีแก้ไขต่อไป	๑.เนื่องจากเป็นระยะเวลาช่วงฤดูฝน ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปบ้าง ๒.เกษตรกรเข้ามาทำนาในพื้นที่ ทำให้ทำงานได้บางส่วน	๑.ควรมีประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้มีการยอมรับในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการก่อสร้างก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการ ๒.ให้จัดทำแผนดำเนินการอย่างเร่งด่วนเมื่อพ้นฤดูฝนไปแล้ว เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายต่อไป

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป
		<p>๙.การแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องมาจากความคิดเห็นของทีมงานทั้งหมด เช่น ปัญหาเครื่องจักรชำรุด</p> <p>วิธีการแก้ไขคือ รับผิดชอบการซ่อมแซม และในระหว่างการซ่อมแซม ก็จัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงมาทดแทนก่อน ปัญหางานดาดคอนกรีตล่าช้า/คอนกรีตล่าช้า แก้ไขโดยการจัดประชุมเพื่อการกระตุ้นผู้รับจ้าง และกำหนดปริมาณงานดาดคอนกรีตต่อวัน เพิ่มแรงงานประสานงานกับทางบริษัทคอนกรีตในเรื่องของการจัดส่ง เป็นต้น</p> <p>๑๐.มีความเข้าใจงาน อดทน มีความสามัคคีและขยันทำงาน</p> <p>๑๑.ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>		
ตัวชี้วัด ๑.๒ ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดระบบนี้ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	<p>ร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละ ๙๖.๖๐ เท่ากับ ๔.๖๖ คะแนน)</p>	<p>๑.มีการวางแผนงานที่ดีเป็นระบบ มีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรกล</p> <p>๒.เกษตรกรให้ความร่วมมือและยินยอมให้ก่อสร้าง</p> <p>๓.มีการวางแผนปฏิบัติงานและแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔.หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ และบุคลากรในด้านงานก่อสร้าง</p>		

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณต่อไป
		<p>๕.ปรับแผนงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>๖.มีการเตรียมความพร้อมด้านมวลชนและขั้นตอนการก่อสร้างที่ดี</p> <p>๗.ได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้างเป็นอย่างดี</p> <p>๘.มีการประชุมแจ้งเตือนในที่ประชุมประจำเดือนสำนักทุกเดือน</p>		